

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PU-002213 (18 707 00)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, Braník
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis.zn. C 2994
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

(každý z nich je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 15. 01. 2019 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/66 Příbram most ev.č. 66-006 – vypracování PD (DSP, ZDS) a výkon IČ, AD“, ISPROFIN: 500 121 0002 (dále jen „**Smlouva**“).

- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 5. Lhůty plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Vzhledem k tomu, že, při výkopových pracích byla zjištěna jiná poloha parovodního potrubí než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci, byla provedena přeložka parovodního potrubí a Poskytovatel nemohl poskytnout ve smluvní době část plnění (služby) v rozsahu autorského dozoru, vypracování Mostního listu a provedení 1.HMP. Smluvní strany se proto dohodly, že ustanovení článku 5. Lhůty plnění odst. 5.1.10. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:
- *Autorský dozor (v případě, že bude Objednatelem vyžadován) bude vykonáván průběžně po dobu realizace předmětné stavby.*
- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu Služeb s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopise. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č.1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č.1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pontex, spol. s r.o.

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:
Datum: 25 -11- 2021

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:
Datum: 15 -11- 2021