



KRPM-102454-26/ČJ-2020-1400VZ

PCR14ETRpo54103698

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-102454-20/ČJ-2020-1400VZ uzavřené dne 14. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: plk. Ing. Liborem Krejčíříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoby:



E-mail:

IČO:

720 51 795

DIČ:

není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



ID datové schránky: 6jwhpv6

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Factory 2014 a. s.
Sídlo: Palackého 824/28, 784 01 Litovel
Zastoupená:
Kontaktní osoba:



Tel.:

E-mail:

IČO:

03161846

DIČ:

CZ03161846

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



ID datové schránky: dz2kf7c

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10592
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 Smlouvy, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ v celkové výši 372.836,38 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace 114V172009257 ze dne 25. 10. 2021, a tvoří přílohu tohoto dodatku, mění cena za zhotovení díla a Článek IV. odst. 1 Smlouvy zní



nově následovně:

- „1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „Výkazů výměr“.

Celková cena díla:

Cena díla dle SoD bez DPH:	7.694.526,39 Kč
Vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH:	308.129,24 Kč
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 2 bez DPH	8.002.655,63 Kč

Sazba DPH dle SoD (21 %):	1.615.850,54 Kč
Vícepráce sazba DPH (21 %):	64.707,14 Kč
Celková sazba DPH dle SoD a dodatku č. 2	1.680.557,68 Kč

Celková cena díla dle SoD s DPH:	9.310.376,93 Kč
Vícepráce dle ZL č. 1 s DPH:	372.836,38 Kč
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 2 s DPH:	9.683.213,31 Kč.“


II.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Tento dodatek nabývá **platnosti** dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá **účinnosti** dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku provede objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Olomouci dne:

23.11.2021


Za objednatele:



V Olomouci dne:

24.11.2021

Za zhotovitele:



PŘÍLOHA:

1. Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V172009257 ze dne 25. 10. 2021

Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 114V172009257

KŘP Omk – OPŽP - OO Litovel, Havlíčkova 818/56, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009256

I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

1. Příprava a zabezpečení stavby

Celkové náklady podle smlouvy	524.420 Kč
z toho:	
a) dokumentace stavby + dodatek	272.250 Kč
b) inženýrská činnost – TDS	159.000 Kč
c) autorský dozor	49.610 Kč
d) ostatní – koordinátor BOZP	43.560 Kč

2. Realizace stavby

Celkové náklady podle smlouvy	9.310.376,93 Kč
z toho:	
a) stavební část	9.310.376,93 Kč
b) nestavební movitá část akce	0 Kč
c) neinvestiční náklady	0 Kč

II. Navrhované změny stavby

1.

ZL č. 1 – Dle původního PD nebylo počítáno s navážkou kolem stávajícího objektu, komíny byly ponechány v původním stavu a nebylo počítáno s odkopem kolem zadního schodiště. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že terén kolem budovy je tvořen z navážky cihlové a betonové suti. Bylo konstatováno, že zpětným zásypem by se poškodila nově zhotovená venkovní izolace 1. PP. Při kontrole stávajících komínových těles na střešní části budovy byl zjištěn jejich špatný technický stav. Tato nefunkční tělesa se navrhuje odbourat pod střechu a zaslepit. Funkční tělesa budou opravena. Proběhne demolice stávajícího poškozeného schodiště ve dvorní části a dodávka nového pozinkovaného. V 1. PP bylo zjištěno vadné topení, byla zajištěna dodávka nového.

Celkový vliv na změnu ceny díla (včetně DPH):

přípočty k ceně díla.....	+ 408.363,00 Kč
vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....	+ 4,38 %
odpočty z ceny díla.....	- 35.526,62 Kč
vyjádření odpočtu v % k původní ceně díla dle SoD	- 0,38 %
celkový vliv na změnu ceny díla.....	+ 372.836,38 Kč
vyjádření celkového vlivu v % k původní ceně díla dle SoD	+ 4,00 %

2.

Pro objektivní posouzení změny ceny díla byly vzaty v úvahu změnové listy č. 1.

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Výše uvedené dodatečné práce specifikované ve ZL č. 1 nebyly při uzavírání SoD součástí předmětu plnění ani její ceny. Jejich provedení zajistí správnou funkci realizované stavby.

IV. Členění změn podle důvodů

3. Nepředvídatelné stavební práce

c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, úprava povrchů)

Vícepráce dle ZL č. 1 (bez DPH).....	337.490,08 Kč
DPH 21 %.....	70.872,92 Kč
Celkem (vč. DPH)	408.363,00 Kč
Vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....	4,38 %

V. Závěr

Celková cena díla ve výši 9.310.376,93 Kč vč. DPH se navyšuje o 372.836,38 Kč vč. DPH. Oprávněnost navýšení ceny díla je blíže popsána a specifikována ve ZL č. 1. Tvorba cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízení.

Posouzení provedl:


Investiční referent OSNM



Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

plk. Ing. Libor Krejčířk



podpis:



Datum: 25. října, 2021