

## **DODATEK č.2**

ke smlouvě objednávce č. 11PT- 000576, uzavřené dne 9.10.2014

mezi

**objednatel :** ŘSD ČR  
Na Pankráci 56, Praha 4  
**zastoupeným :** ředitelem Správy Pardubice  
Hlaváčova 902, Pardubice  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**konzultantem:** IBR Consulting s.r.o.  
Sokolovská 352/215, Praha 190 00  
**zastoupeným :** ednatel společnosti  
**bankovní spojení:**  
IČO: 25023446 DIČ: CZ 25023446  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé.

na provedení služeb:

výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění majetkoprávního vypořádání pro stavbu

### ***„I/37 MÚK Palackého, dostavba IČ pro vydání SP“***

#### **I.**

##### **Doba plnění - bod II**

Vzhledem ke komplikovaným jednáním s vlastníky ve věci dotčených pozemků, (podařilo se identifikovat a kontaktovat vlastníky v zahraničí) řešení a projednávání nestandardních požadavků vlastníků, mění se lhůta pro dokončení majetkoprávní přípravy na 12/2017.

#### **II.**

##### **Ostatní ujednání**

1. Ostatní body původní objednávky č. 11PT-000576 zde neuvedené, včetně následujících dokumentů zůstávají nezměněny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Jeho změny a úpravy jsou možné pouze písemným, oboustranně podepsaným dodatkem.

##### **PODEPSÁN:**

Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice

za objednatel

##### **PODEPSÁN**

jednatel spol. IBR Consulting

za konzultanta/zhotov

Oprávněný podpis (podpisy)

Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: 23. 12. 2016

Datum: 5. 12. 2016