

# DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PU-002019

## **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel”)

a

**účastníci společnosti „SEU + SP\_I/2 Nové Dvory most“ založené smlouvou o společnosti ze dne 28.3.2018**

## **SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00  
IČO: 05165024  
DIČ: CZ05165024  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl B, vložka 21645  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
jako „Správce“ A „Společník 1“

a

## **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 80  
IČO: 25793349  
DIČ: CZ25793349



35956

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSOBXCRUCS – 01  
Doručeno: 25.11.2021  
Listu: 2  
Druh: SVAZEK

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, spisová  
značka oddíl B, vložka 6088

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 10. 4. 2018 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „1/2 Nové Dvory most ev. č. 2-016 – DSP, ZDS, IČ, AD“, ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 5. Lhůty plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Vzhledem k tomu, že realizace stavebních prací nebyla dosud zahájena. Nemohl Poskytovatel poskytnout ve smluvní době část plnění (služby) v rozsahu autorského dozoru, Smluvní strany se proto dohodly, že ustanovení článku 5. Lhůty plnění AD Smlouvy se mění a nyní zní následovně:
- *Autorský dozor bude (v případě, že bude zadavatelem vyžadován) bude vykonáván průběžně po dobu realizace stavby.*
- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu Služeb s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopise. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelům uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Za objednatele:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

Datum: 25 -11- 2021

Za poskytovatele:

16 -11- 2021

**SUDOP PRAHA a.s.**