

Dodatek č.1
PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

Číslo smlouvy Objednatele: S-2415/00066001/2020

Číslo smlouvy Zhotovitele: D20-030.Sd01

mezi

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Prah 5

zastoupenou: Ing. Janem Lichnegerem, ředitelem

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Společnost „SG – RD KSÚS – SFDI“ jejímž jménem jedná

PUDIS a.s.

zastoupenou: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva

Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č.ú.:

IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1458

(dále jen „Společník 1“ a „Správce“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 6088

(dále jen „Společník 2“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1418

(dále jen „Společník 3“)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1
Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo)
(č. smlouvy S-2415/00066001/2020, č. smlouvy zhotovitele: D20-030.Sd01)
(dále „Dodatek Smlouvy“)

Článek I.
Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2020 prováděcí smlouvu shora uvedené identifikace (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb („plnění“) na minitendr s názvem

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup n. Vlt. – PD“
(dále jen „**Stavba**“).

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek Smlouvy, kterým reagují na:

- 1) Provedenou analýzu rozsahu objektů zařazených do tzv. první etapy Stavby nazvané „**Představební příprava**“, která proběhla v souladu s ustanovením odstavce 1. Článku I. Smlouvy. Cílem Představební přípravy bude předstihová realizace stavebních objektů např. přeložek sítí, popř. pozemních komunikací nebo drážních objektů před vlastní stavbou (vyčištění a příprava území pro stavbu vlastní přeložky).
- 2) Nově vzniklou potřebu celkově koordinovat systém odvodnění mezi Stavbou, tj. II. etapou přeložky silnic II/240 a II/101 v úseku mezi dálnicemi D7 a D8 (dále jen „**Přeložka**“) a sousedními I. a III. etapami Přeložky, projekčně zpracovávanými jinými projektanty v jiných (nižších) stupních přípravy (podle aktuálního stavu přípravy a územní stabilizace).

Článek II.
Změna Prováděcí smlouvy

1. V odstavci 1 Článku I. Předmět smlouvy se ruší dosavadní bod b) a nově zní takto:
„b) Zpracování koordinační vodohospodářské studie, jejímž předmětem je tvorba zásad pro projektování odvodnění Přeložky ve všech etapách trasy s ohledem na sklonové poměry, retenční možnosti, a recipienty, zohledňující také časovou etapizaci stavby Přeložky a předstihovou realizaci Představební přípravy.“
2. Odstavec 1 Článku II Cena za dílo se ruší a nově zní takto:
 1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:
 - a) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) – **I. etapa**
(tzv. **Představební příprava**)
Původní cena bez DPH dle Smlouvy: 2 295 000,00 Kč (14,81 %)

DPH:	481 950,00 Kč	
včetně DPH:	2 776 950,00 Kč	
Nová cena bez DPH dle Dodatku:	4 995 500,00 Kč	(32,24 %)
DPH:	1 049 055,00 Kč	
včetně DPH:	6 044 555,00 Kč	

b) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) – **II. etapa**

<i>Původní cena bez DPH dle Smlouvy:</i>	13 200 500,00 Kč	(85,19 %)
DPH:	2 772 105,00 Kč	
včetně DPH:	15 972 605,00 Kč	
Nová cena bez DPH dle Dodatku:	10 500 000,00 Kč	(67,76 %)
DPH:	2 205 000,00 Kč	
včetně DPH:	12 705 000,00 Kč	

c) Koordinační vodohospodářská studie (**nové plnění dle tohoto Dodatku**)

bez DPH:	245 000,00 Kč	
DPH:	51 450,00 Kč	
včetně DPH:	296 450,00 Kč	

d) Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy

bez DPH:	800,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH:	168,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH:	968,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem:

bez DPH dle Smlouvy:	17 455 500,00 Kč	
Navýšení dle Dodatku bez DPH:	245.000,00 Kč	(+1,4%)
Nová cena celkem bez DPH:	17.700.500,00 Kč	
DPH:	3 717 105,00 Kč	
včetně DPH:	21 417 605,00 Kč	

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Odstavec 3 Článku II Cena za dílo se ruší a nově zní takto:

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Cenu za plnění dle bodu b) odstavce 1 článku I. Předmět smlouvy objednatel uhradí po jeho předání, a na základě faktury, vystavené k 6. 12. 2021.

4. Odstavec 1 Článku III Doba a místo plnění se ruší a nově zní takto:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - a) Zahájení prací: na výzvu objednatele
 - b) Specifikace případných etap:

Návrh rozdělení stavebních objektů do etap: do 1 měsíce od podpisu smlouvy

Koncept VD-ZDS I. etapy – do 6.12.2021 (Představební příprava)

Čistopis VD-ZDS I. etapy – do 1 měsíce od schválení konceptu VD-ZDS
Představební přípravy objednatelem

Koncept VD-ZDS II. etapy – do 5 měsíců od výzvy k zahájení plnění na této dílčí
části předmětu díla objednatelem

Čistopis VD-ZDS II. etapy – do 1 měsíce od schválení konceptu VD-ZDS
objednatelem

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem.
3. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek Smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Společnost „SG – RD KSÚS – SFDI“

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel

.....
Ing. Martin Höfler, předseda představenstva
PUDIS a.s.
Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva
PUDIS a.s.