

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž díla na akci s názvem „Oprava chodníku od mostu Albrechtova po most Dukelská podél Hané a chodníku Dědická od viaduktu k č. 20 pravá strana“ uzavřené dne 14.10.2021 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Vyškov
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Karlem Jurkou, starostou
ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: [REDACTED]

a

Zhotovitel: Euro edifice s.r.o.
se sídlem: Bítovská 1227/9, 140 00 Praha 4
zastoupená: Jiřím Klementem - jednatelem
IČ: 28244222
DIČ: CZ28244222
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 134935
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Čl. I. dodatku č. 1 – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.10.2021 mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „Oprava chodníku od mostu Albrechtova po most Dukelská podél Hané a chodníku Dědická od viaduktu k č. 20 pravá strana“ dle závazných pokynů objednatele a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Po provedení rázové zatěžovací zkoušky chodníku a podloží laboratoří s odbornou způsobilostí společností MDK test, s.r.o., Zapletalova 24/45, 620 00 Brno, IČ 29355192, ze dne 11.11.2021 se smluvní strany dohodly na změně díla spočívající ve zpevnění podloží, a to provedení vyhloubení rýhy od garážového vjezdu ul. Dukelská č.p. 122 po sjezd na ul. Žerotínova v délce 70 metrů, šířce 1,5 metru a hloubce 0,3 metru, vč. úpravy sjezdu z ul. Žerotínova. Protokol o zkoušce ze dne 11.11.2021 je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
3. Uvedené změny díla jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 001/2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. V souvislosti se změnami díla popsány v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla o částku 108 655,58 Kč vč. DPH (dle změnového listu č. 001/2021).

5. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 a 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly v souladu s článkem IX. odst. 3 Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II. dodatku č. 1 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek I.** („Předmět smlouvy“) **odst. 2 Smlouvy** ruší a nově zní takto:
 2. *Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „Oprava chodníku od mostu Albrechtova po most Dukelská podél Hané a chodníku Dědická od viaduktu k č. 20 pravá strana“ v rozsahu dle závazných pokynů objednatele a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a dle změnového listu č. 001/2021, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.*
2. Dle dohody smluvních stran se **článek II.** („Cena díla“) **odst. 1 Smlouvy** ruší a nově zní takto:
 1. *Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VII. této smlouvy ve výši:*

<i>Cena díla bez DPH:</i>	<i>1 343 157,26 Kč</i>
<i>DPH 21 %:</i>	<i>282 063,03 Kč</i>
<i>Cena díla včetně DPH:</i>	<i>1 625 220,29 Kč</i>

slovy: jedenmilionšestsetdvacetpěttisícdvěstědvacetkorunčeskýchdvacetdevěthaléřů
3. Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá **Příloha č. 2** obsahující změnový list č. 001/2021.

Čl. III. dodatku č. 1 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 72. schůzi Rady města Vyškova dne 15.11.2021 usnesením č.3796 - 06.


Příloha č.1: Změnový list č. 001/2021 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 2: Protokol o zkoušce


Ve Vyškově dne **25. 11. 2021**

V Praze dne

25 -11- 2021



Karel Jurka
starosta





Jiří Klement
jednatel

**OPRAVA CHODNÍKU OD MOSTU ALBRECHTOVA PO MOST DUKELSKÁ PODÉL
HANÉ A CHODNÍKU DĚDICKÁ OD VIADUKTU K Č. 20 PRAVÁ STRANA**

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 001/2021

Objednatel:	Město Vyškov, Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov IČ :00292427	
Zhotovitel:	Euro edifice s.r.o. Bítovská 1227/9, 140 00 Praha 4 IČ 28244222	
Předmět změny:	Vyhlobení rýhy od garážového vjezdu ul. Dukelská č.p. 122 po sjezd na ul. Žerotínova v délce 70 metrů, šířce 1,5 metru a hloubce 0,3 metru, její zásyp a zhutnění z důvodu zvodnatělosti podloží. Dále u sjezdu z ul. Žerotínova úpravu tohoto sjezdu.	
Důvod změny:	Dne 11.11.2021 po provedení rázové zatěžovací zkoušky laboratoří s odbornou způsobilostí společností MDK test, s.r.o., Zapletalova 24/45, 620 00 Brno, bylo zjištěno neúnosné podloží pláně. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto zpevnit podloží vyhloubením rýhy, a to od garážového vjezdu ul. Dukelská č.p. 122 po sjezd na ul. Žerotínova v délce 70 metrů, šířce 1,5 metru a hloubce 0,3 metru, vč. úpravy sjezdu z ul. Žerotínova.	
Změna vyvolá změnu projektu:		
Termín předání:	15.12.2021	
Cena za projektové práce:	0,- bez DPH	0,- s DPH
Cena za stavební práce (viz oceněný výkaz výměr):	navýšení o 89 798 Kč bez DPH	navýšení o 108 655,58 Kč s DPH
Termín realizace:	Nejpozději 12/2021	
Vyjádření GP:	není	
Vyjádření TDI:	není	
Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou o dílo ze dne 14.10.2021		
 zhotovitel		 objednatel