



KUMSP00RJRP

00152
poř. číslo2020
rok17/P
zkr. odh.

DODATEK č. 8
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 00152/2020/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kanlou**
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. IPS Třinec, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 736 61 Třinec
zastoupena: Ing. Danielem Pieszkou, předsedou představenstva
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2020 Smlouvu o dílo, ev. č. 00152/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace, část Na Hrázi“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 3. 2020, dodatku č. 2 ze dne 20. 5. 2020, dodatku č. 3 ze dne 11. 8. 2020, dodatku č. 4 ze dne 13. 11. 2020, dodatku č. 5 ze dne 22. 12. 2020, dodatku č. 6 ze dne 20. 4. 2021 a dodatku č. 7 ze dne 25. 6. 2021.
2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - 3.1 Doplnění tlačítka TOTAL STOP pro trafostanici (Změna č. 112)

Osazení tlačítka TOTAL STOP pro trafostanici včetně kabeláže na fasádu budovy dílen pro odpojení trafostanice v případě požáru.

Hodnota víceprací činí 6.461,77 Kč bez DPH.
 - 3.2 Niky pro technologii (Změna č. 113)

Vysekání nik ve velínech pro zapuštění technologických rozvaděčů.

Hodnota víceprací činí 10.343,77 Kč bez DPH.



- 3.3 Doplnění věnce pod panely (Změna č. 114)
Provedení železobetonového věnce pod prefabrikované stropní panely.
Hodnota víceprací činí 32.400,36 Kč bez DPH.
- 3.4 Změna ústředny (Změna č. 115)
Změna projektem navržené ústředny, která se již nevyrábí.
Hodnota víceprací činí 162.404,95 Kč bez DPH.
- 3.5 Jádrové vrtání (Změna č. 116)
Provedení prostupů železobetonovými stropy a stěnami pro rozvody stlačeného vzduchu technologie, aby se minimalizovalo poškození podlahových krytin.
Hodnota víceprací činí 9.520,00 Kč bez DPH.
- 3.6 Úprava patek stávající dílny (Změna č. 117)
Úprava betonových základových patek stávající kovárny, které zasahují do nové asfaltové plochy a nového krytého stání.
Hodnota víceprací činí 48.437,58 Kč bez DPH.
- 3.7 Doplnění zábradlí (Změna č. 118)
Doplnění zábradlí na mezipodestě mezi 2. a 3. NP.
Hodnota víceprací činí 13.372,77 Kč bez DPH.
- 3.8 Stavební úpravy v myčce (Změna č. 119)
Provedení zděné dělicí stěny po strop v místnosti č. 121 (mycí stanice) namísto projektem navrhované ocelové stěny.
Hodnota víceprací činí 145.949,79 Kč bez DPH.
- 3.9 Nadpraží z překližky (Změna č. 120)
Úprava nadpraží okenních otvorů tak, aby nebyly viditelné kotevní prvky.
Hodnota víceprací činí 124.531,56 Kč bez DPH.
- 3.10 Změna tloušťky PUR panelu (Změna č. 121)
Osazení panelu v menší tloušťce a doplnění chybějící položky pro montáž PUR panelů.
Hodnota víceprací činí 129.788,64 Kč bez DPH.
- 3.11 Demontáž a zpětná montáž otopných těles (Změna č. 122)
Demontáž a zpětná montáž některých otopných těles za účelem provedení nátěru.
Hodnota víceprací činí 12.784,50 Kč bez DPH.
- 3.12 Změna omítky a doplnění silikonu na sokl (Změna č. 123)
Sjednocení omítky a vyplnění spáry silikonem
Hodnota víceprací činí 33.663,68 Kč bez DPH.
- 3.13 Kotel pro VZT jednotku (Změna č. 124)
Instalace elektrického kotle pro dohřev vzduchotechniky technologie.
Hodnota víceprací činí 78.157,03 Kč bez DPH.

- 3.14 SDK kufry (Změna č. 126)
Provedení zakrytí rozvodů a instalací v učebnové části budovy sádkokartonovými deskami.
Hodnota víceprací činí 13.326,74 Kč bez DPH.
- 3.15 Zpevněná plocha před školou (Změna č. 127)
Úprava venkovní plochy u vstupu do nové budovy dílen za použití plastových vegetačních tvárnic.
Hodnota víceprací činí 167.793,18 Kč bez DPH.
- 3.16 Doplnění svítidel dle PD (Změna č. 128)
Nacenení chybějících počtů svítidel a čidel.
Hodnota víceprací činí 109.839,41 Kč bez DPH.
- 3.17 Podlahy v myčce (Změna č. 129)
Přibroušení betonové konstrukce podlahy z důvodu větší tloušťky PU povrchu (9 mm) oproti epoxidové stěrce.
Hodnota víceprací činí 19.223,60 Kč bez DPH.
- 3.18 Zazdění otvoru v bytě školníka (Změna č. 130)
Provedení nosné konstrukce parapetního zdiva, bourání stříšky a doplnění kontaktního zateplovacího systému parapetního zdiva.
Hodnota víceprací činí 35.564,54 Kč bez DPH.
- 3.19 Doplnění revizních dvířek (Změna č. 131)
Provedení revizních dvířek pro ventily zdravotnické, požární uzávěry a ucpávky, které byly v projektové dokumentaci opomenuty.
Hodnota víceprací činí 34.988,75 Kč bez DPH.
4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):
- 4.1 Z důvodu změny popsané v odst. 3.4 tohoto článku dodatku nebude provedena projektem navrhovaná ústředna (Změna č. 115).
Hodnota méněprací činí -198.819,19 Kč bez DPH.
- 4.2 Z důvodu změny popsané v odst. 3.8 tohoto článku dodatku nebude provedena dělicí zámečnická konstrukce mezi m. č. 121 a 124 (Změna č. 119).
Hodnota méněprací činí -76.674,80 Kč bez DPH.
- 4.3 Z důvodu změny popsané v odst. 3.10 tohoto článku dodatku nebude částečně provedena zámečnická konstrukce propojení objektů a PUR výplně v původní tloušťce (Změna č. 121) Dále se nebude provádět spojovací krček z PUR panelů mezi budovami dílen a stávající dílnou.
Hodnota méněprací činí -112.433,45 Kč bez DPH.
- 4.4 Odpočet neprováděných obrubníků do betonového lože. (Změna č. 125).
Hodnota méněprací činí -59.856,25 Kč bez DPH.



5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou zápisu z technicko – dokumentační komise.

III. Změna smlouvy

Smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 1.188.552,62 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 249.596,07 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 1.438.148,69 Kč.
3. **Cena méněprací** činí -447.783,69 Kč bez DPH, DPH 21 % činí -94.034,57 Kč, cena méněprací včetně DPH činí -541.818,26 Kč.
4. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
Cena celkem	76.054.563,54 Kč	15.971.458,34 Kč	92.026.021,88 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.“

5. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 29/1975 ze dne 15. 11. 2021.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Rekapitulace stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

Příloha č. 2 – Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne 25. 11. 2021

V Třinci dne 16. 11. 2021

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
Ing. Jaroslav Kania
základě pověření
hejtmana kraje



[Redacted]
za zhotovitel
Ing. Daniel
předseda pře



IPS Třinec, a.s.
Frýdecká 225
739 61 Třinec
IČ 28618891 04

Příloha č. 1

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		13-539-19 Dílny SOŠ FM na Hrázi	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			412 723,96
PSV			182 703,23
MON			115 713,30
Vedlejší náklady			10 107,88
Ostatní náklady			19 520,56
Celkem			740 768,93
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		740 768,93 CZK
Základní DPH	21 %		155 561,48 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			896 330,41 CZK
<p>v _____ dne <u>16. 11. 2021</u></p> <p> _____</p> <p style="text-align: right;">Za objednatele</p>			

DODATEK č. 8 ke smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Na Hrázi

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
ZL	Změnové listy	0,00	740 768,93	155 561,50	896 330,43
ZL 112	ZL 112 Doplnění tlačítka TOTAL STOP pro trafostanici	0,00	6 461,77	1 356,97	7 818,74
ZL 113	ZL 113 Niky pro technologii	0,00	10 343,77	2 172,19	12 515,96
ZL 114	ZL 114 Doplnění věnce pod panely	0,00	32 400,36	6 804,08	39 204,44
ZL 115	ZL 115 Záměna ústředny	0,00	162 404,95	34 105,04	196 509,99
ZL 115a	ZL 115a Záměna ústředny	0,00	-198 819,19	-41 752,03	-240 571,22
ZL 116	ZL 116 Jádrové vtání	0,00	9 520,00	1 999,20	11 519,20
ZL 117	ZL 117 Úprava patek stávající dílny	0,00	48 437,58	10 171,89	58 609,47
ZL 118	ZL 118 Doplnění zábradlí	0,00	13 372,77	2 808,28	16 181,05
ZL 119	ZL 119 Stavební úpravy v myčce	0,00	145 949,79	30 649,46	176 599,25
ZL 119a	ZL 119a Stavební úpravy v myčce	0,00	-76 674,80	-16 101,71	-92 776,51
ZL 120	ZL 120 Nadpraží z překližky	0,00	124 531,56	26 151,63	150 683,19
ZL 121	ZL 121 Změna tloušťky PUR panelu	0,00	129 788,64	27 255,61	157 044,25
ZL 121 a	ZL 121 a Změna tloušťky PUR panelu	0,00	-112 433,45	-23 611,02	-136 044,47
ZL 122	ZL 122 Demontáž a zpětná montáž otopných těles	0,00	12 784,50	2 684,75	15 469,25
ZL 123	ZL 123 Změna omítky a doplnění silikonu na sokl	0,00	33 663,68	7 069,37	40 733,05
ZL 124	ZL 124 Kotel pro VZT jednotku	0,00	78 157,03	16 412,98	94 570,01
ZL 125	ZL 125 Nепrováděné obruby okapového chodníku	0,00	-59 856,25	-12 569,81	-72 426,06
ZL 126	ZL 126 SDK kufrы	0,00	13 326,74	2 798,62	16 125,36
ZL 127	ZL 127 - Zpevněná plocha před školou	0,00	167 793,18	35 236,57	203 029,75
ZL 128	ZL 128 Doplnění svítidel dle PD	0,00	109 839,41	23 066,28	132 905,69
ZL 129	ZL 129 Podlahy v myčce	0,00	19 223,60	4 036,96	23 260,56
ZL 130	ZL 130 Zazdění otvorů v bytě školníka	0,00	35 564,54	7 468,55	43 033,09
ZL 131	ZL 131 Doplnění revízních dvířek	0,00	34 988,75	7 347,64	42 336,39
Celkem za stavbu		0,00	740 768,93	155 561,50	896 330,43

Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	FM01		
Stavba:	Vybudování dílen pro praktické vyučování_ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o._ulice Na hrázi , 25 07 19		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Frýdek-Místek	Datum:	22. 7. 2019
Zadavatel:	Moravskoslezský kraj,28.října 117,702 18 Ostrava		
Uchazeč:	Beskydská stavební, a.s.	IČ:	2861889
Projektant:	Mátl a Kyšák s r.o.	DIC:	CZ28618891
Zpracovatel:	[REDACTED]	IČ:	
		DIC:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			76 064 663,64
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
	snižovaná	21,00%	76 064 663,64
	zákl. přenesena	15,00%	0,00
	sniž. přenesená	21,00%	0,00
	ruťová	15,00%	0,00
		0,00%	0,00
Cena s DPH			92 026 021,88
		v	CZK
Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

DODATEK č. 8 ke smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Na Hrázi

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: FM01

Stavba: Vybudování dílen pro praktické vyučování_ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o._ulice Na hrázi , 25 07 19

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: Moravskoslezský kraj,28.října 117,702 18 Ostrava

Projektant: Mátl a Kyšák s r.o.

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		69 538 605,36	84 141 712,48
001	SO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	2 994 637,01	3 623 510,78
01	Přeložka splaškové kanalizace	636 738,01	770 452,99
02	Přeložka dešťové kanalizace	2 045 076,00	2 474 541,96
03	Přeložka studené pitné vody	96 759,00	117 078,39
04	Přeložka teplovodu	216 064,00	261 437,44
002	SO 02 - OBJEKT	60 662 499,51	73 401 624,41
01	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	35 392 758,02	42 825 237,20
02	D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	10 693 435,02	12 939 056,37
03	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	14 576 306,47	17 637 330,83
201	D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	2 570 448,13	3 110 242,24
202	D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ	2 055 326,00	2 486 944,46
203	D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	4 986 015,45	6 033 076,69
204	D.1.4.4 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	1 746 112,24	2 112 795,81
205	D.1.4.5 - ODVĚTRÁNÍ	62 561,00	75 698,81
206	D.1.4.6 - MAR OBJEKTU NOVÝCH DÍLEN	346 422,52	419 171,25
207	D.1.4.7 - MAR STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ SOŠ	464 640,71	562 215,26
208	D.1.4.8 - ÚPRAVA ÚT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ SOŠ	2 344 780,42	2 837 184,31
003	SO 03 - KRYTÉ STÁNÍ OSOBNÍCH VOZIDEL	1 195 357,00	1 446 381,97
004	SO 04 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	1 789 331,01	2 165 090,52
005	SO 05 - ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY	592 274,00	716 651,54
006	D.2.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	507 166,00	613 670,86
007	PŘÍPOJKA NN,VČETNĚ TRAFOSTANICE	1 108 760,83	1 341 600,60
010	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	688 580,00	833 181,80
Dodatek č.1		421 661,78	510 210,75
ZL 1	Přeložka vodovodu	97 640,88	118 145,46
2	Přeložka kanalizace	324 020,90	392 065,29
Dodatek č.2		356 619,24	431 509,28
ZL 3	Bourání přístřešků	57 084,89	69 072,72
3a	Bourání přístřešků - méněpráce	-1 284,22	-1 553,91
4	Napojení kanalizace Domova mládeže	64 505,93	78 052,18
5	Časosběrné video	236 312,64	285 938,29
Dodatek č.3		1 189 165,54	1 438 890,30
ZL 6	Změna klempířských prvků	688 719,50	809 150,60
6a	Změna klempířských prvků	-669 061,66	-809 564,61
7	Dopojení střešních svodů stávající dílny	35 176,62	42 563,71
8	Zemní práce a násypy pod podlahu	899 919,78	1 088 902,93
8a	Zemní práce a násypy pod podlahu	-915 049,36	-1 107 209,73
9	Změna povrchů podlah	67 334,13	81 474,30
9a	Změna povrchů podlah	-176 742,20	-213 858,06
10	Změna oken dle nových parametrů	-705 388,52	-853 520,11
10a	Změna oken dle nových parametrů	992 669,39	1 201 129,96
11	Přípojka NN	34 112,95	41 276,67
12	Přípojka VN	263 953,20	319 383,37
13	Změna požární nádrže	219 101,00	265 112,21
13a	Změna požární nádrže	-224 202,64	-271 285,19
14	Přeložka teplovodu - předizol	264 663,83	320 243,23
14a	Přeložka teplovodu - předizol	-264 897,08	-320 525,47

DODATEK č. 8 ke smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Na Hrázi

15	Přeložka vodovodu dětského domova	57 947,25	70 116,17
16	Změna zrnitosti fasády	476 151,28	576 143,05
16a	Změna zrnitosti fasády	-541 329,90	-655 009,18
17	Změna na drátkobeton	1 257 725,32	1 521 847,64
17a	Změna na drátkobeton	-1 389 373,39	-1 681 141,80
18	Změna vnitřních omítek	1 313 654,27	1 589 521,67
18a	Změna vnitřních omítek	-1 317 159,32	-1 593 762,78
19	Montáž kan. pro odvodňovací žlaby a technologií válcové zkušebny brzd	88 092,90	106 592,41
20	Zrušení asfaltového nátěru	-96 116,53	-116 301,00
21	Energokaná - chránička	6 763,13	8 183,39
22	Kobka pro montážní kanál	420 062,84	508 276,04
22a	Kobka pro montážní kanál	-28 009,95	-33 892,04
23	Pouzdro pro jednopístový zvedák	57 526,09	69 606,57
24	Chráničky pro technologii	28 708,40	34 737,16
25	Napojení stavby na stávající budovu školy	318 167,04	384 982,12
25a	Napojení stavby na stávající budovu školy	-87 173,08	-105 479,43
26	Napojení schodiště	133 220,25	161 196,50
Dodatek č.4		188 230,05	227 758,35
ZL 27	Doplnění střechy	115 464,96	139 712,60
28	Zápustná montáž	28 185,92	34 104,96
29	ZL 29 Ventil nezamrzlý KEMPER	3 443,21	4 166,28
29a	ZL 29a Ventil nezamrzlý Kemper	-2 811,96	-3 402,47
30	Přeložka topení	15 693,74	18 989,43
31	Dopojení vody do stávající haly	9 652,16	11 679,11
32	Změna stojící výlevky za závěsnou	42 256,00	51 129,76
32a	ZL 32a Změna stojící výlevky za závěsnou	-21 115,52	-25 549,78
33	Doplnění VZT technologie	7 276,10	8 804,08
34	Přívod pro ventilátor	9 883,34	11 958,84
35	Doplnění věnce	40 539,03	49 052,23
36	Změna izolace a skladby podlahy	166 279,76	201 198,51
36a	Změna izolace a skladby podlahy	-241 386,08	-292 077,16
37	Záměna potrubí požární vody z důvodu vložení do podlahy	123 348,34	149 251,49
37a	Záměna potrubí požární vody z důvodu vložení do podlahy	-123 348,34	-149 251,49
38	Zařizovací předměty PD vs. Rozpočet	11 267,38	13 633,53
39	Otopná tělesa PD vs. Rozpočet	17 157,00	20 759,97
39a	Otopná tělesa PD vs. Rozpočet	-12 016,00	-14 539,36
40	Pisoár	14 746,13	17 842,82
41	Rozdělení liniových žlabů	2 350,00	2 843,50
41a	Rozdělení liniových žlabů	-18 635,12	-22 548,50
Dodatek č.5		1 476 477,37	1 786 537,62
ZL 42	Změna litinových otopných těles	167 869,00	203 121,49
42a	Změna litinových otopných těles	-324 828,00	-393 041,88
43	Doplnění ukončení střechy	130 228,88	157 576,94
43a	Doplnění ukončení střechy	-31 594,80	-38 229,71
44	Přemístění rozvaděče RH	21 310,09	25 785,21
45	Trasa pro optický kabel	39 315,79	47 572,11
46	MAR elektromagnetický ventil	6 205,41	7 508,55
47	Doplnění zpevněné plochy	414 413,87	501 440,78
48	Změna omítek na stropě	98 406,00	119 071,26
48a	Změna omítek na stropě	-81 417,12	-98 514,72
49	Zvýšení podloží pod komunikaci	833 938,53	1 009 065,62
50	Signalizace WC	33 463,26	40 490,54
51	Změna olejových nátěrů na syntetiku	273 083,20	330 430,67
51a	Změna olejových nátěrů na syntetiku	-285 855,00	-345 884,55
52	Prodloužení odtahu kouře z dílen	20 746,26	25 102,97
53	Dílatace a obezdění sloupů	20 094,35	24 314,16
54	Doplnění napojení schodiště	103 588,44	125 342,01
55	Změna dveří v myčce	66 912,00	80 963,52
55a	Změna dveří v myčce	-29 402,79	-35 577,38
Dodatek č.6		845 887,65	1 023 524,09
ZL 56	Dopočet a odpočet požárních prostupů	51 480,00	62 290,80
56a	Dopočet a odpočet požárních prostupů	-4 216,40	-5 101,84
57	Změna potěrů za anhydrit	355 016,94	429 570,50
57a	Změna potěrů za anhydrit	-337 862,87	-408 814,07
58	Doplnění potrubí UT	42 355,60	51 250,28
59	Podlahové krabice v učebnách 3.NP dle požadavků	19 777,89	23 931,25
60	Kuchyňky m.č. 306+205	9 501,29	11 496,56
61	Přívod pro čerpadlo a retenční nádrž	7 122,01	8 617,63
62	Svítlidla krček	28 881,07	34 921,89
63	Doplnění svítidel pro venkovní plochy	41 612,78	50 351,46
64	Doplnění zásuvek m.č.121 pro technologii	14 580,52	17 642,43

DODATEK č. 8 ke smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Na Hrázi

65	Odpočet 3R zásuvek 400V a sporákových zásuvek pro bojery	-7 855,02	-9 504,57
66	Chybějící kabeláž zásuvkových okruhů	44 491,46	53 834,67
67	Odpočet zásuvek 230V v 1.NP dle požadavků	-12 166,08	-14 720,96
68	Příprava pro tlačítka školního rozhlasu	24 772,90	29 975,21
69	Kabelové chráničky pro hlavní přívody k rozvaděčům pro technologii	26 623,17	32 214,04
70	Rozvod potrubí pro užitkovou vodu	11 266,10	13 631,98
71	Změna dveří v myčce II	24 951,00	30 190,71
71a	Změna dveří v myčce II	-9 539,83	-11 543,19
72	Omitky pod obklad	199 233,81	241 072,91
73	Záměna svítidel m.č. 123	25 440,86	30 783,44
73a	Záměna svítidel m.č. 123	-2 400,66	-2 904,80
74	Doplnění kabeláže pro topení m.č.121	32 122,86	38 868,66
75	Doplnění výdejního okna	21 751,00	26 318,71
76	Změna nátěrů krytého stání	71 271,70	86 238,76
76a	Změna nátěrů krytého stání	-71 271,70	-86 238,76
77	Omitka na stropech v dílnách	520 667,83	630 008,07
77a	Omitka na stropech v dílnách	-561 928,49	-679 933,47
78	Prostorové lešení na technologickou kopku	189 711,93	229 551,44
78a	Prostorové lešení na technologickou kopku	-31 122,63	-37 658,38
79	Jeřábová dráha	15 421,00	18 659,41
79a	Jeřábová dráha	-258 084,16	-312 281,83
80	Ukončení průmyslové podlahy	23 093,33	27 942,93
81	Doplnění odvětrání	89 450,59	108 235,21
81a	Doplnění odvětrání	-28 964,56	-35 047,12
82	Změna sprchovišť	48 628,98	58 841,07
83	Doplnění strukturované kabeláže	44 896,62	54 324,91
84	Změna SDK	187 390,50	226 742,51
84a	Změna SDK	-48 418,43	-58 586,30
85	Uzemnění regálů m.č. 123	2 437,43	2 949,29
86	Změna kabelů z HR technologie	73 995,10	89 534,07
86a	Změna kabelů z HR technologie	-33 009,83	-39 941,89
87	Provedení HOP v m.č. 121	4 802,04	5 810,47
Dodatek č.7		1 297 147,62	1 569 548,61
88	Doplnění dilatace obvodové u mazanin	15 887,40	19 223,75
89	Doplnění odvětrání - prostupy dle nového zadání	4 680,30	5 663,16
90	Doplnění 13ks NO pro točivé stroje	93 842,83	113 549,82
91	Chybějící kabeláž světelných okruhů	209 700,93	253 738,13
92	Doplnění NO	11 435,57	13 837,04
93	Montáž zvedáku a brzdové stolice	49 636,00	60 059,56
94	Příprava vrat	42 214,24	51 079,23
95	Terenní úpravy severozápadní strany SO02	385 433,54	466 374,58
96	Změna epoxidu za polyuretanový systém	225 480,00	274 040,80
96a	Změna epoxidu za polyuretanový systém	-40 907,76	-49 498,39
97	Doplnění kabeláže pro DT	13 962,86	16 895,06
98	Doplnění dveří do vrat	18 464,00	22 341,44
99	Doplnění dat. Zásuvek pro WFI v 3.NP	14 053,67	17 004,94
100	Změna povrchu na vsyp zvětšení m.č.129	2 830,24	3 424,59
100a	Změna povrchu na vsyp zvětšení m.č.129	-8 839,02	-10 695,21
101	Havarijní jímka	7 278,82	8 807,37
102	Ostění KZS	117 062,75	141 645,93
103	Přívodní kabeláž pro MAR v m.č.122	6 835,46	8 270,91
104	Doplnění komponentů do floorboxů	8 213,15	9 937,91
105	Datový RACK - pasivní prvky + měření SK	42 779,98	51 763,78
105a	Datový RACK - pasivní prvky + měření SK	-3 330,73	-4 030,18
106	Uzemnění OK žebříků, únik. Schodiště, OK venkovního	39 877,78	48 252,11
107	Nazažení přívodní kabeláže pro PZTS (EZS) v 1.NP m.č. 104a	6 859,95	8 300,54
108	Doplnění 3F zásuvek 400V pro vrata dílny 1.NP	3 721,76	4 503,33
109	Snižení plochy obkladů za umyvadly	-31 466,04	-38 073,91
109a	Snižení plochy obkladů za umyvadly	19 683,20	23 816,67
110	Prosklení dveří	64 834,00	78 449,14
110a	Prosklení dveří	-35 464,31	-42 911,82
111	Pěnosklo do podlah	15 431,05	18 671,57
111a	Pěnosklo do podlah	-4 044,00	-4 893,24
Dodatek č.8		740 768,93	896 330,43
112	Doplnění tlačítka TOTAL STOP	6 461,77	7 818,74
113	Níky pro technologii	10 343,77	12 515,96
114	Doplnění věnce pod panely	32 400,36	39 204,44
115	Záměna ústředny	162 404,95	196 509,99
115a	Záměna ústředny	-198 819,19	-240 571,22
116	Jádrové vrtání	9 520,00	11 519,20
117	Úprava patek stávající dílny	48 437,58	58 609,47
118	Doplnění zábradlí	13 372,77	16 181,05

DODATEK č. 8 ke smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Na Hrázi

119	Stavební úpravy v myčce	145 949,79	176 599,25
119a	Stavební úpravy v myčce	-76 674,80	-92 776,51
120	Nadpraží z překližky	124 531,56	150 683,19
121	Změna tloušťky PUR panelu	129 788,64	157 044,25
121a	Změna tloušťky PUR panelu	-112 433,45	-136 044,47
122	Demontáž a zpětná montáž otopných těles	12 784,50	15 469,25
123	Změna omítky a doplnění silikonu na sokl	33 663,68	40 733,05
124	Kotel pro VZT jednotku	78 157,03	94 570,01
125	Neprováděné obruby okapového chodníku	-59 856,25	-72 426,06
126	SDK kufry	13 326,74	16 125,36
127	Zpevněná plocha před školou	167 793,18	203 029,75
128	Doplnění svítidel dle PD	109 839,41	132 905,69
129	Podlaha v myčce	19 223,60	23 260,56
130	Zazdění otvorů v bytě školníka	35 564,54	43 033,09
131	Doplnění revizních dveří	34 988,75	42 336,39