



Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/CB/2020/014

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Sběrný dvůr města Varnsdorf“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

Osoba oprávněná jednat: ThMgr. Roland Solloch, starosta města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: ThMgr. Roland Solloch, starosta města

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

dále jen „**Objednatel**“

STRABAG a. s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 4, PSČ: 158 00

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Mužík a Bc. David Brůžek, zmocněnci

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**Smluvní strany**“.



II.

Předmět dodatku č. 4

Dne 8. 7. 2020 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, předmětem které je (i) závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo s názvem „**Sběrný dvůr města Varnsdorf**“ a (ii) závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla. Dne 26. 08. 2021 Smluvní strany uzavřely dodatek č.3 ke smlouvě o dílo. Smlouva o dílo ze dne 8. 7. 2020 ve znění dodatku č. 3 ze dne 26. 08. 2021 dále jen jako „**Smlouva**“.

Na základě dohody Smluvních stran se v souladu s čl. XIX. odst. 8 Smlouvy tímto dodatkem č. 4 mění Smlouva takto:

Článek VII. Cena díla, odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem č. 4 mění takto:

Z důvodu administrativního pochybení při stanovení CENY DÍLA CELKEM včetně DPH

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo činí:

cena plnění dle základní smlouvy o dílo stanovená na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele (bez DPH)	33 823 708,93 Kč
cena plnění dle Změnového listu č. 1 (bez DPH)	1 059 968,91 Kč
cena plnění dle Změnového listu č. 2 (bez DPH)	770 514,34 Kč
cena plnění dle Změnového listu č. 3 (bez DPH)	237 982,95 Kč
cena díla celkem bez DPH	35 892 175,13 Kč
DPH 21 %	7 537 356,78 Kč
CENA DÍLA CELKEM včetně DPH	43 429 531,91 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dodatek č. 4, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno Objednatelem dne 11. 11. 2021, a to na základě usnesení Rady města č.549 /2021.



5. Osoby podepisující tento dodatek č. 4 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Ve Varnsdorfu dne:

V Dubí dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
ThMgr. Roland Solloch
starosta města

.....
Ing. Martin Mužík a Bc. David Brůžek
zmocněnci