

MHMPPO8KTIE0

Stejnopis č. 6

Dodatek č. 1

k objednávce OBJ/35/03/009908/2020 ze dne 25. 09. 2020

**Výkon autorského dozoru na akci „Rekonstrukce objektu U Hrušky 31/15, Praha 5“ –
prodloužení termínu stavebních prací II**

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha I

pracoviště: nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha I

zastoupené: Ing. J. [redacted], ředitelem odboru hospodaření s majetkem

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní účet: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted] vedoucí oddělení ekonomicko-realizačního

DODAVATEL:

DigiTry Art Technologies s.r.o.

se sídlem: Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupené: [redacted] m, jednatelem

IČO: [redacted]

DIČ: [redacted]

bankovní účet: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted] ředitel

Kontakt: [redacted]

(dále též „Smluvní strany“)



Na základě změny sídla Dodavatele a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. DIL/35/03/005579/2018, bod 2.3., uzavřeného se společností AVERS spol. s.r.o. dne 13.4.2021, se mění sídlo Dodavatele na Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8 a bod č. 4.3. článku č. 4 objednávky OBJ/35/03/009908/2020 následovně:

4. Stanovený termín a místo plnění:

4.3 Termín dokončení předmětu plnění: 31. prosince 2021.

V ostatním zůstává Objednávka nedotčena.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Dodavatel.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

01-11-2021


V Praze dne

01-11-2021

V Praze dne



ředitel odboru hospodaření s majetkem



jednatel společnosti