

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: PVL-2127/2021/SML

Evidenční číslo Zhotovitele:

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatelem:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
DIČ:	CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	gg4t8hf
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava
a	
Zhotovitelem:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Sídlo:	Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice
IČO:	45538093
DIČ:	CZ45538093
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	r3jhi9a
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Václav Růžička, jednatel

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- a) Smlouva byla uzavřena dne 24. 9. 2021 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Vltava, VD Smíchov, ř. km 53,5 – 53,7 – DPK – oprava pochozích plat“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření smlouvy, a
 - b) výskytu okolností anebo skutečností popsanych dále v textu tohoto dodatku,
- se Strany dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je

- a) sjednání změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně Doby pro dokončení z důvodu výskytu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění Díla, a to dobu výskytu těchto nepříznivých podmínek.

3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

Původní text Přílohy se v řádku s názvem „Doba pro dokončení“, sloupci „Údaje“ nahrazuje následujícím textem:

Do 3. 12. 2021

4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.


Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.

Objednatel:

V Praze dne

Zhotovitel:

V dne


ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

Václav Růžička
jednatel
**LABSKÁ, strojní a stavební společnost
s.r.o.**