

Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě o provádění autorského dozoru

ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

pro stavbu
„Odkanalizování Koterova“
14TUOIN12

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
(dále také jako „příkazce“)

Kontaktní osoba příkazce ve věcech technických:

xxx
tel: xxx, e-mail: [xxx](#)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílB, vložka 1930

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901

zastoupená Ing. Rostislavem Kasalem, ředitelem divize 02

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
(dále také jako „příkazník“ nebo „autorský dozor“)

Kontaktní údaje příkazníka:

xxx, vedoucí oddělení kanalizací a ČOV
tel.: xxx, e-mail: [xxx](#)

(příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě
o provádění autorského dozoru pro stavbu

„**Odkanalizování Koterova**“ (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

**I.
Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 05.12.2019 smlouvu, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru pro stavbu s názvem „**Odkanalizování Koterova**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace došlo k posunu termínu dokončení stavby, kdy výkon činnosti autorského dozoru je v souladu se Smlouvou nutné zajistit po celou dobu realizace stavby, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č.1.

**II.
Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II odst. 2.2. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. II. odst. 2.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

2.2. O termínu zahájení realizace stavby dle odst. 2.1 bude příkazce informovat příkazníka písemně (i mailem) nejpozději pět (5) pracovních dní předem. Předpokládaný termín realizace stavby je níže uvedeném termínu:

zahájení stavby: 11/2019
doba pro dokončení stavby: do 31 měsíců od zahájení stavebních prací

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

**III.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 23.11.2021

V Praze dne 23.11.2021

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....

.....

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
ředitel divize 02