

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-80592-10/ČJ-2021-1900VZ uzavřené dne 12. 11. 2021**

Č. j. KRPK-80592-12/ČJ-2021-1900VZ

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel**Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Zastoupený:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:



Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

72051612

CZ72051612



upshp5u

Zhotovitel**ELESTA Loket s. r. o.**

Zastoupený:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:



ČSA 239/16, 357 33 Loket

26339731

CZ26339731



5if3qeh

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13913

I.

Navýšení ceny díla

1. Vzhledem k uznatelným důvodům vzniku víceprací uvedených v úředním záznamu č. j. KRPK-52907-11/ČJ-2021-1900MN ze dne 18. 11. 2021 a cenové nabídce Zhotovitele ze dne 18. 11. 2021, které jsou jako dvě přílohy tohoto Dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly na navýšení celkové ceny díla o **49 965,76 Kč** bez DPH.
2. Cena díla dle čl. III. odst. 1. Smlouvy o dílo je nově smluvními stranami dohodnuta takto:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 241 715,76 Kč |
| DPH 21 % | 50 760,31 Kč |
| CELKEM včetně DPH | 292 476,07 Kč |

Slovy: Dvěstědevadesátdvatisícčtyřistasedmdesátšestkorunsedmhaléřů.


II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Přílohy:

- Úřední záznam č. j. KRPK-52907-11/ČJ-2021-1900MN ze dne 18. 11. 2021
- Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 18. 11. 2021,





Pomáhat a chránit

PCR19ETRpo29849043

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j.KRPK-52907-11/ČJ-2021-1900MN

Dolní Rychnov 18.listopadu2021

Počet listů: 1

Příloha: 1/1

Úřední záznam

KŘP Kvk-OOP Chodov-oprava svodů dešťové vody

Dne 12.11.2021 byla podepsána smlouva o dílo č.j. KRPK-80592-10/ČJ-2021-1900VZ na výše uvedenou akci.

Tímto žádáme o sepsání dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku budou vícepráce ve výši 49.965,76 Kč bez DPH (60.458,57 Kč s DPH).

Celková částka po navýšení činí:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Cena díla bez DPH | 241.715,76 Kč |
| DPH 21% | 50.760,31 Kč |
| CELKEM včetně DPH | 292.476,07 Kč |


Důvod :

Během stavby „oprava havárie na dešťové kanalizaci“ se provedl výkop a v trase pokládky kanalizace se objevily dva kusy betonového fundamentu. Jde pravděpodobně o pozůstatky nějakého sousedního domu, který zde mohl historicky být. Dále trasa výkopu podél domu odhalila základy současného domu. Investor počítá s celkovou rekonstrukcí vnějšího pláště včetně odizolování. Po odhalení se za pomoci drobných stavebních úprav (osekání nerovností, dozdění a dohození nerovností) dá osadit popovaná fólie s drenážní trubkou do šterkového lože tak, že objektu to velmi pomůže od vlhkosti a hlavně v této fázi stavby dojde k výrazným úsporám na provedení budoucího díla – odizolování a zateplení objektu.

Odůvodnění:

Při přípravě VZ nebylo možno odhadnout skryté překážky – skryté staré základy, jiný průběh venkovních inženýrských sítí (původně měly vést u objektu). Při opravě kanalizace – výkop u objektu - se zároveň tento výkop využije k začištění základu objektu a přiložení nopové fólie. Při plánovaném zateplení již nebude potřeba znovu provádět výkop.

Přílohy : cenová nabídka ELESTy ze dne 18.11.2021



PČR Chodov - odizolování domu, drenáž a bourání betonu.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

investor: PČR

| POLOŽKA | množství | MJ | CENA MJ | CELKEM | DPH / % |
|---|----------|-------|------------|---------|------------|
| bourání betonových fundamentů | 2,00 | ks | 2500,00 | 5000,00 | 21 |
| osekání nerovných částí základu domu | 1,00 | celek | 5900,00 | 5900,00 | 21 |
| kamenivo 16/32 | 20,00 | t | 450,00 | 9000,00 | 21 |
| zednické začišťení, dorovnání povrchu pro nopovanou fólii | 1,00 | celek | 5000,00 | 5000,00 | 21 |
| nopovaná fólie | 24,00 | m | 43,50 | 1044,00 | 21 |
| přesun materiálu | 1,00 | celek | 2000,00 | 2000,00 | 21 |
| montáž | 1,00 | celek | 7200,00 | 7200,00 | 21 |
| likvidace odpadu | 1,00 | celek | 5000,00 | 5000,00 | 21 |
| drobný stavební materiál | 1,00 | celek | 1000,00 | 1000,00 | 21 |
| doprava | 1,00 | kpl | 6900,00 | 6900,00 | 21 |
| VRN 4% | 0,04 | % | 48044,00 | 1921,76 | 21 |

základ daně 21%

49965,76

21

DPH 21%

10492,81

DPH CELKEM

10492,81

CENA CELKEM

60458,57 Kč

V Lokti dne 18.listopadu 2021

ELESTA Loket s.r.o.

ČSA 239/16

357 33 Loket

