

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML-00020-2021-941
uzavřené dne 30. 6. 2021

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2021 Podpisový řád: Ing. Alojz Riško, ředitel
Oblastního ředitelství severní Morava

ve věcech technických jedná: Ing. Michael Šnajdr, náměstek pro vodní hospodářství a investice,

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] specialista vodního hospodářství,

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent CEVT,

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 1022147761/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Vzhledem k organizačním změnám na straně objednatele se změnila hlavička Smlouvy o dílo.

Článek II. Doba plnění odst. 1 se mění takto

Zahájení prací na projektové dokumentaci:
Dílo bude provedeno nejpozději do:

červenec 2021
31. 3. 2022

Jednotlivé dílčí termíny:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) vstupní výrobní výbor pochůzkou v terénu | do 14 dnů od podpisu smlouvy |
| b) geodetické práce | 30. 11. 2021 |
| c) biologický průzkum | 30. 9. 2021 |
| d) návrh technického řešení na základě geodetického zaměření, stanovení záboru pozemků, odsouhlasení objednatel | 15. 12. 2021 |
| e) komplexní rozbor zeminy a sedimentu z koryta vodního toku dle platné legislativy pro zasypávání v režimu odpadů i vedlejšího produktu a pro uložení na zemědělskou půdu a údaje ČHMÚ | 31. 12. 2021 |
| f) zpracování geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání (pro dělení pozemků) a jeho potvrzení příslušným katastrálním úřadem | 31. 3. 2021 |
| g) dopracování projektové dokumentace a její odevzdání k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele (dokumentační komise) – předání 1 paré a 1x v el. podobě | 15. 3. 2022 |
| h) termín předání a převzetí díla | 31. 3. 2022 |

Článek III. Cena za dílo a platební podmínky odst. 1.1 se mění takto

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

- geodetické práce 17 000,00 Kč bez DPH
- biologický průzkum 24 000,00 Kč bez DPH
- komplexní rozbor zeminy 12 000,00 Kč bez DPH
- údaje ČHMÚ 8 500,00 Kč bez DPH
- geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem 39 200,00 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
Ing. Alojz Riško
ředitel Oblastního ředitelství severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.