

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 2/2021	ze dne 20. 9. 2021
STAVBA:	ul. Politických vězňů - vybudování chodníku, VO a úprava parkoviště	
Číslo smlouvy objednatele:	0327/1S/2021/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	PRAGOTRADE spol., s.r.o.	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 02 - 07, SD vše ve stavbením deníku	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce:

-Při realizace bylo zjištěno, že napojení kanalizace není v místě dle projektové dokumentace po vyjádření správce sítě bylo napojení o 12 m jinde než v původní projektové dokumentace. Chyba projektové dokumentace.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měnění náklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Vícení náklady dle tohoto změnového listu	36 369,73 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	36 369,73 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.08.2021
Nový termín dokončení díla:	xxx

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Pragotrade spol. s.r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Proredo, s.r.o.

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:



Přílohy změnového listu:

Rozpočet 1A4