

# DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

**Název zakázky: „Oprava MVTV 2-111“**

## **Smluvní strany:**

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě  
pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

### **Adresa pro zasílání elektronických faktur:**

E-mail: [xxx](#)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 174 500 20

ev. č. registru VZ: 64020206

číslo jednací: 31316/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

### **CZ LOKO, a.s.**

se sídlem: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

IČO: 61672131, DIČ: CZ61672131

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka B 2584

bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 17419043/0300

zastoupena: Ing. Janem Kutálkem, členem představenstva, a  
Ing. Janem Bártou, členem představenstva

### **Korespondenční adresa:**

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: OU21022

## **I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo ze dne 29. 1. 2021, číslo smlouvy objednatele: S 640 174 500 20, číslo smlouvy zhotovitele: OU21022 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujícího důvodu:

Při provádění předmětu díla byla zjištěna rozměrová netolerance rámu vozidla, která vyžaduje použití časově náročnějších technologických postupů, a kterou nebylo možné předem předvídat. Na základě této skutečnosti se Objednatel a Zhotovitel dohodli na prodloužení doby plnění o 60 kalendářních dnů, přičemž na cenu díla tato změna nemá vliv.

## **II. Změny smlouvy**

1) **Čl. 4. Smlouvy o dílo, s názvem Místo a doba plnění, odstavec 4.3, se mění a nově zní:**

4.3 Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo nejpozději do 29. 1. 2022.

## **III. Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Měrový list hlavního rámu vozidla MVTV 2 (4-8002-002-01)

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

elektronicky podepsáno  
dne 26. 11. 2021

.....  
Ing. Petr Vodička  
Správa železnic, státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

elektronicky podepsáno  
dne 24. 11. 2021

.....  
Ing. Jan Kutálek  
CZ LOKO, a.s.  
člen představenstva

elektronicky podepsáno  
dne 24. 11. 2021

.....  
Ing. Jan Bárta  
CZ LOKO, a.s.  
člen představenstva

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2087727

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bc790d10-7bc0-4567-be0b-9f95cd4fef75

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.11.2021 12:29:03



329e71ef-3c6c-4853-a238-d68379a62568