

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 7. 2021 v rámci veřejné zakázky pod názvem  
„Ozelenění severozápadní části Břeclavi“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

**1. Objednatel:** **Město Břeclav**  
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav  
IČO: 00283061  
DIČ: CZ00283061  
Oprávněný zástupce: [redacted] starosta  
Kontaktní email: [redacted]  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: [redacted]  
na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. Zhotovitel:** **AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**  
se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10  
IČO: 49356089  
DIČ: CZ49356089  
Kontaktní e-mail: [redacted]  
Oprávněný zástupce: [redacted] a, regionální ředitel  
[redacted] ředitel provozovny  
- ve věcech smluvních: [redacted] ředitel provozovny  
- ve věcech technických: [redacted] vedoucí provozu  
zapsaný v OR vedeném MS v Praze pod spis.zn C 19775  
Bankovní spojení: UniCredit Bank  
Číslo účtu: [redacted]  
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

## Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) v průběhu trvání Smlouvy došlo ze strany Zhotovitele k požadavku na prodloužení doby plnění z technologických důvodů při výsadbě stromů v rámci plnění zakázky, a
- (C) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. IV odst. 1 Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením tohoto znění:


1. Termíny plnění pro zhotovení Díla jsou sjednány následovně:
  - 1. část Díla** – vytýčení sítí, příprava terénu, vytýčení výsadeb, výsadba keřů a dřevin, revitalizace hřiště včetně všech souvisejících úkonů. Zhotovitel dokončí realizaci nejpozději do **14. 12. 2021**. Zhotovitel zahájí činnost bezodkladně po podpisu Smlouvy. Den zahájení realizace zaznamená Zhotovitel a potvrdí Objednatel a TDI v Realizačním deníku.
  - 2. část Díla** – rozvojová péče o realizovanou výsadbu a následná péče bude zahájena bezprostředně po ukončení realizace 1. části Díla a bude probíhat po dobu tří let.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly před jeho podpisem a že souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.

V Břeclavi dne dle el. podpisu

Za Objednatele:



starosta

V Břeclavi dne dle el. podpisu

Za Zhotovitele:



regionální ředitel




ředitel provozovny

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 73 dne 24. 11. 2021 usnesením č. 33.

V Břeclavi dne dle el. podpisu



starosta