



MHMP08F0ZCT

1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DIL/54/12/019996/2020

OCP/MZ/0089/20

na „RVT Dalejského potoka (ř. km 0,060 – 4,880) a Prokopského potoka (ř. km 0,190 – 1,140), uzavřené dne 18.11.2020 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Envicons s.r.o.**, se sídlem Hradecká 569, 533 52 Pardubice - Polabiny
zastoupená: Ing. Lukášem Řádkem, jednatelem společnosti
IČO: 275 60 015
DIČ: CZ 275 60 015
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 28003267737/2010
(dále jen „dodavatel“)

Na základě ustanovení čl. XIV. odst. 2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na přijetí tohoto Dodatku č. 1

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna doby plnění.

II.

Doba plnění

Čl. IV. Smlouvy, ustanovení o době plnění, se mění takto:

1. Termín dokončení díla: nejpozději do 31.7.2022


III.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje dvě strany textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis tohoto dodatku.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevíly svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. Uveřejněním dodatku v registru smluv může dojít k uveřejnění některých osobních údajů, což smluvní strany svým podpisem berou na vědomí a s uvedeným souhlasí.

V Praze, dne 25 - 11 - 2021



.....

Ing. Lukáš Řádek
jednatel společnosti

Příloha č. 1

Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby



Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany prostředí
Pracoviště Jungmannova 29/35
110 00 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA
053/2021

VYŘIZUJE

V PARDUBICÍCH
15. 11. 2021

VĚC:

Projektová dokumentace „ RVT Dalejského potoka (ř.km 0,060 – 4,880) a Prokopského potoka (ř.km 0,190 – 1,140)“, žádost o úpravu termínu uzavřením dodatku smlouvy o dílo

Vážení,

v kontextu článku IV Smlouvy o dílo si Vás dovoluujeme tímto požádat o úpravu termínu dokončení výše uvedeného díla.

Důvodem jsou fakta, která v současné době brání dokončení projektové dokumentace, jsou námi nezaviněná, a která nejsme schopni ovlivnit.

Prvním důvodem je nutnost zpracování Biologického posouzení na objekt SO-12 Prokopské jezírko, které si vyžádal Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy;

Dalším pak je prodloužení majetkoprávního vypořádání na straně SŽDC a rovněž na straně Povodí Vltavy s.p.

Předpokládaný termín získání výše uvedených podkladů a následné dokončení inženýringu je 07/2022.

Prosíme proto o prodloužení termínu do 31. 7. 2022.

Děkujeme za ochotu
S pozdravem

Ing. Lukáš Řádek
jednatel a obchodní ředitel společnosti

ENVICONS s.r.o.

Hradecká 569, 533 52

IČ: 275 60 015 • DIČ: CZ 275 60 015
ID datové schránky: 9v

ENVICONS s.r.o.

Sídlo a provozovna společnosti
Hradecká 569
533 52 Pardubice - Polabiny

IČ: 275 60 015
DIČ: CZ 275 60 015
ID datové schránky: 9v

