

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Zbečno – obnova vodovodu, řady 100 a 101“  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-503/20-D1  
Číslo zakázky: 21101519  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 32/2020

### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
**Adresa:** U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
**Registrace:** zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
**IČO:** 46356991  
**DIČ:** CZ46356991  
**Zastoupený:** Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **VPK Suchý s.r.o.**  
**Adresa:** Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmyky  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95134  
**IČO:** 270 85 201  
**DIČ:** CZ27085201  
**Zastoupený:** Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK  
U vodojemu 3085  
272 01 Kladno  
5

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení více prací, které byly vyvolány rozdílem mezi geodetickým zaměřením a skutečností zjištěnou na stavbě během realizace obnovy vodovodu. Výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2021**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>4 487 882,36 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>28 028,65 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>4 515 911,01 Kč</b>
DPH 21 %	948 341,31 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>5 464 252,32 Kč</b>


## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-503/20 (**Zbečno – obnova vodovodních řadů 100 a 101**), uzavřené dne 4. 12. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-503/20 (**Zbečno – obnova vodovodních řadů 100 a 101**), uzavřené dne 4. 12. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-503/20 (**Zbečno – obnova vodovodních řadů 100 a 101**), uzavřené dne 4. 12. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **22. 11. 2021**


V Zásnukách dne *11. 11. 2021*

**OBJEDNATEL**



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



**ZHOTOVITEL**



VPK Suchý s.r.o.

Ladislav Suchý, jednatel společnosti