

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S957/2020/095 „PIVNÝ POTOK, BYSTRICE POD LOPENÍKEM III“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava na základě pověření ze dne 31.12. 2020

ve věcech technických jedná: [redacted], specialista vodního hospodářství, č. telefonu:

[redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], autorizovaný TDS, č. telefonu : [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu:

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú. : 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Navláčil stavební firma, s.r.o.

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČO: 253 01 144

DIČ: CZ 25301144

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287

zastoupená:

Pavlem Navláčilem, jednatelem

Bc. Martinem Navláčilem, jednatelem

ve věcech technických jedná:

[redacted], autorizovaný stavbyvedoucí,

č. telefonu : [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 926601002/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S957/2020/095 „Pivný potok, k.ú. Bystřice pod Lopeníkem III, ze dne 3.3.2021 (dále jen „*dodatek*“):

(dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla

Vzhledem k prokázanému vlivu nepříznivého počasí v měsících duben - červen 2021 a k vlivu pandemie Covid-19 na provádění stavebních prací a plnění časového a finančního harmonogramu se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla.

Smluvní strany se dohodly, že se ruší **čl. II. Doba plnění, odst. 3** smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, nejpozději do 30.6. 2022. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

V návaznosti na změnu termínu dokončení díla byl upraven časový a finanční harmonogram stavby. Tento harmonogram je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy S/957/2020/095 zůstávají tímto dodatkem nezměněny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 Časový a finanční harmonogram stavby

Ve Zlíně, dne

Ve Zlíně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Libor Strakoš
ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

Pavel Navláčil
jednatel
Navláčil stavební firma, s.r.o.

.....

Bc. Martin Navláčil
jednatel
Navláčil stavební firma, s.r.o.