

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	LB 2000,s.r.o., U Hřiště 810, 779 00 Olomouc, IČ: 64618081	
Změnový list vystavil:	Bc. Michal Fišer	
Datum:	13. 4. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny:</p> <p>1. Změna betonové zámkové dlažby</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Ad.1 Na základě požadavků objednatele, pro sjednocení zámkové dlažby na navazující chodníkové komunikace byla dohodnuta záměna materiálu ze zámkové dlažby typu H-PROFIL na zámkovou dlažbu HOLLAND I. Jedná se pouze o záměnu materiálu o stejné kvalitě. Dle pravidel dotačního programu IROP, odstavec 9.2 Změna smlouvy, část 9.2.5 Změna závazku ze smlouvy na zakázku.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 205 779,31,- Kč	150 475,97,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 55 303,34,- Kč	Dle dodatku č.1	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Jitka Ivanová, starostka	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Tomáš Svetko, jednatel společnosti	
Datum: 13. 4. 2021	Datum: 13. 4. 2021	



Kompletní dodávky inženýrských BH
 U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
 tel./fax: +420 585 410 575/6
 e-mail: lb2000@lb2000.cz, www.lb2000.cz

OBECNÍ ÚŘAD PŘÁSLAVICE, okr. Olomouc		Čís. dopor.
Došlo	10-05-2021	Zpracoval
Č.j.:	OU/Pr-441/2021	Ukl. znak
Přílohy:	

Změna materiálu		
Zakázka: Bezpečné chodníky Práslavice, místní část Vilky		
Misto Práslavice		
Rozpočet:		
Objednatel:	Obec Práslavice	IČ:
	Práslavice 23	DIČ:
	783 54 Práslavice	
Projektant:		IČ:
		DIČ:
Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o.	IČ: 64618081
	U Hřiště 810/8	DIČ: CZ64618081
	779 00 Olomouc	
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
Vilky I		
Měněpráce		-137 977,27
Vícepráce		137 977,27
Celkem		
Základ pro základní DPH	21 %	0,00
Základní DPH	% %	0,00
Vilky II		
Měněpráce		-67 802,04
Vícepráce		12 498,70
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro základní DPH	21 %	-55 303,34
Základní DPH	% %	-11 613,70
Cena celkem bez DPH		-55303,34 CZK
Cena celkem s DPH		-66 917,04 CZK

DATE 19. 4. 2021

AK

ZL-Změna materiálu

S:	Bezpečné chodníky Přáslavice, místní část Vílky I
O:	Přáslavice

Méněpráce						
P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky Komunikace	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
14	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní 464,53*1,15	m2	-534,20950	202,55	-108 206,27
15	59245037R	Dlažba zámková H-PROFIL SLP 20x16,5x6 cm červená, dlažba pro nevidomé 4,91*1,2	m2	534,20950	412,87	-2 432,60
17	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní 65,66*1,15	m2	5,89200	250,07	-18 882,84
18	592451158R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé 15,15*1,2	m2	75,50800	465,10	-8 455,55
-137 977,27						

Vícepráce						
14	PSB.14010300	Dlažba zámková Holland 20x10x6 cm přírodní 464,53*1,15	m2	534,20950	202,55	108 206,27
15	LSV.100281	Dlažba zámková Holland SLP 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé 4,91*1,2	m2	5,89200	412,87	2 432,60
17	592451171R	Dlažba zámková Holland 20x10x8 cm červená 65,66*1,15	m2	75,50900	250,07	18 882,84
18	592451157R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm přírodní, dlažba pro nevidomé 15,15*1,2	m2	18,18000	465,10	8 455,55
137 977,27						

PT 3/4

ZL-Změna materiálu

Bezpečné chodníky Přáslavice, místní část Vilky II

Méněpráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	59121111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva téženého tl 50 mm	m2	-49,000	850,00	-41 650,00
21	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 10/10	m2	-49,980	523,25	-26 152,04

49*1,02 Přepočtené koeficientem množství 49,980

-67 802,04

Vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
M	592451171R	Dlažba zámková	Holland 20x10x8 cm červená	m2	49,980	250,07	12 498,70

12 498,70

14-3