


Dodatek č. 2
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje doprovodné
infrastruktury ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2021 vedené
v evidenci poskytovatele pod č. S-1207/REG/2021

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 00 Praha 5
zastoupený: Mgr. Václavem Švendou, radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu pověřený podpisem smlouvy na základě usnesení č. 028-40/2021/RK ze dne 21. 10. 2021

IČO: 70891095


Číslo bankovního účtu: 
(dále jen „poskytovatel“)

a

Město Neratovice

se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým, starostou

IČO: 00237108

Číslo bankovního účtu: 

(dále jen „příjemce“)

uzavírají tento

Dodatek č. 2

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury v rámci Tematického zadání Vývaziště ve znění
dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2021 vedené v evidenci poskytovatele pod
S-1207/REG/2021 (dále jen „**Dodatek**“)

Čl. I.

Úvodní ustanovení a předmět Dodatku

1. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 3. 5. 2021 veřejnoprávní smlouvu č. S-1207/REG/2021, jejímž předmětem bylo poskytnutí dotace ve výši 500 000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje a doprovodné infrastruktury v rámci Tematického zadání Vývaziště na zajištění realizace projektu „**Vývaziště Neratovice**“, **evidenční číslo: FDI/VYV/043162/2020** (dále jen „projekt“).
2. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 31. 8. 2021 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. S-1207/REG/2021, jehož předmětem bylo stanovení smluvních podmínek v souladu s Programem 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury, zveřejněného dne 17. 8. 2020 na základě usnesení Zastupitelstva SK 042-08/2021/ZK ze dne 28. 6. 2021.
3. Příjemce požádal o posunutí termínu realizace projektu z důvodu jednání s Povodím Labe o pronájmu pozemku souvisejícího s projektem. Předpokládaný termín uzavření této smlouvy je do konce roku 2021. Následovat bude žádost o povolení stavby na vodoprávní úřad a vypsání veřejné zakázky včetně její administrace. Příjemce žádá o úpravu podmínek projektu, a to v rozsahu provedení změny původního termínu dokončení realizace projektu k 31. 12. 2021 na nově stanovený termín do 31. 12. 2022.
4. Smluvní strany se dohodly, že původní termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2021 se mění na termín do 31. 12. 2022.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. O úpravě podmínek v projektu a uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Středočeského kraje usnesením č. 028-40/2021/RK ze dne 21. 10. 2021 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, nezbytné k jeho platnosti.
2. Tento dodatek bude podepsán oběma smluvními stranami elektronicky.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., které provede poskytovatel do 30 dnů od jeho podpisu.

Příloha:

č. 1: Žádost o změnu termínu projektu

V dne

V Praze dne

za příjemce
Město Neratovice

Roman Kroužecký Digitálně podepsal
Roman Kroužecký
Datum: 2021.11.18
14:58:53 +01'00'

Ing. Roman Kroužecký
starosta

za poskytovatele
Středočeský kraj

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Mgr. Václav Švenda
Organizace, OJ:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	22372697
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	25.11.2021 09:16:01
Důvod:	
Místo:	

Mgr. Václav Švenda
radní pro oblast kultury,
památkové péče a cestovního ruchu



MĚSTO NERATOVICE

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE AKCE

Název akce
Vývaziště Neratovice
Evidenční číslo:
FDI/VYV/043162/2020

Žadatel: město Neratovice
Sídlo: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
IČ: 00237108
Jednající: Ing. Roman Kroužecký, starosta města

Vážený,

žádáme Vás o prodloužení termínu realizace akce k projektu „Vývaziště Neratovice“. Konec realizace je nyní schválen ke dni 31.12.2021. Žádáme Vás o prodloužení do 31.12.2022. Důvodem naší žádosti je jednání s Povodím Labe o pronájmu pozemku souvisejícího s projektem. Předpokládaný termín uzavření této smlouvy je do konce roku 2021. Následovat bude žádost o povolení stavby na vodoprávní úřad a vypsání veřejné zakázky včetně její administrace.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Roman Kroužecký

**Roman
Kroužecký** Digitálně podepsal
Roman Kroužecký
Datum: 2021.10.05
13:23:22 +02'00'

V Neratovicích 05.10.2021

IČ: 00237108	ústředna: +420 315 650 333	e-mail: meu@neratovice.cz
IDDS: 45qb68g	fax: +420 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz