

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 12.8. 2021

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel: **ST Servis s.r.o.**
Zastoupený: Miroslavou Wrzeckou, jednatelkou
Sídlo: Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis do OR: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13456
IČ: 63322528
DIČ: CZ63322528
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Tel. č. / e-mail: [redacted] miroslava.wrzecka@stservis.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]
pavel.tydlacka@seznam.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.**
Sídlo: Bystřice 1312, 739 95 Bystřice
Zastoupený: Rudolf Ciešlar, jednatel
Zápis do OR: KS Ostrava, oddíl C, vložka 22383
IČ: 25855247
DIČ: CZ25855247
Plátce DPH: ano /ne
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Tel. č. / e-mail: [redacted] info@berndorf-bazeny.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : [redacted] j.ponechalova@berndorf-bazeny.cz
[redacted] p.zahradnik@berndorf-bazeny.cz

(dále jen „zhotovitel“)

společně též **smluvní strany**

takto:

Preamble:

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že dne 12. 8. 2021 byla dle ustanovení § 2586 a následující a ustanovení § 2623 a následující zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele kompletní dílo, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i v všech

dodávek a služeb, s názvem: „Rekonstrukce bazénu letního koupaliště ve Valašském Meziříčí včetně tepelné přípojky pro ohřev bazénu“, které spočívá v provedení stavebních prací v rozsahu stanoveném zejména dokumentací pro provedení stavby, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace na zakázku, blíže specifikovaném v článku I Předmět smlouvy.

Smluvní strany, po vzájemné dohodě, uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 8. 2021, jehož předmětem jsou vícepráce zhotovitele dle ZL č.1 ze dne 8.11.2021, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1 a je jeho nedílnou součástí.

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 8. 2021 v následujícím znění.

I.

Článek III Smlouvy o dílo – Cena díla, bod 1 ve znění:

„1. Celková cena díla za provedení realizace díla je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení o zakázku a jeho nabídkou a činí:

Celková cena bez DPH:	57.450.373,45 Kč
+ DPH 21% ve výši	12.064.578,42 Kč
Celková cena včetně DPH:	69.514.951,87 Kč

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).“

se vypouští a nově se nahrazuje ve znění:

„1. Celková cena díla za provedení realizace díla činí:

Celková cena bez DPH:	57.711.743,05 Kč
+ DPH 21% ve výši	12.119.466,04 Kč
Celková cena včetně DPH:	69.831.209,09 Kč

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). Nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 je Změnový list číslo 01 včetně položkového rozpočtu. V průběhu provádění díla byla zjištěna na straně objednatele potřeba víceprací tak, jak má na mysli ustanovení článku III, bod 6, písm. a), b) smlouvy o dílo.“

Provedené změny jsou v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když jsou naplněny podmínky pro aplikaci uvedeného ustanovení, jedná se o změnu závazku o nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 15% původní hodnoty závazku.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2021 zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek je platný okamžikem podpisu smluvních stran, účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.

IV.

Účastníci shodně prohlašují, že tento dodatek podepsali na základě své pravé, svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, obsahu dodatku rozumí, tímto dodatkem jsou vázáni a prohlašují, že obsah dodatku byl dostatečně projednán.

Příloha : ZL č.1 ze dne 8.11.2021

ve Valašském Meziříčí, dne 26.11.2021

Objednatel

ST SERVIS s.r.o.
Miroslava Wrzecká, jednatel

V Bystřici, dne 25.11.2021

Zhotovitel

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Rudolf Ceišlar, jednatel

