





Dodatek č. 1
č. j. PPR-9647-99/ČJ-2021-990640
rámcové dohody
č. j. PPR-9647-70/ČJ-2021-990640

Čl. 1.
Smluvní strany

/1/ Centrální zadavatel: **ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra**
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Martinem Šlemerem
vedoucím odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia České republiky
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
doručovací adresa: MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
kontaktní adresa: Policejní prezidium ČR
Pelléova 21, Praha 6
tel.: 974 835 653
e-mail: pp.ovz@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

/2/ Prodávající:
Název společnosti: **RENOCAR, a. s.**
sídlo: č. p. 445, 664 03 Podolí
IČO: 00487121
DIČ: CZ00487121
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 4438
zastoupená: 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 7083822/0800
pracovní kontakt: 
tel.: 
e-mail: 
datová schránka: 4wnfz53

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(centrální zadavatel a prodávající dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

u z a v í r a j í

dodatek č. 1 rámcové dohody

v souladu s odst. /7/ čl. 13 „Společná a závěrečná ustanovení“ rámcové dohody č. j. PPR-9647-70/ČJ-2021-990640 (dále jen „rámcová dohoda“) se smluvní strany dohodly na změnách této rámcové dohody následujícím způsobem:

I.

Mění se odst. /1/ čl. 4. „Termín a místo plnění“ této rámcové dohody takto:

Původní:

Termín plnění: do sto padesáti (150) dnů od doručení dílčí objednávky prodávajícímu centrálním zadavatelem. Rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou do 15. 12. 2023.

Nový:

Termín plnění: do dvěsetě (200) dnů od doručení dílčí objednávky prodávajícímu centrálním zadavatelem. Rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou do 15. 12. 2023.

Odůvodnění:

Situace ve výrobním závodě BMW AG v Berlíně je v současnosti s výhledem na celý rok 2022 podrobena velmi turbulentním výkyvům v dodávkách komponent nutných pro samotnou produkci svých motocyklů. Tyto výkyvy jsou způsobeny trvajícím pandemií způsobenou virem Covidu 19 a jejími následky, které dopadají na celé spektrum řetězce výroby. S ohledem na tuto závažnou situaci jsme nuceni (jakožto dodavatel – prodávající) při požadavcích na produkci našeho mateřského závodu dodržet zpřísněné postupy týkající se lhůt pro plánování.

II.

Ostatní ujednání této rámcové dohody zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 rámcové dohody je uzavřen elektronicky.

IV.

Tento dodatek č. 1 rámcové dohody nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku č. 1 rámcové dohody v registru smluv zabezpečí centrální zadavatel.

Za centrálního zadavatele

Ing. Martin Šlemer
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

Za prodávajícího



RENOCAR, a. s.

