

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO NA PROJEKTOVÉ PRÁCE  
PRO ÚČELY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů  
(dále jen „**Občanský zákoník**“)  
(dále jen „**Dodatek**“)

**číslo Smlouvy Objednatele: 3/21/6100/056**

**číslo Smlouvy Zhotovitele: 29-2021**

## **1. SMLUVNÍ STRANY**

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

(B) „sinpps, s.r.o.“

sídlo: Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4

IČO: 62584332

DIČ: CZ62584332

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33665

bankovní spojení: Česká spořitelna, Budějovická 1912/64 b, 140 00 Praha 4

číslo účtu: 85147369/0800

kterou zastupují: Ing. Jan Božovský, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

## **2. PŘEDMĚT DODATKU**

**2.1** Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. smlouvy Objednatele 3/21/6100/056 a č. smlouvy Zhotovitele 29-2021 (dále jen „**Smlouva**“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. 5 Smlouvy (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), jak je níže uvedeno.

**2.2** Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je rozšíření plnění o zajištění odborného elaborátu k trvalému odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a geometrického oddělovacího plánu. Obojí se týká pozemku č. parc. 394/1 k.ú. Hodkovičky, jejímž vlastníkem je soukromá osoba, která projevila zájem k prodeji části výše uvedeného pozemku za účelem realizace stavby **PBB Údolní – chodník k BUS Psohlavců, 70. etapa, Praha 4, č.a. 999 412/70**. Bez dotčení této části pozemku nelze stavbu zrealizovat.

**2.3** Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

## **3. ZMĚNA ČL. 5 SMLOUVY – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**3.1** Článek 5.1 Smlouvy se v části ceny za dílo mění takto:

Původní cena za dílo bez DPH:

239 100,- Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH: 20 000,- Kč  
Cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH: 259 100,- Kč

**3.2** Cena víceprací je specifikována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

#### **4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 4.1** Strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, předmětu Dodatku, číselné označení Dodatku a datum jeho podpisu.
- 4.2** Strany potvrzují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 4.3** Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel, a to do třiceti (30) dní od uzavření tohoto Dodatku a plně v souladu s požadavky tohoto zákona.
- 4.4** Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.
- 4.5** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.6** Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:  
(a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

**Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek, č. smlouvy Objednatele 3/21/6100/056, č. Smlouvy Zhotovitele 29-2021, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

V Praze dne

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za „sinpps s.r.o.“

**Ing. Josef Richtr**  
Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2021.11.16  
11:24:47 +01'00'

Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

**Ing. Jan Božovský**  
Digitálně podepsal  
Ing. Jan Božovský  
Datum: 2021.11.09  
09:23:20 +01'00'

Ing. Jan Božovský  
jednatel

Milan Zach  
Digitálně podepsal  
Milan Zach  
Datum: 2021.11.15  
15:12:25 +01'00'

Michal Švadlenka  
Digitálně podepsal  
Michal Švadlenka  
Datum: 2021.11.10  
11:49:28 +01'00'

## **Příloha č. 1 – Položkový rozpočet**

1. Vypracování elaborátu k trvalému odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
2. Vypracování geometrického, oddělovacího plánu

**Celkem bez DPH**

DPH 21%

Celkem včetně DPH

