

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 až § 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
dne 23. 11. 2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

### „RUDICE – ROZŠÍŘENÍ TLAKOVÉHO PÁSMU VODOJEMU HÁJCE“, 1.ETAPA

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### Objednatel

Název: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí  
Sídlo: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice  
Zastoupený: Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda Svazku  
Technicky oprávněn jednat: [REDAKCE]  
IČ: 49468952  
DIČ: CZ49468952  
Zápis v registru: Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, č.j.: RVV/5/93/Mo  
Bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú.: [REDAKCE]

a

##### Zhotovitel

Název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Petrem Fialou, ředitelem divize Boskovice na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014  
Technicky oprávněn jednat: [REDAKCE]  
IČ: 49455842  
DIČ: CZ49455842  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Korespondenční a doručovací adresa: divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice  
Zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vložky 1181

#### 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání vzájemně dohodly na změně oproti Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 11. 2016, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele svým jménem a na vlastní odpovědnost provést stavební práce na akci:

**„RUDICE – ROZŠÍŘENÍ TLAKOVÉHO PÁSMU VODOJEMU HÁJCE“, 1.ETAPA.**

2.2. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení díla „RUDICE – ROZŠÍŘENÍ TLAKOVÉHO PÁSMU VODOJEMU HÁJCE“, 1.ETAPA, neboť během realizace

klimatické podmínky neumožnily provést technologické části díla a dále Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. neumožnila vstup do místní komunikace v předpokládaném termínu.

2.3. Obě smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na této změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 11. 2016 a týkající se díla „**RUDICE – ROZŠÍŘENÍ TLAKOVÉHO PÁSMO VODOJEMU HÁJCE**“, 1.ETAPA:

1.

Článek 3. Doba a místo plnění odst. 3.2. první věta se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„3.2. Termín předání dokončeného díla: **do 31. 5. 2017**

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude lhůta pro realizaci stavby přiměřeně prodloužena o dobu nepříznivých podmínek pro realizaci.“

### 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým podpisem.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Boskovicích dne: 13.3.2017

„**Svazek vodovodů a kanalizací**“  
měst a obcí

.....  
za objednatele

**Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA,**  
předseda Svazku

V Boskovicích dne: 16.3.2014

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ**  
**SPOLEČNOST, a.s.**

.....  
za zhotovitele

**Ing. Petr Fiala**  
ředitel divize Boskovice  
na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014