

Dodatek č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. MUHO-SML/204/2021

na provedení stavby

Holice – Sokolský park, zpevněné plochy a zemní práce, mlhoviště

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: Město Holice
Se sídlem: 53401 Holice, Holubova 1
Zastoupený: Mgr. Ondřej Výborný, starostou města
IČO: 00273571
DIČ: CZ00273571
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č.ú.: 19-1628561/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Výborný, starosta
- b) ve věcech technických: Lenka Kovaříková, MBA
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): LIMMA CZ s.r.o., IČ: 274 88 233 (dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL: PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Se sídlem: Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
Zastoupený: Ing. Tomáš Zavřel, MBA, člen představenstva
IČ: 277 42 741
DIČ: CZ27742741
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 2112129692/2700
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Daniel Kraft, předseda představenstva
Ing. Tomáš Zavřel, MBA
- b) ve věcech technických: Ing. Jan Mikulecký, Ing. Petr Jiráň

(dále jen „**zhotovitel**“)

- Smluvní strany uzavřely dne 5.8.2021 smlouvu o dílo č. MUHO-SML/204/2021 na zhotovení díla „Holice – Sokolský park, zpevněné plochy a zemní práce, mlhoviště“.
- Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), při naplnění podmínek dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.
- Předmětem dodatku č.1 je oceněné vícepráce provedené na pokyn objednatele nad rámec smluvní rozpočtu základní smlouvy o dílo.
- S ohledem na dodatečně požadované práce, se strany dohodly na tomto dodatku.
- Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se zpracovaným novým soupisem prací. Nový

- soupis prací tvoří přílohu tohoto dodatku.
- Změna rozsahu díla a ceny díla sjednané tímto dodatkem odpovídá:

vícepracím v celkové hodnotě: **71. 346,47 Kč bez DPH, tj. 86.329,22 Kč vč DPH**

Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. IV. Cena díla se mění následovně:

Celková smluvní cena dle čl. IV. Cena díla SOD bez DPH: 776 675, 14 Kč

se tímto dodatkem **zvýšuje o částku 71 346,47 Kč bez DPH tj. 86 329,22 Kč vč. DPH.**

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

- Cena celkem vč. Dodatku č.1 bez DPH 848 021,61 Kč
- Vyčíslení DPH 178 084,53 Kč
- Cena celková vč. DPH 1 026 106,14 Kč**

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
- S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
- Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
- Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákona.
- Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Města Holice dne 27.9.2021 a schválen usnesením číslo 307.
- Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl podepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č.1: Soupis prací VCP mlhoviště

Holice dne 29.9.2021

Mgr. Ondřej Výborný
starosta města

V Litomyšli dne 29/9/21

za Zhotovitele



SOUPIS PRACÍ - VCP mlhovisté

Stavba: Holic - vyčistění srážkových vod
 Objekt: Mlhovisté
 Území: Sokošský park a okolí
 Zhotovitel: Město Holic
 Zpracovatel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel: Ing. arch P. Hrdý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FA díklad		2021		FA celkem		FA zbytek	
								množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena
D	1		Mlhovisté												
VCP3	K		Bourání a likvidace betonů stávající dlažba + betonový základ v mlhovisté	kpl	1,000	17 690,18	17 690,18	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	48 808,18 Kč	5
VCP9	K		základ z ŠD pod lavičky - požadavek investora odhad	kpl	1,000	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	17 690,18 Kč	100
VCP10	K		chráničky pro metropolitní síť cena z položek č 153 + 164 = 53 ZTK/mb	m	150,000	53,22	7 983,00	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	7 983,00 Kč	100
VCP11	K		osazení betonových a nerezových prvků v mlhovisté + rozemístění a osazení nových betonových lavíček práce spojené s manipulací a osazení betonových a nerezových prvků uvnitř mlhovisté	kpl	1,000	13 235,00	13 235,00	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	13 235,00 Kč	100
D	3		Likvidace odpadů				22 538,29								
195	K	36R	Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km. Odvoz zeminy, suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziklášku se složením na vzdálenost do 1 km. celková vzdálenost od číslo 321 2013 do vzdálenosti číslo 13km) 321 2013	t	4 175,613	5,40	22 538,29	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	4 175,613	100
Celkem								0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	71 346,47 Kč	100,00%

