

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 8.11.2021		
Název veř. zakázky: Zíchov čp. 26 – rekonstrukce kotelny					
Zhotovitel: TOPI Klatovy, spol.s r.o. Aretinova 65, 339 01 Klatovy					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 508 08 Hradec Králové					
Název akce (majetku): Zíchov 26	Charakter akce: technické zhodnocení	Číslo objektů: 01	Stavební díly: Ostatní konstrukce, bourání Zámečnické konstrukce		
Popis změny: 1. Nebude provedeno ztužení klenby ocelovou páskovinou					
Zdůvodnění změny: 1. Vybourání komínového průduchu z kotelny do půdního prostoru nezasahuje do konstrukce klenby a prochází středovou nosnou zdí š. 1m.					
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: [REDACTED]			Datum: 8.11.2021	[REDACTED]	
Posouzení změny - TDS: [REDACTED]			Datum: 8.11.2021	[REDACTED]	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	Termín dokončení do: 30.11.2021	
	do ceny:		Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 2 218,35 N: - -	Bilance: - 2 218,35 Kč bez DPH	
			Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: - - N: - -		
	Konečná celková cena akce po změně			265 287,81 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			265 287,81 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]		Datum: 8.11.2021	Podpis: [REDACTED]		
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]		Datum: 8.11.2021	Podpis: [REDACTED]		
Přílohy: položkový výkaz výměr					
Poznámka:					

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 111/2020 Zíchov č.p. 26 - rekonstrukce kotelny - méněpráce

Zadavatel Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451
 Přemyslova 1106/19 DIČ: CZ42196451
 50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

Zhotovitel: TOPI Klatovy, spol. s r.o. IČO: 45355762
 Aretinova 65 DIČ: CZ45355762
 339 01 Klatovy

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	760,00
PSV	1 458,35
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 218,35

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	2 218,35 CZK
Snížená DPH	15 %	333,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,35 CZK


Cena celkem s DPH 2 551,00 CZK

v KLATOVĚCH

dne 8. 11. 2011



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
1	Rekonstrukce kotelny	2 218,35	0,00	332,75	2 551,10	100
01	Topný zdroj	2 218,35	0,00	332,75	2 551,10	100
02	Komín	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		2 218,35	0,00	332,75	2 551,10	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			760,00	34
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 458,35	66
Cena celkem					2 218,35	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	111/2020	Zíchov č.p. 26 - rekonstrukce kotelny
O:	1	Rekonstrukce kotelny
R:	01	Topný zdroj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				760,00		
11	953981205R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	8,00000	95,00	760,00	801-4	RTS 21/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 458,35		
63	767990010RAD	Ostatní atypické kovové prvky Atypické ocelové konstrukce, 50 - 100 kg/kus ztužení klenby : 0,08*0,01*(3,0*2+0,8*4)*7850,0	kg	57,77600	25,00	1 444,40	AP-PSV	Vlastní
64	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplněk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotností z položek s pořadovými čísly : 63, : Součet : 0,06066	t	0,06066	230,00	13,95	800-767	RTS 21/ I
Celkem						2 218,35		

