



**Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. smlouvy: 0249/06097758/2021**

Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace

se sídlem: Husova 156/21, Praha 1 Staré Město, 110 00
IČO: 06097758
DIČ: CZ06097758
bankovní spojení: 2023240006/6000, PPF banka a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl Pr, vložka 1593
zastoupená: Markem Černochem, pověřeným řízením organizace

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

MIRA expert s.r.o.

se sídlem: Na Vrchách 585, 252 66 Libčice nad Vltavou
IČO: 01634305
DIČ: CZ01634305
bankovní spojení: 100325080/0800, Banka CREDITAS a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 209452
zastoupená: Bc. Miroslavem Matyášem, jednatelem

dále jen „**Dodavatel**“ na straně druhé

uzavírají za úplného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. smlouvy: 0249/06097758/2021
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

**I.
Účel dodatku a důvody jeho uzavření**

1) Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2021 smlouvu o dílo č. smlouvy: 0249/06097758/2021 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení díla, které spočívá v provedení nátěrů a údržby objektu Hotelu Relax Vrchbělá ze strany Dodavatele, a na druhé straně zaplacení ceny díla ze strany Objednatele (dále jen „**Předmět plnění**“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Smlouva může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.



2) V průběhu provádění Předmětu plnění se smluvní strany dohodly na jeho změně způsobem, který definuje tento Dodatek č. 1 (dále jen „Změna předmětu plnění“). Tato Změna předmětu plnění si nevyžádala změnu ceny díla.

3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu plnění je součástí Předmětu plnění zhotoveného na základě Smlouvy a Objednatel má vůči Dodavateli ohledně Změny předmětu plnění veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu plnění včetně nároků z případných vad. Obsah Změny předmětu plnění vyplývá z přílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 Smlouvy. Tato Změna předmětu plnění spočívá ve změně způsobu provádění díla, kdy Dodavatel pro realizaci nátěrů hotelu použije namísto lešení teleskopickou hydraulickou montážní plošinu, a to po dohodě s Objednatelem. Touto změnou smluvní strany docílí minimalizace obtěžování návštěvníků budovy hotelu Relax Vrchbělá.

3) Účelem tohoto Dodatku č. 1 je tedy dílčí Změna předmětu plnění a s tím související změna přílohy č. 2 Smlouvy, která se plně nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

4) Smluvní strany tímto s odkazem na ust. § 222 odst. 3 a 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, konstatují, že tento Dodatek č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

II.

Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a dodavatel obdrží každý jeden stejnopis.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

5) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha č. 1, která obsahuje: Slepý rozpočet díla.

V Praze dne 22. 11. 2021

V Libčicích nad Vltavou dne 19. listopadu 2021

Mirasro s.r.o.
5
nad Vltavou
DIČ: CZ01634305
info@mirasro.eu