



## DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

### **„BYTOVÉ DOMY BEZRUCHOVA 20 A 22, ŠTERNBERK“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a na základě  
vyhodnocení výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku

Číslo smlouvy: 354/20/S/OSMM/5

#### I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

zastoupený ve věcech  
smluvních:

zastoupený ve věcech  
technických:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

ID datové schránky:

**Město Šternberk**

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:**

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech

technických:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

ID datové schránky:

**NOSTA, s.r.o.**

jednatel společnosti

Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový

Jičín

47671416

CZ47671416

dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje  
následovně:

#### II. Předmět smlouvy

**se upravuje následovně:**

Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební práce spočívající v:

1. úprava zpevněných a parkovacích ploch
2. neprováděné práce SO 07
3. tesařské konstrukce na objektu SO 01

4. oprava dřevěných stropů v místnosti 2.08 a 2.30 objektu SO 02
5. betonová deska ve vstupu SO 02, bourání komínů, překlady a zazdívky, zateplení výlezu na půdu
6. úprava schodišť, zábradlí, doplnění prahů, skleněná výplň dveří
7. doplnění zásuvek, doplnění rozvaděčů pro dvojsazbu

jejichž rozsah a cena je blíže specifikovaná v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

### III. Cena díla

#### se upravuje následovně:

Vzhledem k rozšíření předmětu díla dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou méněprací a víceprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

cena díla se navyšuje o **550 411,80 Kč** bez DPH.

<b>1.1. Cena díla bez DPH vč. změn dodatků</b>	<b>43 959 344,00 Kč</b>
1.2. Výše DPH sazba 15 %	5 716 283,92 Kč
1.3. Výše DPH sazba 21 %	1 178 158,91 Kč
<b>1.4. Cena díla včetně DPH celkem</b>	<b>50 853 786,83 Kč</b>

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.**

#### Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 22.11.2021 usnesením č. 2562/63.

Ve Šternberku dne 26.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

jednatel