










Č.j.: 282935/2021-ČRA

Dodatek č. 2 Smlouvy
k veřejné zakázce číslo KH-2019-070-FO-11110 s názvem
„Zavedení oboru biomedicínského inženýrství v Kambodži“

Objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
Zastoupený: Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem
Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: 
Tel.: 
E-mail: 
IČO: 75123924
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **České vysoké učení technické v Praze, Fakulta**
biomedicínského inženýrství
Zastoupený: prof. MUDr. Jozefem Rosinou, Ph.D.
Sídlem: nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Bankovní spojení: KB Praha 6
Číslo účtu: 27-7380010287/0100
Smluvně oprávněn jednat: 
Technicky oprávněn jednat: 
Tel.: 
E-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)



Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava Smlouvy k veřejné zakázce s názvem „Zavedení oboru biomedicínského inženýrství v Kambodži“ s č.j. 280007/2019-ČRA uzavřené dne 20. 05. 2019 ve znění dodatku č.1 s č.j. 282817/2020-ČRA (dále jen „Smlouva“). Důvodem úpravy Smlouvy je posun termínu realizace části předmětu plnění, který byl způsoben pandemií COVID-19 a v jejím důsledku znemožnění vycestovat na místo realizace. Na tuto situaci navazuje také změna harmonogramu projektu.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. 2 Smlouvy, který bude nově znít takto:

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zajištění odborného vzdělávání v oblasti biomedicínského inženýrství pro partnerské organizace objednatele: University of Health Sciences (dále UHS) a Institute of Technology of Cambodia (dále ITC) oboje v Phnom Penhu, v rámci přípravy a zavedení nového učebního oboru: biomedicínského inženýrství. Konkrétně se bude jednat o plnění následujících bodů:

- 1. Příprava projektu a zahraniční cesty realizačního týmu do Kambodži,*
- 2. Realizace zahraniční cesty realizačního týmu zhotovitele do Kambodži s cílem získat podklady k realizaci díla, navázání kontaktů a vytvoření plánu konkrétní spolupráce s partnerskými institucemi UHS a ITC. V rámci zahraniční cesty upraví navržený logický rámec projektu a doplní k němu relevantní indikátory,*
- 3. Upřesnění způsobu další realizace projektu, včetně předložení ke schválení objednateli,*
- 4. Návrh obsahu a forem výuky biomedicínského inženýrství na UHS a ITC,*
- 5. Návrh nového vybavení pro UHS a ITC včetně technické specifikace a jeho využití při výuce,*
- 6. Intenzivní školení pro vybrané zástupce z UHS a ITC. V případě nemožnosti uskutečnit cestu do Kambodži, do konce června roku 2022, kvůli pandemii Covid-19 bude školení provedeno distančně,*
- 7. Příprava úloh a návodů k výuce biomedicínského inženýrství na UHS a ITC,*
- 8. Pilotní výuka na UHS a ITC. V případě nemožnosti uskutečnit cestu do Kambodži kvůli pandemii Covid-19 do konce června roku 2022 bude školení provedeno distančně,*



9. *Vyhodnocení projektu, propagace, zajištění udržitelnosti,*

10. *Tvorba závěrečná zpráva celého projektu, ve které zhotovitel rozepíše výsledky bodů 1-9 a sepiše další relevantní doporučení pro další případné aktivity v rámci projektu.*

Jednotlivé body 1-10 jsou podrobně rozpracované v příloze 1 této smlouvy: Postup realizace.

I.3. Smluvní strany se dále dohodly na následující změně čl. 3 Smlouvy, který bude nově znít takto:

Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo musí být provedeno nejpozději do 30. 06. 2022, přičemž část díla specifikovaná v bodech 1, 2, 3 a 5 článku 2 této smlouvy bude dokončena nejpozději do 31. 07. 2019. Část díla specifikovaná v bodech 4 a 7, článku 2 této smlouvy bude dokončena nejpozději do 11. 12. 2020, část díla specifikovaná v bodech 6, 8, 9, 10 bude dokončena nejpozději do 30. 06. 2022.

I.4. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě přílohy č. 1 a 2 Smlouvy, jejichž nové znění tvoří přílohu tohoto dodatku.

I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Smluvní strany konstatují, že se uzavřením tohoto dodatku nemění celková cena předmětu plnění ve výši 1.971.209,- Kč včetně DPH.

I.6. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

I.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.



I.8. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

I.9 Přílohou tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1: Postup realizace

V Praze dne 2021

V Praze dne2021



za objednatele:

Ing. Machal Minčev, MBA

ředitel České rozvojové agentury

za zhotovitele:

prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

děkan FBMI ČVUT