

**DODATEK Č. 6****ke smlouvě o dílo č. 063/955215,955216,752907,752908/S955/2018/041/Bar****ze dne 24.07.2018****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

**Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy**, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: Ing. Michal Rousek, náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [REDACTED]

[REDACTED] specialista vodního hospodářství

číslo tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**LESORS s.r.o.**

se sídlem Dubská 311/9, 417 01 Dubí 1

IČO: 28692403

DIČ: CZ28692403

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27121

zastoupená:

**Lukáš Orság, jednatel**

ve věcech technických jedná: [REDACTED] autorizovaný stavbyvedoucí

tel. [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Teplice

číslo účtu: 227258938/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo „**Tůň Pod Vraní skálou I., II.**“ (dále jen „dodatek“):

**I.**  
**Předmět dodatku**

Na základě prohlídky provedeného referenčního vzorku a následné dohody mezi smluvními stranami bylo rozhodnuto, že není potřeba použití bentonitu. Z tohoto důvodu vznikají méněpráce.

objekt	cena dle SOD	méněpráce	vícepráce	celkem
SO 01	101 208,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	101 208,00 Kč
SO 02	301 744,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	301 744,00 Kč
SO 03	294 828,00 Kč	2 660,00 Kč	0,00 Kč	292 168,00 Kč
SO 04	83 995,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	83 995,00 Kč
SO 05	292 159,57 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	292 159,57 Kč
SO 06	293 899,39 Kč	2 523,20 Kč	0,00 Kč	291 376,19 Kč
VON	105 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	105 000,00 Kč
vícepráce - dod. č. 5	126 245,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	126 245,28 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 599 079,24 Kč</b>	<b>5 183,20 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>1 593 896,04 Kč</b>

Celková cena méněprací: 5 183,20 Kč bez DPH

**Celková cena za dílo** po započtení méněprací činí **1 593 896,04 Kč bez DPH** (slovy milionpětsetdevadesátřítisícosmsetdevadesátšestkorunčeskýchačtyřihaléře)

**II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet (méněpráce)

V Teplicích, dne .....

V Dubí, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Pavel Rus**  
ředitel OŘ severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Lukáš Orság**  
jednatel  
LESORS s.r.o.