

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 5/120/21

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2001 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem
IČ: 00000175
(dále jen „objednatel“)

a

ENID, s.r.o.
Letovická 1413/6, Řečkovice, 621 00 Brno
IČ: 29216800
zastoupený Ing. Lubošem Švandou, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 6.4.2021 č.j. 5/120/21 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce pátéřní sítě celého objektu domu Václavské náměstí 51, Praha 1“, a to změna doby plnění.

II.

V čl. IV. Doba plnění, odst. 1 Dokončení díla: nejpozději do 30.11.2021 se mění a to tak, že po změně zní: „Dokončení díla nejpozději do 31.01.2022“.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel čtyři vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.4 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

