

# S M L O U V A O D Í L O

ev. číslo objednatele: 46/21/1095

ev. číslo zhotovitele: IN/CZ – 028/2021

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

## **1095 Prameniště Pňovice I-III a Březové - obnova stavební, strojní a elektro části objektů**

---

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**  
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany  
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce:** **Mgr. Miroslava Ferancová,** předsedkyně představenstva  
**RNDr. Ivan Kosatík,** ředitel společnosti

**ve věcech technických :** **Ing. Jiří Kožušník,** technický náměstek  
**Ing. Pavla Špačková,** investiční technik

**IČ** : 47675772  
**DIČ** : CZ47675772  
**Bankovní spojení** :  
**č.ú.** :  
**Telefon** : 585 536 384  
**Email** : vhs@vhs-ol.cz

**Zhotovitel:** „sdužení Prameniště Pňovice 2021“ zastoupeno  
**reprezentantem sdužení** **INSTA CZ s.r.o.**  
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc  
společnost je zapsána v odd. C a vl. 15855 obchodního  
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **Vladimír Erben,** jednatel společnosti  
**Ing. Jan Všeticka,** obchodní ředitel

**ve věcech technických :** **Ing. Zdeněk Šmíd,** výrobní ředitel

**IČ** : 25374311  
**DIČ** : CZ25374311  
**Bankovní spojení** :  
**Telefon** : 582 347 522  
**Fax** : 582 347 532  
**Email** : insta@insta.cz

**člen sdružení** : **KUNST, spol. s r.o.**  
Palackého 1906, Hranice I – Město, 753 02 Hranice  
společnost je zapsána v odd. C a vl. 690 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **Ing. Jaroslav Boráň**, jednatel společnosti

**ve věcech technických** : **Ing. Stanislav Ház**, technolog

**IČ** : 19010591

**DIČ** : CZ19010591

**Bankovní spojení** :

**č.ú.** :

**Telefon** : 581 699 999

**Email** : kunst@kunst.cz

Vzhledem k tomu, že Objednatel přijal Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „**Prameniště Pňovice I-III a Březové – obnova stavební, strojní a elektro části objektů**“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

**27 982 658,76 CZK bez DPH**

slovy:

dvacet sedm milion devět set osmdesát dvatisíc šest set padesát osm korun českých sedmdesát šest haléřů

v termínu pro předání staveniště od října 2021 a v termínu pro dokončení díla do 15.9.2022, které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami, **dohodli se Objednatel a Zhotovitel** takto:

## **1. Obchodní podmínky**

1.1 **Všeobecné obchodní podmínky** použité pro tuto smlouvu o dílo jsou:

„Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.“ pro zhotovení stavby, jsou přikládány ke smlouvě v příloze č. 2 a tvoří její nedílnou součást.

**Zvláštní obchodní podmínky.** Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky rozvíjejí, doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě potřeby.

V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách.

## **ad. 1.2 Zvláštní obchodní podmínky**

### **Část I. Obecná ustanovení**

#### **Článek 2 – Priorita dokumentů**

##### **Odstavec (1)**

*Vymazat odstavec(1) a nahradit následujícím:*

(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

- a) Smlouva o dílo včetně Zvláštních obchodních podmínek a Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s., pro zhotovení stavby (příloha č.2 této SoD)
- b) Rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů státní správy
- c) zadávací dokumentace
- d) položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem (příloha č.1 této SoD)

#### **Článek 3 – Definice pojmů**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

(19) Provozovatel – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany. Společnost, která má s Objednatelem uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování a údržbě veškerého infrastrukturního majetku. Během realizace je nutné dbát pokynů s ohledem na provozované zařízení a umožnit kontrolu prováděných prací provozovatelem.

### **Část II. Povinnosti Objednatele**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:

Jméno : Ing. Pavla Špačková

Kontakt : mobil, email:

##### **Odstavec (2)**

*Vymazat první větu a bod a) a nahradit následujícím:*

(2) Objednatel je povinen předat Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště:

- a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě.

*Vymazat body b) c) a nahradit následujícím:*

- b) s podmínkami pravomocného stavebního povolení

### **Část III. Povinnosti Zhotovitele**

##### **Odstavec (1)**

*Vymazat body a) b) c) a nahradit následujícím:*

- a) se smlouvou o dílo a projektovou dokumentací

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Funkci stavbyvedoucího bude na stavbě vykonávat autorizovaná osoba:

Jméno : Ing. Zdeněk Šmíd

Kontakt : mobil: telefon: 2 email:

Funkci autorského dozoru bude na stavbě vykonávat:

Jméno : Objednatel nemá sjednán

Kontakt :

### **Odstavec (2)**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Zhotovitel musí umožnit bezpečné provozování objektů provozovatelem, bez oznámení a svolení nesmí manipulovat a zasahovat do systému zásobování vodou.

## **Část IV. Podzhotovitelé**

### **Odstavec (1)**

*Na konec článku doplnit následující:*

Zhotovitel není oprávněn pověřit podzhotovitele svařováním vodovodního potrubí z nerez oceli a montáží armatur, montáží strojní a technologické části, provedením zkušebního provozu a komplexních zkoušek strojní části.

### **Odstavec (2)**

*Nahradit následujícím:*

V případě, že má Zhotovitel záměr pověřit provedením části díla podzhotovitele, vyhrazuje si Objednatel právo k jeho schválení. Objednateli bude předložen seznam podzhotovitelů ke schválení min. 5 dnů před zahájením prací.

### **Odstavec (3)**

*Na konec článku doplnit následující:*

Zhotovitel je povinen v případě, že při plnění díla využije podzhotovitele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho podzhotoviteli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel nesplnil povinnost oznámit podzhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý zjištěný případ.

## **Část V. Předmět a rozsah díla**

### **Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy**

#### **Bod a)**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Místo díla:

Místem plnění je kraj Olomoucký, prameniště u obce Pňovice - Prameniště Pňovice I až III a prameniště mezi obcemi Střeň a Březové -Prameniště Březové.

Přístup k prameništi Pňovice I a II je z obce Pňovice. K prameništi Pňovice I je příjezd po místní komunikaci směrem na Dětrichov cca po cca 700 m za obcí Pňovice vlevo. K prameništi Pňovice II z komunikace č.445 směrem na Tři Dvory za mostkem přes tok Kobylník vlevo. K prameništi Pňovice III je příjezd z obce Střeň, po místní komunikaci vedoucí z obce Lhota nad Moravou až k základní škole, zde vlevo po parcele č. 400/5 na konec obce Střeň a dále po přímo navazující lesní cestě až k panelové komunikaci mezi objektem evakuační stanice Březové a studny HV 421.

Staveništěm jsou oplocené pozemky v blízkosti objektů a vlastní objekty čerpacích stanic, evakuačních stanic a sběrných studní.

**Zadávací dokumentace:**

Název: „Prameniště Pňovice I-III a Březové- obnova stavební, strojní a elektročásti objektů“, zpracovala společnost Aqol s.r.o, Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc pod zak. č. 2020027 v 03/2021“, autorizoval Ing. Lukáš Zimmermann, AI v oboru vodohospodářské stavby, č. autorizace 1201708.

**Základní údaje o stavbě:**

Jedná se o výměnu strojní a elektro části objektů a rekonstrukci stavební části objektů . Budou nově osazena čerpadla do 4 sběrných studní, provedena výměna vývěv a vnitřních trubních částí za nerez potrubí, včetně výměny armatur. Doplněna a modernizována bude i elektro část, vč. kabelových tras a rozvaděčů , systémů ASŘ a MaR. Stávající tlakové nádoby evakuace a protirázové ochrany budou zrevidovány, opraveny nátěry. Budou nahrazeny stávající, dosud nevyměněné, propojovací potrubí mezi sběrnými studnami a čerpacími stanicemi. Sběrné studny budou sanovány, vč. výměny dvou zákrytových desek, budou provedeny 3 nové mezipodesty ve studnách z nerez nosníků a celoplošně zakryty hladiny ve studnách. Na objektu ČS Pňovice I bude doplněna sedlová střecha, opraveno oplocení. Kolem evakuační stanice a ČS Březové bude obnoveno oplocení.

**Článek 2 – Zhotovení stavby**

*Nahradiť n) následujícím:*

n) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy:

- Před předáním staveniště doloží zhotovitel smlouvu o odstraňování odpadů s oprávněným provozovatelem koncového zařízení na odpovídající množství a druh odpadu vzniklého realizací díla.
- K předání stavby doloží Zhotovitel doklady o likvidaci odpadů vystavené oprávněným provozovatelem koncového zařízení s uvedením místa vzniku, původce odpadu, druhu a množství přijatého odpadu, datumu vzniku, IČP původce, IČŽ oprávněného provozovatele.

**Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla****Odstavec (1)**

*doplnit následujícím:*

- (1) Provedení zaměření bude odpovídat směrnicí objednatele, která bude předána zhotoviteli při předání staveniště.

**Část VII. Změna ceny****Odstavec (3)**

*Nahradiť b) následujícím zněním:*

V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

## **Část VIII. Platební podmínky**

### **Článek 2 – Postup fakturace**

#### **Odstavec (5)**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Faktura musí obsahovat také číslo smlouvy objednatele a název stavby v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě.

### **Článek 3 – Zádržné**

#### **Odstavec (3)**

*Vymazat odstavce (3)a (4) a vložit následující:*

(3) Částka rovnající se 10 % ze soupisu provedených prací sloužící jako zádržné, bude uvolněna objednatelem zhotoviteli díla následovně:

první část zádržného ve výši 5 % z ceny za dílo bude objednatelem zhotoviteli uvolněna do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí celého díla a odstranění případných závad a nedodělků z tohoto protokolu, přičemž podmínkou převzetí je také úspěšné provedení zkušebních provozů všech pramenišť.

Druhá část zádržného ve výši 5 % z ceny za dílo zadržena objednatelem jako jištění záručních výkonů zhotovitele bude objednatelem zhotoviteli uvolněna do 5 dnů po uplynutí záruční lhůty.

Jištění záručních výkonů zhotovitele může být po dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou (garancí) ve stejné výši, kterou předá zhotovitel objednateli při převímce díla nebo kdykoliv později za běhu záruční doby. V tomto případě bude zhotoviteli výše pozastávky dle tohoto bodu pozastavené ceny za dílo uvolněna do 5 dnů po předání výše uvedené bankovní garance. Bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná, bezpodmínečná, bez možnosti námitek a splatná na první písemnou žádost Objednatele. Bankovní záruka musí mít dobu platnosti minimálně do uplynutí záruční lhůty.

Pozastávky budou objednatelem zhotoviteli uvolněny pouze na základě písemného požadavku zhotovitele prokazatelně doručeného objednateli.

## **Část X. Pojištění Zhotovitele díla**

### **Článek 1 – Pojištění Zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám**

#### **Odstavec (2)**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Výše pojistné částky je sjednána 50 000 000 Kč.

#### **Odstavec (3)**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění Zhotovitele v požadované výši.

## **Článek 4 – Pojištění díla – stavebně montážní pojištění**

### **Odstavec (3)**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Výše pojistné částky je sjednána ve výši 10 000 000 Kč.

### **Odstavec (4)**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění Zhotovitele v požadované výši.

## **Část XI. Bankovní záruky**

### **Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává.

### **Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává.

## **Část XII. Staveniště**

### **Článek 2 – Organizace předání a převzetí staveniště**

#### **Odstavec (3)**

*Vymazat bod e) a nahradit následujícími:*

- e) v prostoru staveniště se nachází síť v provozované provozovatelem- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Zhotovitel zajistí u provozovatele jejich vytyčení před prováděním výkopových prací a bude dodržovat podmínky ochrany těchto sítí.
- f) budou respektovány podmínky vstupů do objektů, dohodnuté s provozovatelem při předání staveniště, zejména z důvodu elektronického zabezpečení objektů proti vstupu cizích osob a zamezení kontaminace podzemní vody v prameništích.

### **Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště**

#### **Odstavec (4)**

*Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím:*

- (4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

## **Část XIII. Provádění díla**

### **Článek 3 – Harmonogram výstavby**

*Nahradit odst. (1) a vložit následující odstavce ke stávajícímu textu:*

- (1) Předpokládaný časový harmonogram předložený v nabídce bude dopracován a předán objednateli s aktualizovanými daty a vyšší podrobností nejpozději do 10-ti dnů od podpisu smlouvy.

- (7) V harmonogramu prací bude provedeno rozčlenění na etapy:

- 1. etapa – v měsících 10-12/2021 bude provedena obnova prameniště Pňovice II s výjimkou finální úpravy povrchů (ohumusování, osetí a jemné terénní úpravy kolem

nového oplocení), které lze dokončit do 05/2022. Zkušební provoz bude probíhat min. 2 měsíce, tj. do 02/2022.

2.etapa - v měsících 04-06/2022 bude realizována obnova Prameniště Pňovice I a Pňovice III, vč. evakuační stanice Pňovice a následně zkušební provoz min. v délce trvání 14 dnů.

3.etapa – v měsících 07-08/2022 bude realizována obnova prameniště Březové, vč. evakuační stanice Březové a následně zkušební provoz min. v délce trvání 14 dnů.

- (8) V harmonogramu budou vyznačeny termíny plánovaných revizí a zkoušek, vč. termínů uvedení do zkušebního provozu.

## Část XIV. Technologické zařízení

### Článek 3 – Komplexní vyzkoušení

#### Odstavec (4)

*Nahradit text následujícím:*

Objednatel zajistí součinnost provozovatele na komplexních zkouškách, který také zajistí dodávku el. energie v požadovaném množství. Rozsah komplexních zkoušek je dán projektovou dokumentací a je součástí oceněného soupisu prací.

### Článek 4 – Zkušební provoz

*Nahradit odst. (1) až (3) následujícím:*

Zkušební provoz bude prováděn po dokončení jednotlivých etap. Zkušební provoz bude v dostatečném předstihu oznámen provozovateli a bude prováděn v délce min. 2 měsíce v případě prameniště Pňovice II , u ostatních pramenišť a evakuačních stanic v min. délce trvání 14-ti dnů.

## Část XV. Bezpečnost práce

*Vložit následující článek ke stávajícímu textu:*

### Článek 4 – Plán BOZP a koordinátor BOZP

- (1) Vzhledem k tomu, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zajistil Objednatel zpracování plánu BOZP. Plán BOZP je součástí zadávací dokumentace – příloha G. S tímto plánem budou všichni pracovníci Zhotovitele prokazatelně seznámeni. Objednatel poskytne Zhotoviteli IRR (informace k rizikům na straně provozovatele) k provozování vodovodu nejpozději v termínu předání staveniště. K termínu předání staveniště zpracuje a předloží Zhotovitel vlastní harmonogram výstavby a seznam rizik na stavbě.
- (2) V případě zvolení jiné technologie či pracovního postupu, než jaký byl projektem předpokládán je Zhotovitel do 8 dnů před prováděním těchto prací seznámit koordinátora BOZP, příp. zástupce Objednatel s riziky vznikajícími při této činnosti, včetně opatření, která přijal k jejich odstranění
- (3) Objednatel v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ustanoví pro výkon funkce koordinátora BOZP osobu z řad certifikovaných koordinátorů BOZP, jejíž identifikační údaje vč. kontaktních osob sdělí Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po



uzavření smlouvy s takovou osobou. Koordinátor BOZP má v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. povinnost:

- a) informovat Zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla a která zjistil na staveništi během postupu prací,
- b) upozornil Zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém Zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy. K tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření,
- c) oznámit Objednateli případy zjištěné podle bodu b), nebyla-li Zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona č.309/2006 Sb.

(5) Pro účely vedení záznamů o udělených smluvních pokutách dle části XXII, článku 4a této smlouvy zpracují zástupci smluvních stran (koordinátor BOZP či jiný pověřený zástupce objednatele za Objednatele a stavbyvedoucí Zhotovitele) bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele jako vzor jednoduchý formulář, ve kterém budou uvedeny alespoň následující údaje:

- a) název stavby
- b) identifikace místa stavby, na kterém došlo k porušení předpisů BOZP
- c) popis rozsahu porušení předpisů BOZP, kdo, za jakých podmínek a na jakém místě staveniště nebo stavby předpisy BOZP porušil
- d) datum a hodina, kdy bylo porušení předpisů zjištěno
- e) podpis koordinátora BOZP (či jiného pověřeného zástupce Objednatele)
- f) podpis přítomného odpovědného pracovníka Zhotovitele, jímž potvrdí převzetí dokladu.

Formulář bude koordinátor BOZP (či jiný pověřený zástupce Objednatele) dle potřeby vyplňovat přímo na stavbě ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení si ponechá a druhé předá stavbyvedoucímu

(6) Objednatel má za to, že celková doba trvání prací a činností bude kratší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, na nich bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, avšak že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Z tohoto důvodu bude Objednatel, případně koordinátor BOZP, doručovat oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

## **Část XVII. Předání a převzetí díla**

### **Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla**

#### **Odstavec (1)**

*Vymazat bod h)*

*Doplnit bod n)*

- n) geodetické zaměření skutečného provedení provedené oprávněnou osobou v souladu s geodetickou směrnicí objednatele

## Část XXII. Smluvní pokuty

*Vložit následující článek 5a za článek 5:*

### **Článek 5a – Smluvní pokuty za nedodržování BOZP na staveništi**

Pokud koordinátor BOZP (popř. i Objednatel sám) zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, a to ve výši:

- (1) 200 Kč v případě porušení povinnosti podle Části XV. Článku 3 odst.1, za každý zjištěný případ porušení,
- (2) 2.000 Kč v případě porušení povinnosti podle Části XV. Článku 2 odst.1, za každý zjištěný případ porušení,
- (3) 3.000 Kč v případě porušení povinnosti podle Části XV. Článku 4 odst.4, za každý zjištěný případ porušení.

## **2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení**

- 2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se staveništem, dispozičním uspořádáním stávajícího technologického zařízení a stávajících objektů, včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen realizovat dílo podle této smlouvy.
- 2.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2.3 Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a budou se ze všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by se mohly vyskytnout v souvislosti s provedením díla.
- 2.4 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 2.5 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením, kdy dodatek nabude účinnosti.
- 2.6 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsána zaručeným elektronickým podpisem oběma smluvními stranami.
- 2.7 Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VHS Olomouc, a.s., které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel je seznámen s povinností Objednatel uveřejnit tuto smlouvu na registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 2.9 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy.

2.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet stavby , vč. pokynů k jeho vyplnění

Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.

V Olomouci dne.....

Za Objednatele:

V Olomouci dne .....

Za Zhotovitele:

.....  
Mgr. Miroslava Ferancová,  
Předsedkyně představenstva

.....  
Ing. Jan Všetička,  
Obchodní ředitel  
INSTA CZ s.r.o.

.....  
RNDr. Ivan Kosatík  
Ředitel společnosti

.....  
Vladimír Erben,  
Jednatel společnosti  
INSTA CZ s.r.o.

.....  
Ing. Jaroslav Boráň,  
jednatel společnosti  
KUNST, spol. s r.o.