

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 226-VY-16/2020 (PPO Markovický potok) ze dne 27. 1. 2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“)

a

Obec Sobětuchy

se sídlem: Sobětuchy-Pouchobradý 4, 537 01 Chrudim

IČO: 002 70 938

zastoupena: Jiřím Sokolem, starostou obce a oprávněným zástupcem

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 1141589319/0800

(dále jen „Obec Sobětuchy“)

na straně jedné

a

Společnost „VZ Ekomonitor - Bauset Markovický potok“

Vedoucí účastník společnosti: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III., IČO: 150 53 695, DIČ: CZ15053695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Účastník společnosti: BAUSET CZ, a.s.

se sídlem Nemošická 1495, Pardubice, 530 02, IČO: 632 17 139, DIČ: CZ63217139

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka

1231

zastoupená: [REDACTED] - jednajícím na základě smlouvy o společnosti ze dne 8. 10. 2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB CHRUDIM

číslo účtu: 272199033/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel, Obec Sobětuchy a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 226-Vy-16/2020 ze dne 27. 1. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 8. 2021 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 1. 2021 Smlouvu o dílo č. 226-Vy-16/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo PPO Markovický potok, evidenční číslo zakázky: S953/2020/153 (dále jen „dílo“). Dne 27. 8. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem byla specifikace potřebných víceprací a méněprací a úprava ceny za dílo.
2. Při realizaci díla „PPO Markovický potok“ dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci v horní části stavby ř. km 0,697 – 0,707, a to:
 - vzhledem k potřebě zavázat novou zeď do stávajícího koryta a zamezit případné degradaci navazujícího břehu pod komunikací bylo na KD dohodnuto opevnění břehu kamennou rovnatinou v objemu 9 m² a opevnění paty v délce 7 b m o výšce 1 m,
 - s ohledem na funkci betonových vymežovacích zídek lemujících terén břehu byl odsouhlasen technologický postup bez gumových těsnění dilatačních spár.

Potřeba víceprací a méněprací byla odsouhlasena zápisem ve stavebním deníku dne 26. 10. 2021. Uvedené doplnění nabídkových prací je nutné k dokončení stavby.

Jejich ocenění bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:

- méněpráce 6 080,- Kč bez DPH,
- vícepráce 20 936,40,-Kč bez DPH,

tj. rozdíl a zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí **14 856,40,-Kč bez DPH**.

3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **10 962 298,72,-Kč bez DPH**, slovy: deset milionů devět set šedesát dva tisíc dvě stě devadesát osm korun českých sedmdesát dva haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši*

dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Celková cena je složena z části dle investorů:

Investor Lesy České republiky, s.p. (všechny objekty kromě SO-01.1b)

Cena celkem bez DPH: 10 567 169,60,-Kč

Investor Obec Sobětuchy (objekt SO-01.1b)

Cena celkem bez DPH: 395 129,12,-Kč“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby ze dne 4.11.2021
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

V Hradci Králové dne:

V dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Fišer
ředitel OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Mgr. Pavel Vančura
VZ Ekomonitor - Bauset Markovický potok



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V dne:
za Obec Sobětuchy:

.....

Jiří Sokol
starosta
Obec Sobětuchy