



MHMPXPGW37RB

Stejnopis č.: 1

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. DIL/20/05/000645/2018

na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby

ke stavbě č. 08268 Rokytka – rozvoj území, etapa 0011 – ul. Litvínovská, Bilinská a Veltruská a etapa 0010 – ul. Hrdlořežská a Horní Hrdlořežská – PD, AD, IČ

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem: Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8
IČ: 26760312
DIČ: CZ26760312
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8111
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1
číslo účtu: 581094323/0300
jednající: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je:

- a) Předmětem Dodatku je změna v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Petr Kalina, MBA.
- b) Upřesnění čl. II. Předmět smlouvy, kde na základě rozhodnutí stavebního úřadu bude u etapy 0011 – ul. Litvínovská, Bilinská a Veltruská zpracována dokumentace pro vydání společného povolení
- c) Upřesnění čl. IV. Doba plnění, z hlediska jednotlivých etap a struktury zpracovávané dokumentace.

IV.
DOBA PLNĚNÍ

Etapa 0010 – ul. Hrdlořežská a Horní Hrdlořežská

Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad a nedodělků mohlo být předáno objednateli v jednotlivých stupních projektové dokumentace nejpozději do:

Zhotovení DÚR (návrh DÚR)	5 týdnů po datu podpisu Smlouvy o Dílo
Vydání čistopisu DUR včetně ÚR s nabytím právní moci	2 týdnů po vydání ÚR s nabytím právní moci
Zhotovení DSP (návrh DSP)	4 týdnů po datu vydání pravomocného územního rozhodnutí
Vydání čistopisu DSP včetně SP s nabytím právní moci	2 týdnů po vydání SP s nabytím právní moci
Zhotovení DZS	4 týdnů po výzvě Objednatele

Etapa 0011 – ul. Litvínovská, Bilinská a Veltruská

Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad a nedodělků mohlo být předáno objednateli v jednotlivých stupních projektové dokumentace nejpozději do:

Zhotovení DSJ (DÚR + DSP)	13 týdnů po datu podpisu Smlouvy o Dílo
Zhotovení DZS	4 týdnů po výzvě Objednatele

Ostatní ujednání v čl. IV. Doba plnění zůstávají beze změn.

- d) Aktualizace čl. V. Cena díla a platební podmínky z hlediska jednotlivých etap a struktury zpracovávané dokumentace. Celková cena díla se nemění.

V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této Smlouvy je stanovena v souladu s Rozhodnutím o přidělení VZ, a to ve výši:

Cena celkem bez DPH	1 897 000,- Kč
DPH 21%	398 370,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 295 370,- Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ..... Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Zpracování projektové dokumentace (díla) je rozčleněno na etapy a fáze a každá fáze sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko.

Etapa 0010 – ul. Hrdlořežská a Horní Hrdlořežská

Cena bez DPH	1 233 800,00 Kč
DPH 21%	259 098,00 Kč
Cena včetně DPH	1 492 898,00 Kč

I. fáze Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), včetně zajištění územního rozhodnutí

Cena bez DPH	458 850,00 Kč
DPH 21%	96 358,50 Kč
Cena včetně DPH	555 208,50 Kč

Zpracování DÚR sestává ze dvou dílčích plnění:

- a) zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 70% ceny I. fáze (DÚR) a přiloží originál protokolu s uvedením jména a podpisem předávajícího a přejímajícího.

- b) zajištění územního rozhodnutí.

Zbývajících 30 % I. fáze bude fakturováno po předání čistopisu dokumentace a územního

rozhodnutí s nabytím právní moci. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad na základě potvrzeného „Protokolu“ a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

II. fáze Zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně zajištění stavebního povolení

Cena bez DPH	355 700,00 Kč
DPH 21%	74 697,00 Kč
Cena včetně DPH	430 397,00 Kč

Zpracování DSP sestává ze dvou dílčích plnění:

- a) zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 70% ceny II. fáze (DSP) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

- b) zajištění stavebního povolení.

Zbývajících 30 % II. fáze bude fakturováno po předání čistopisu dokumentace a stavebního povolení s nabytím právní moci. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad na základě potvrzeného „Protokolu“ a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

III. fáze Dokumentace pro zadání stavby (DZS)

Cena bez DPH	351 650,00 Kč
DPH 21%	73 846,50 Kč
Cena včetně DPH	425 496,50 Kč

Zpracování DZS představuje pouze jedno dílčí plnění.

Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby, jejíž vyhotovení je bez závad, potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného protokolu zhotovitel vystaví daňový doklad na cenu III. fáze a přiloží originál protokolu.

IV. fáze Výkon autorského dozoru (AD)

Cena bez DPH	67 600,00 Kč
DPH 21%	14 196,00 Kč
Cena včetně DPH	81 796,00 Kč

Cena IV. fáze, za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a bude fakturována pololetně vždy k 30. 6. a 31.12 nebo k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. Daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložen výkazem hodin potvrzeným objednatelům za období prováděného autorského dozoru a hodinovou sazbou v Kč.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

Etapa 0011 – ul. Litvínovská, Bílinská a Veltruská

Cena bez DPH	663 200,00 Kč
DPH	139 272,00 Kč
Cena včetně DPH	802 472,00 Kč

V. fáze Dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ) včetně zajištění vydání pravomocného společného povolení (SP)

Cena bez DPH	437 450,00 Kč
DPH 21%	91 864,50 Kč
Cena včetně DPH	529 314,50 Kč

Zpracování DSJ představuje pouze jedno dílčí plnění:

1. Faktura – daňový doklad za zpracování dokumentace a zajištění ohlášení stavby bude vystavena po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum nabytí účinnosti dodatku č. 1. Faktura bude doložena potvrzeným „Protokolem o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“, který bude přílohou faktury s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

VI. fáze Dokumentace pro zadání stavby (DZS)

Cena bez DPH	189 350,00 Kč
DPH 21%	39 763,50 Kč
Cena včetně DPH	229 113,50 Kč

Zpracování DZS představuje pouze jedno dílčí plnění.

1. Faktura – daňový doklad za zpracování dokumentace bude vystavena po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum nabytí účinnosti dodatku č. 1. Faktura bude doložena potvrzeným „Protokolem o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“, který bude přílohou faktury s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího.

VII. fáze Výkon autorského dozoru (AD)

Cena bez DPH	36 400,00 Kč
DPH 21%	7 644,00 Kč
Cena včetně DPH	44 044,00 Kč

Cena VII. fáze, za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a bude fakturována pololetně vždy k 30. 6. a 31.12 nebo k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. Daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložen výkazem hodin potvrzeným objednatelem za období prováděného autorského dozoru a hodinovou sazbou v Kč.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně těchto údajů:
 - údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
 - údaje zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení zhotovitele
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo smlouvy
 - kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
 - číslo a název stavby, číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v odst. 2. tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

5. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných v odst. 1 tohoto článku, a to 30 dní od doručení objednateli. Faktury budou vystaveny a odeslány na adresu objednatele: Hlavní město Praha, 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí 2. Doloženy budou všemi požadovanými přílohami. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
6. Objednatel neposkytuje před či v průběhu provádění díla jakékoliv zálohy.
7. V odměně nejsou zahrnuty obvyklé správní poplatky a jiné obdobné výdaje související s inženýrskou činností dle této smlouvy, které s předchozím souhlasem, zhotovitel navíc účelně vynaloží při plnění svých závazků z této Smlouvy a které řádně a včas objednateli vyúčtuje.

II.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, k tomuto Dodatku č. 1, a to dnem připojení posledního z nich.
6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Dodatek č. 1 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

BN 44

7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 1.
8. Dodatek č. 1 je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 21.6.2021 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

Příloha :

1. Pokyn zhotoviteli - přerušení projektových prací na etapě č. 0010 a č. 0011
2. Pokyn zhotoviteli - obnova projektových prací na etapě č. 0011
3. Usnesení MCP9/049603/2019OVÚR/LAVL
4. Pokyn zhotoviteli - zpracování DVZ etapy č. 0011
5. Předávací protokol ze dne 12.8.2019
6. Předávací protokol ze dne 10.3.2021

Datum:

29/11/21

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Ing. Petr Kalina

ředitel odboru

Magistrátu hl. m. Prahy

Datum:

ZHOTOVITEL

D-PLUS PROJEKTOVÁ
INŽENÝRSKÁ a.s.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Karel J.

předseda představenstva