

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

č. SML/005/2021

Projektová a inženýrská činnost -

„Rekonstrukce objektů na vrcholu Libína v k. ú. Prachatice“

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

městem **Prachatice**, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 00250627, DIČ: CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. xxxxxxxxxxxx, (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

podnikatelem: MgA. Ing. arch. Michal Fišer

se sídlem: Malátova 13, 150 00 Praha 5

IČ: 67215254

DIČ: 7302222477

zapsaným do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem České republiky,

úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 5,

živnostenský odbor, 150 22 Praha 5, Nám. 14.října 4.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

OBSAH

II. Doba realizace díla	1
III. Závěrečná ustanovení	2

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „**Projektová a inženýrská činnost – objektů na vrcholu Libína v k. ú. Prachatice**“, (dále jen „veřejná zakázka“).

II. DOBA REALIZACE DÍLA

1. Za celkovou dobu realizace díla se považuje počet kalendářních dnů od předání podepsané smlouvy o dílo do ukončení a předání dokončeného díla objednateli v souladu

s uzavřenou smlouvu o dílo a v rozsahu výzvy k podání nabídky při dodržení výkonových fází dle části II. této smlouvy.

Termín zahájení realizace díla, tj. prací	dnem předání podepsané SOD (objednatelem odeslané smlouvy prostřednictvím el. nástroje) předpoklad podpisu SOD 15.01.2021
Termín dokončení prací	Do 364 kalendářních dnů od předání podepsané SOD (objednatelem odeslané smlouvy prostřednictvím el. nástroje) do předání a převzetí hotového díla objednatelem Výkonová fáze 7. (VF7) – autorský dozor (ATD) se do celkové doby realizace nezapočítává.

V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstala potřeba provedení odborných průzkumných prací specifikovaných níže, která je rozhodná pro plnění zakázky s ohledem na vlastní předmět plnění a harmonogram díla. Tuto skutečnost nebylo možné Zhotovitelem objektivně předvídat, práce nebyly součástí výzvy k podání nabídky a nejsou tedy součástí předmětu zhotovení projektové dokumentace (činnosti též obsahují vlastní realizaci části projektu – vrtné práce), avšak tyto práce jsou nutné pro její úplné dokončení.

Pro zajištění zdroje pitné vody je nutné provést odborné průzkumné práce stávající z provedení vlastního průzkumného hydrogeologického vrtu, hydrodynamických zkoušek, laboratorních zkoušek (chemie, radiologie, mikrobiologie a kompletní rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb.) a souvisejících hydrogeologických prací (řízení, sled, dokumentace, vzorkování, doprava atd.).

S ohledem na uvedenou skutečnost byla činnost Zhotovitele pozastavena a doba realizace výkonové fáze VF III sloučené s výkonovou fází VF IV se tímto prodlužuje o 231 kalendářních dní (33 týdnů). Celkový termín dokončení prací se tímto prodlužuje na 595 kalendářních dní.

Doba realizace výkonové fáze 1. (v kal. dnech)	14
Doba realizace výkonové fáze 2. (v kal. dnech)	63
Doba realizace výkonové fáze 3. sloučené s fází 4. (v kal. dnech)	140 371
Doba realizace výkonové fáze 5. sloučené s fází 6. (v kal. dnech)	147
Počet kal. dnů celkem	364 595

Doba realizace výkonové fáze 7 (v hodinách) – objednatelem předpokládaná doba realizace	1. etapa -50 2. etapa -50
Počet hodin celkem	100

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tento dodatek č. 1 ke smlouvě platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě může být měněn pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Smluvní strany dále tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.

3. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.

4. Stane-li se kterékoli ustanovení tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této smlouvy nijak dotčena. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejbližší a bude v souladu s platným právem.

5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je zhotoven v 4 stejnopisech se stejnou právní silou, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 obdrží zhotovitel.

6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že Město Prachatice je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají. Protistrana též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv (výjimky z povinnosti uveřejnění jsou uvedeny v ustanovení § 3 zákona o registru smluv. Město Prachatice zašle tento dodatek č. 1 ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

9. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 17.11.2021

V Prachaticích dne 29.11.2021

.....
za zhotovitele
MgA. Ing. arch. Michal Fišer

.....
za objednatele
Ing. Martin Malý