

Č. j.: VS-162-74/ČJ-2021-8001PR

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem

„Vazební věznice Praha – Ruzyně – oprava kulturní místnosti a skladu“, č.j.: MVS-162-57/ČJ-2021-8001PR ze dne 20.10.2021,

realizované v rámci projektu - Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů reg. číslo SP-PDP2-001, financovaného z prostředků FM Norské fondy 2014-2021, uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva“).

I.

Smluvní strany

ČR - Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01.02.2018

č.j.: VS-52839-20/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Hůlka, LL. M.,

ředitel Vazební věznice Praha Ruzyně

adresa vazební věznice: Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6

adresa pro písemný styk: poštovní úřad 614, přihrádka 07, 160 00 Praha 6

IČ: 00212423

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. [REDACTED]

IS DS: 6ezd4v8

(dále jen „objednatel“)

a

Roman Behota

registrovaný u Živnostenského úřadu MÚ Praha 15, pod č.j.: 98/30/ŽO/V/Ká/Transf, ev.č.: 310026-3212-02

se sídlem: Lessnerova 267, 109 00 Praha 10 – Petrovice

adresa pro doručování: Vilová 935, 271 01 Nové Strašecí

IČ: 10147675

DIČ: CZ6211181163

bankovní spojení: KB a.s., Praha 4, č. ú: [REDACTED]

IS DS: 2yx2q5

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Výše uvedenou smlouvou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem: „Vazební věznice Praha – Ruzyně – oprava kulturní místnosti a skladu“ financované a realizované v rámci projektu - Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů reg. číslo SP-PDP2-001, financovaného z prostředků FM Norské fondy 2014-2021 (dále jen „dílo“) v souladu s výzvou objednatele k podání nabídek a nabídkou zhotovitele a závazek objednatele dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za provedené dílo sjednanou cenu.

Dílo samotné dle smlouvy spočívalo v celkové opravě kulturní místnosti č. 639 o ploše 36,15 m² a skladu č. 642 o ploše 9,68 m², nacházejících se na 6. patře budovy A, Vazební věznice

Praha – Ruzyně, Staré nám. 3/12, 161 02 Praha 6, s tím, že oprava kulturní místnosti zahrnovala, mimo jiné, zasíťování pro PC.

V průběhu realizace díla objednatel zjistil, že uvedené zasíťování pro PC není pro zdárné dokončení díla nezbytné, a že tyto práce nebudou provedeny.

V souladu s čl. III. odst. 5 a čl. XVII. odst. 4 smlouvy proto uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j.: VS-162-57/ČJ-2021-8001POR ze dne 20.10.2021 (dále jen „dodatek“).

III. Změna čl. III.

Čl. 3. – Předmět smlouvy, odst. 2 se mění tak, že v popisu činnosti Oprava kulturní místnosti se vypouští text „zasíťování PC“, když tato činnost již není předmětem díla a nebyla na základě požadavku objednatele provedena.

IV. Změna čl. V.

Dle čl. V. – Cena díla, odst. 2 smlouvy *případně neprovedené práce (méněpráce) budou zjištěny na základě porovnání mezi skutečným provedením a rozsahem prací dle nabídky zhotovitele pro předmět díla. Neprovedené práce budou oceněny podle ceny uvedené v nabídce a cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku bude o tuto hodnotu snížena.*

V daném případě se jedná o práce zasíťování pro PC, když tyto práce nebyly provedeny, a dle položkového rozpočtu dodaného zhotovitelem jsou oceněny částkou 5.000 Kč bez DPH (slovy: pět tisíc korun českých), tedy 6.050 Kč vč. 21% DPH (slovy: šesttisíc padesát korun českých). O tuto částku bude cena díla uvedená v čl. V. odst. 1 smlouvy snížena.

V. Závěrečná ustanovení

1. Další ujednání čl. III., čl. V. další články smlouvy o dílo č.j.: VS-162-57/ČJ-2021-8001PR ze dne 20.10.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.
4. Na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

26.11.2021
V Praze dne
za objednatele:

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Tomáš HŮLKA, LL. M
ředitel vazební věznice

v.r.

29.11.2021
V Praze dne
za zhotovitele:

.....
Roman BEHOTA

v.r.