


Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo
(k č. j. KRPM-89171-31/ČJ-2020-1400VZ)

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupený: plk. Ing. Liborem Krejčíříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoby a zástupci ve věcech technických:



E-mail:

Technický dozor stavebníka: Pavel Volek

číslo autorizace: 1103299

IČO: 720 51 795

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

bjwhpv6

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **MANAG, a.s.**
Sídlo: Zarámí 92, 760 01 Zlín
Zastoupený:
IČO: 47906898
DIČ: CZ47906898
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
tel.:
E-mail:
ID datové schránky: 8dee3jf



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 984

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na plnění veřejné zakázky s názvem „**KŘP Omk – FKSP – ÚZ Plumlov – rekonstrukce objektu II. etapa**“ dne 4. 2. 2021 pod č. j. KRPM-89171-31/ČJ-2020-1400VZ smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“), ke které dále uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“).

KRPM-89171-39/ČJ-2020-1400VZ

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ a „méněpracím“ v celkové výši 1 457 761,68 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace a tvoří přílohu tohoto dodatku č. 6, mění cena za zhotovení díla a článek IV. odstavec 1 smlouvy zní nově následovně:

- „1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je tvořena součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení díla dle „výkazu výměr“.

Celková cena díla:

Původní cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH	26 771 122,83 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 3 bez DPH	1 204 761,72 Kč
Cena celkem bez DPH	27 975 884,55 Kč
Sazba DPH (21 %):	5 874 935,76 Kč
Celková cena díla včetně DPH činí:	33 850 820,31 Kč. “

II.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 3 provede objednatel.
5. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 3 je Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace a Položkový rozpočet víceprací a méněprací (ZL č. 5-7).

V Olomouci dne: 29. 11. 2021

Ve Zlíně dne: 29. 11. 2021

Za objednatele

Za zhotovitele:

