

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1

uzavřené v souladu s čl. 3 Rámcové dohody na poskytování služeb podpory provozu, obnovy, rozvoje a bezpečnosti systémů ISZR a ISSS ze dne 23. 06. 2021 č. SZR-4231-4/Ř-2020

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Česká republika – Správa základních registrů

zastoupená:  ředitelem Správy základních registrů

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

IČO: 72054506

Identifikátor datové schránky: jjqjqih

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

AUTOCONT a.s.

se sídlem: Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 04308697

DIČ: CZ04308697

zastoupená:  len představenstva třída A

člen představenstva třída B

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11012

bankovní spojení: Česká Spořitelna a. s.

číslo účtu: 6563752/0800

Identifikátor datové schránky: ctb7phe

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 06. 2021 Rámcovou dohodu na poskytování služeb podpory provozu, obnovy, rozvoje a bezpečnosti systémů ISZR a ISSS (dále jen „**Rámcová dohoda**“), a to konkrétně těchto systémů:
 - Informační systém základních registrů (dále jen „ISZR“), jehož součástí je i evidence elektronických občanských průkazů (dále jen „eveOP“), Formulářový agendový informační systém (dále jen „FAIS“) a Certifikační autorita (dále jen „CA“), a
 - Informační systém sdílené služby (dále jen „ISSS“)(dále společně též jako „Informační systémy“).
2. Smluvní strany uzavřely k Rámcové dohodě dne 31. 8. 2021 Smlouvu o dílo č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
3. Smluvní strany se dohodly na změně některých příloh Smlouvy a na změně některých platebních podmínek Smlouvy, proto uzavírají tento Dodatek.

III. PŘEDMĚT DODATKU

4. Předmětem tohoto Dodatku Smlouvy je provedení změn Přílohy č. 1, Přílohy č. 3 a Přílohy č. 4, ke kterým dochází v důsledku opožděného dodání serverů, které je mj. způsobeno celosvětovými dopady pandemie COVID_19 na trh s HW komponentami. S ohledem na tuto skutečnost bylo nutné:
 - zajistit náhradní řešení, kterým je realokace současných výkonnostních zdrojů infrastruktury ISZR umožňující nasazení nových funkcionalit, které jsou předmětem této Smlouvy na testovacím prostředí ISZR,
 - změnit harmonogram pro nasazení funkcionalit ISZR (resp. FAIS) využívajících služeb nových nebo upravených služeb informačního systému ROB.

Z uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na těchto následujících změnách Smlouvy:

- 4.1 Dosavadní text Přílohy č. 1 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se textem Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
- 4.2 Dosavadní text Přílohy č. 3 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se textem Přílohy č. 2 tohoto Dodatku.
- 4.3 Dosavadní text Přílohy č. 4 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se textem Přílohy č. 3 tohoto Dodatku.
- 4.4 Dosavadní text článku VI. odst. 17 Smlouvy (Fakturace a platební podmínky Smlouvy) se mění a nově zní následovně:

„17. Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla ve dvou splátkách takto:

17.1. první fakturu ve výši 1 888 150 Kč bez DPH, tj. 2 284 661,5 Kč včetně 21% sazby DPH, je Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném splnění milníku č. 1 dle přílohy č. 3 Smlouvy,

17.2. druhou fakturu ve výši 25 286 800 Kč bez DPH, tj. 30 597 028 včetně 21% sazby DPH, je Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném splnění milníku č. 2 dle přílohy č. 3 Smlouvy.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


5. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy, včetně příloh, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti nezměněna.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že jeho obsahu rozumí a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, které jsou pro jeho uzavření rozhodující.
9. Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto Přílohy:
 - Příloha č. 1: Bližší specifikace Díla (Příloha č. 1 Smlouvy)
 - Příloha č. 2: Milníky, jejich akceptační kritéria a termíny pro splnění milníků (Příloha č. 3 Smlouvy)
 - Příloha č. 3: Harmonogram (Příloha č. 4 Smlouvy)

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne




Příloha č. 1 Smlouvy

Bližší specifikace Díla


V rámci jednotlivých částí Díla specifikovaných v odst. **Error! Reference source not found.** Smlouvy je Zhotovitel povinen za dále uvedenými účely (jsou-li specifikovány) poskytnout dále specifikované plnění:

1. VYTVOŘENÍ ONLINE MATICE OPRÁVNĚNÍ




Hlavní výstupy	Požadavky na součinnost	Akceptační kritéria	Termín akceptace
1. Detailní návrh implementace. 2. Implementace nového konceptu matice oprávnění jako samostatné komponenty. 3. Dokumentace skutečného provedení.			1A: 30. 9. 2021 1B: 14. 12. 2021

--	--	--



2. ÚPRAVA VÝPISŮ Z ROB A ROS V DŮSLEDKU ROZŠÍŘENÍ SADY ÚDAJŮ




Hlavní výstupy	Požadavky na součinnost	Akceptační kritéria	Termín akceptace
1. Úpravy výpisů z ROB a ROS (implementace změn a nových výpisů pro žádosti doručené jednotlivými vstupními kanály, které přijímají žádosti o výpisy).			14. 12. 2021

2. Nová verze ISZR.

3. Nová verze FAIS.


technickou oblast).

3. Vytvoření detailního návrhu implementace pro FAIS 2.0 a jeho realizaci




Hlavní výstupy	Požadavky na součinnost	Akceptační kritéria	Termín akceptace
1. Detailní návrh implementace.	1		3A. 30. 9. 2021
2. Nová verze FAIS.			3B. 14. 12. 2021
3. Dokumentace skutečného provedení.	2		

	3	



4. VYTVOŘENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ ZÁTĚŽE NA EXTERNÍM ROZHRANÍ REFERENČNÍHO ROZHRANÍ PROPOJENÉHO DATOVÉHO FONDU – ETAPA Č. 1




Hlavní výstupy	Požadavky na součinnost	Akceptační kritéria	Termín akceptace
1. Nová verze ISZR. 2. Dokumentace skutečného provedení.			14. 12. 2021

--	--	--




5. IMPLEMENTACE POŽADAVKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK



Hlavní výstupy	Požadavky na součinnost	Akceptační kritéria	Termín akceptace
1. Výstupy tohoto požadavku jsou klasifikovány v režimu „Důvěrné“.			14. 12. 2021

**6. VYTVOŘENÍ TECHNICKÉHO NÁVRHU MODERNIZACE APLIKAČNÍ ARCHITEKTURY PRVKŮ
REFERENČNÍHO ROZHRANÍ**





Hlavní výstupy	Požadavky na součinnost	Akceptační kritéria	Termín akceptace
1. Návrh architektury pro ISZR (jehož součástí je i FAIS). 2. Návrh architektury pro ISSS. 3. Migrační plán pro ISZR. 4. Migrační plán pro ISSS.			14. 12. 2021

6.




7. Vytvoření studie proveditelnosti týkající se implementace technického systému pro přeshraniční automatizovanou výměnu údajů/důkazů do referenčního rozhraní





Hlavní výstupy	Požadavky na součinnost	Akceptační kritéria	Termín akceptace
1. Studie proveditelnosti			14. 12. 2021





8. REALIZACI ROZŠÍŘENÍ FUNKCIONALIT ISSS – ETAPA Č. 1









9. VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉHO LOGOVACÍHO A AUDITNÍHO PROSTŘEDÍ REFERENČNÍHO ROZHRAŇÍ – DETAILNÍ NÁVRH IMPLEMENTACE

Požadavek SZR definovaný v první dílčí výzvě:

Objednatel požaduje vytvoření detailního návrhu implementace jednotného logovacího a auditního prostředí referenčního rozhraní.

provázovat.


Hlavní výstupy	Požadavky na součinnost	Akceptační kritéria	Termín akceptace
1. Detailní návrh implementace			14. 12. 2021

Příloha č. 3 Smlouvy


Milníky, jejich akceptační kritéria a termíny pro splnění milníků

Splněním milníku se rozumí podpis akceptačního protokolu pro příslušný milník s výrokem „splňuje bez výhrad“ oběma Smluvními stranami. K podpisu akceptačního protokolu pro příslušný milník nemůže dojít dříve, než Zhotovitel splní řádně bez jakýchkoliv vad akceptační kritéria sjednaná v této příloze Smlouvy pro příslušný milník.

Milník č.	Popis	Nejzazší termín pro splnění celého milníku	Výše platby s 21 % sazbou DPH	
1	1A. Vytvoření online matice oprávnění – detailní návrh implementace 3A. Implementace změn funkcionalit FAIS – detailní návrh implementace	30. 9. 2021 Fakturační milník 31. 10. 2021	2 284 661,5 Kč	
2	1B. Vytvoření online matice oprávnění – implementace 2. Úpravy výpisů z ROB a ROS v důsledku rozšíření sady údajů 3B. Implementace změn funkcionalit FAIS – implementace 4. Vytvoření systému řízení zátěže na externím rozhraní	14. 12. 2021 Fakturační milník k 15. 12. 2021	30 597 028 Kč	




	referenčního rozhraní propojeného datového fondu – etapa č. 1 5. Implementace požadavků bezpečnostních složek ve stupni "Důvěrné" 6. Vytvoření technického návrhu modernizace aplikační architektury prvků referenčního rozhraní 7. Vytvoření studie proveditelnosti týkající se implementace technického systému			
--	---	--	--	--



	pro přeshraniční automatizovanou výměnu údajů/důkazů do referenčního rozhraní 8A. Realizace rozšíření funkcionalit ISSS – první etapa Rozšíření systému logování transakcí ISSS. Rozšíření funkcionality ISSS o vydávání záznamů o přístupu k údajům. " 8B. Realizace rozšíření funkcionalit ISSS – první etapa Realizaci činností (opatření), která v max. možné míře usnadní orgánům veřejné moci využívat služeb referenčního rozhraní PPDF. " 9. Jednotné logovací a auditní prostředí referenčního rozhraní – detailní návrh implementace			
--	--	--	--	--



Příloha č. 4 Smlouvy

Harmonogram

Zhotovitel poskytne plnění dle této Smlouvy v následujících termínech:

1. Předání díla k akceptaci ze strany Zhotovitele nejpozději k 30. 9. 2021:
 - 1A. Vytvoření online matice oprávnění – detailní návrh implementace
 - 3A. Implementace změn funkcionalit FAIS – detailní návrh implementace

2. Předání díla k akceptaci ze strany Zhotovitele nejpozději k 14. 12. 2021:
 - 1B. Vytvoření online matice oprávnění – implementace
 - 2. Úpravy výpisů z ROB a ROS v důsledku rozšíření sady údajů
 - 3B. Implementace změn funkcionalit FAIS – implementace
 - 4. Vytvoření systému řízení zátěže na externím rozhraní referenčního rozhraní propojeného datového fondu – etapa č. 1
 - 5. Implementace požadavků bezpečnostních složek ve stupni "Důvěrné"
 - 6. Vytvoření technického návrhu modernizace aplikační architektury prvků referenčního rozhraní
 - 7. Vytvoření studie proveditelnosti týkající se implementace technického systému pro přeshraniční automatizovanou výměnu údajů/důkazů do referenčního rozhraní
 - 8A. Realizace rozšíření funkcionalit ISSS – první etapa
 - o Rozšíření systému logování transakcí ISSS
 - o Rozšíření funkcionality ISSS o vydávání záznamů o přístupu k údajům
 - 8B. Realizace rozšíření funkcionalit ISSS – první etapa
 - o Realizaci činností (opatření), která v max. možné míře usnadní orgánům veřejné moci využívat služeb referenčního rozhraní PPDF
 - 9. Jednotné logovací a auditní prostředí referenčního rozhraní – detailní návrh implementace