

Dodatek č. 1 ev. č. DS202101043/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101043
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00262978

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro
technickou správu města a informační technologie

/dále jen objednatel/

Zhotovitel ARBO-Linné, s.r.o.

se sídlem: Luční 174/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Lenkou Příbylovou a Bc. Antonínem Příbylem, jednatelem

IČ: 26021854

DIČ: CZ26021854

bankovní spojení: č.ú. XXXXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném zapsaný v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25874

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101043.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2021 smlouvu o dílo ev. č. DS202101043 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je arboristické ošetření a kácení stromů v lesoparku u ulice Fibichova, pozemky p.č. 2917/2, p.č. 2917/1, p.č. 2917/3, p.č. 2917/4, p.č. 2930, p.č. 2929, p.č. 2928/2, p.č. 2928/1, p.č. 2927/7, p.č. 2918, p.č. 2919, p.č. 3231/3, p.č. 3232/1, p.č. 3229/2, p.č. 3229/1, p.č. 3221/1, p.č. 3222 a p.č. 3232/13 v k.ú. Liberec, obec Liberec.

2. Předmětem tohoto dodatku je ve smyslu čl. IX odst. 3 Smlouvy provedení dodatečných prací (tzv. vícepráce), jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o instalaci 1ks statické vazby a 1ks dynamické vazby 2t u stromu č. 179, 1ks dynamické vazby 4t u stromu č. 161 a č. 149, provedení 50% obvodové redukce na Fagus sylvatica v porostní skupině SK5 a kácení 1ks Prunus padus v porostní skupině SK5, kácení stromu č. 4, kácení 1ks Acer platanooides v porostní skupině SK9, u nichž byla v průběhu provádění prací zjištěna zhoršená biomechanická vitalita a dále plošná likvidace Prunus serotina.
3. S odkazem na § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
4. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku.
5. Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem, a protože by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných klimatických podmínek, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekračuje 10 % z ceny původní veřejné zakázky.
6. Zhotovitel se zavazuje dodatečné arboristické a asanační práce, které jsou předmětem tohoto dodatku a které jsou specifikovány v odst.2 tohoto článku a v nabídce zhotovitele ze dne 25.10.2021, zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli do 70-ti kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění (tzn. pro tyto dodatečné práce se prodlužuje termín plnění o 10 kalendářních dnů). Termíny pro původně sjednaný rozsah díla uvedené v čl. VII. odst.1 smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek II.

Cena dodatečných prací

1. Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 25.10.2021, a to ve výši uvedené v odst.3. tohoto článku.
2. Položkový rozpočet dodatečných prací je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	71 000 Kč
DPH 21%	14 910 Kč
Cena celkem s DPH	85 910 Kč

4. Celková cena díla tak činí:	
Cena celkem bez DPH	901 386,00 Kč
DPH 21%	189 291,06 Kč
Cena celkem s DPH	1 090 677,06 Kč

Článek III.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek IV.

Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísň a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 21. schůzi Rady města Liberec konané dne 2.11.2021 usnesením č. 950/2021.

V Liberci

dne: 24 -11- 2021



...
M
náměstek primátora

V Liberci

dne: 24 -11- 2021



jednatel/jednatelka

Přílohy: 1. nabídka

Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova
Vegetační prvky

Liberec

ROZPOČET KONTROLNÍ REKAPITULACE

INDIKÁTOR DOTAČNÍHO TITULU 4.4. ZALOŽENÍ, OBNOVA NEBO REVITALIZACE ZELENĚ V SÍDLE
CELKEM 32.551 m² (220 Kč/m²)

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	CELKEM
Arboristické práce	23,600.00 Kč
Asanační práce	47,400.00 Kč
CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH	71,000.00 Kč
DPH 21%	14,910.00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	85,910.00 Kč

Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova
Vegetační prvky

Liberec

ASANACE A ARBORISTIKA

VÝKAZ VÝMĚR

CELKOVÝ POČET INVENTARIZOVANÝCH DŘEVIN SOLITERNÍCH	ks
Dřeviny ponechané bez ošetření	ks
DŘEVINY URČENÉ K OŠETŘENÍ DLE PD	ks
Z toho dle metodiky AOPK, Řez stromů prováděný lezeckou technikou - za 1 typ řezu:	
Zdravotní řez:	ks
51 - 100 m2	ks
101 - 200 m2	ks
201 - 300 m2	ks
301 - 400 m2	ks
401 - 500 m2	ks
501 - 600 m2	ks
za každý další typ řezu na 1 stromě lze v odůvodněných případech použít příplatek do 30% z ceny dalšího typu řezu, důvody jsou uvedeny v tabulce dendrometrických hodnot = PŘÍPLATEK NA	ks
ZDRAVOTNÍ ŘEZ:	
30% u dřevin s plochou koruny 101-200 m2	ks
30% u dřevin s plochou koruny 201-300 m2	ks
30% u dřevin s plochou koruny 301-400 m2	ks
30% u dřevin s plochou koruny 401-500 m2	ks
30% u dřevin s plochou koruny 501-600 m2	ks
30% u dřevin s plochou koruny nad 600 m2	ks
Lokální redukce z důvodu stabilizace:	ks
101 - 200 m2	ks
201 - 300 m2	ks
301 - 400 m2	ks
za každý další typ řezu na 1 stromě lze v odůvodněných případech použít příplatek do 30% z ceny dalšího typu řezu, důvody jsou uvedeny v tabulce dendrometrických hodnot = PŘÍPLATEK NA LOKÁLNÍ	ks
REDUKCI Z DŮVODU STABILIZACE A SMĚREM K PŘEKÁŽCE:	
30% u dřevin s plochou koruny 51-100 m2	ks
30% u dřevin s plochou koruny 101-200 m2	ks
30% u dřevin s plochou koruny 201-300 m2	ks
30% u dřevin s plochou koruny 301-400 m2	ks
30% u dřevin s plochou koruny 401-500 m2	ks
30% u dřevin s plochou koruny 501-600 m2	ks
Odstranění výmladků	ks
Odhrnutí násypu u báze kmene stromu	ks
Redukce obvodová	ks
101 - 200 m2	ks
201 - 300 m2	ks
301 - 400 m2	ks
401 - 500 m2	ks
501 - 600 m2	ks
nad 600 m2	ks
Vazby v korunách:	
Vazby - dynamická včetně instalace - 2t	ks
Vazby - dynamická včetně instalace - 4t	ks
Celkový počet inventarizovaných porostních skupin určených k pěstebnímu zásahu:	ks / m2
Z toho:	
Zdravotní řez:	ks
<50 m2	ks
101 - 200 m2	ks
401 - 500 m2	ks
501 - 600 m2	ks
za každý další typ řezu na 1 stromě lze v odůvodněných případech použít příplatek do 30% z ceny dalšího typu řezu, důvody jsou uvedeny v tabulce dendrometrických hodnot = PŘÍPLATEK NA	ks
ZDRAVOTNÍ ŘEZ: 30% u dřevin s plochou koruny 301-400 m2	

za každý další typ řezu na 1 stromě lze v odůvodněných případech použít příplatek do 30% z ceny dalšího typu řezu, důvody jsou uvedeny v tabulce dendrometrických hodnot = PŘÍPLATEK NA LOKÁLNÍ	ks
REDUKCE Z DŮVODU STABILIZACE A SMĚREM K PŘEKÁŽCE:	
30% u dřevin s plochou koruny 401-500 m2	ks
30% u dřevin s plochou koruny 501-600 m2	ks
Redukce obvodová: 301 - 400 m2	ks
Vazby v korunách: Vazby - dynamická včetně instalace - 2t	ks
KÁCENÍ VZROSTLÝCH STROMŮ A KEŘŮ DLE KATEGORIE - POSTUPNĚ:	ks
Z toho: (uváděny odstraňované kmeny u ponechávaných dřevin)	
11 - 20 cm	ks
21 - 30 cm	ks
31 - 40 cm	ks
41 - 50 cm	ks
51 - 60 cm	ks
61 - 70 cm	ks
71 - 80 cm	ks
91 - 100 cm	ks
nad 100 cm	ks
Celkový počet inventarizovaných porostních skupin určených k pěstebnímu zásahu:	ks / m2
Z toho:	
Pozitivní probírka porostních skupin - KACENÍ VZROSTLÝCH STROMŮ A KERU DLE KATEGORIE - POSTUPNĚ:	ks
11 - 20 cm	ks
21 - 30 cm	ks
31 - 40 cm	ks
Odstranění náletu do 3 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu	m2
Odstranění náletu do 3 m výšky / ruderálního porostu - INVAZNÍ REYNOUTRIA JAPONICA, IMPATIES ROYLEI	m2

ROZPOČET PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ

Ocenění navržených pěstebních operací bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, dle ceníků okrasných a lesních školek, případně na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.

	TEXT	m.j.	množ.	jedn.cena	celk.cena
	Arboristické práce - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY, SVAŽITOST, NEPŘÍSTUPNOST, KONFLIKT S OBJEKTY - příplatek 20%				
	Zdravotní řez - plocha koruny stromu				
1	<50m2	ks			0.00
2	51 - 100 m2	ks			0.00
3	101 - 200 m2	ks			0.00
4	201 - 300 m2	ks			0.00
5	301 - 400 m2	ks			0.00
6	401 - 500 m2	ks			0.00
7	501 - 600 m2	ks			0.00
	za každý další typ řezu na 1 stromě lze v odůvodněných případech použít příplatek do 30% z ceny dalšího typu řezu, důvody jsou uvedeny v tabulce dendrometrických hodnot = PŘÍPLATEK				
1	30% u dřevin s plochou koruny 101-200 m2	ks			0.00
2	30% u dřevin s plochou koruny 201-300 m2	ks			0.00
3	30% u dřevin s plochou koruny 301-400 m2	ks			0.00
4	30% u dřevin s plochou koruny 401-500 m2	ks			0.00
5	30% u dřevin s plochou koruny 501-600 m2	ks			0.00
6	30% u dřevin s plochou koruny nad 600 m2	ks			0.00
	Lokální redukce z důvodu stabilizace nebo směrem k překážce :				
1	101 - 200 m2	ks			0.00
2	201 - 300 m2	ks			0.00
3	401 - 500 m2	ks			0.00
	za každý další typ řezu na 1 stromě lze v odůvodněných případech použít příplatek do 30% z ceny dalšího typu řezu, důvody jsou uvedeny v tabulce dendrometrických hodnot = PŘÍPLATEK				
1	30% u dřevin s plochou koruny 51-100 m2	ks			0.00
2	30% u dřevin s plochou koruny 101-200 m2	ks			0.00
3	30% u dřevin s plochou koruny 201-300 m2	ks			0.00

4	30% u dřevin s plochou koruny 301-400 m2	ks			0.00
5	30% u dřevin s plochou koruny 401-500 m2	ks			0.00
6	30% u dřevin s plochou koruny 501-600 m2	ks			0.00
Obvodová redukce:					
1	101 - 200 m2	ks			0.00
2	201 - 300 m2	ks			0.00
3	301 - 400 m2	ks			0.00
4	401 - 500 m2	ks	1	5000.00	5000.00
5	501 - 600 m2	ks			0.00
6	nad 600 m2	ks			0.00
1	Odstranění výmladků	ks			0.00
1	Vazby - dynamická včetně instalace 2T	ks	1	2000.00	2000.00
1	Vazby - dynamická včetně instalace 4T	ks	2	4000.00	8000.00
vazby - statická vazba podkladnicová					
		ks	1	5900.00	5900.00
1	Likvidace vznílého kletu - štěpkování (objem kletu před štěpkováním)	m3	9	300.00	2700.00
Celkem arboristika					23,600.00 Kč
Asanace - ZTIŽENÉ PODMÍNKY, SVAŽITOST, NEPŘÍSTUPNOST, KONFLIKT S OBJEKTY - pouze v místě výsadeb					
Kácení vzrostlých stromů postupně průměr kmene na řezné ploše pařezu :					
1	21 - 30 cm	ks			0.00
2	31 - 40 cm	ks	1	1,200.00	1200.00
3	41 - 50 cm	ks	1	2,200.00	2200.00
4	51 - 60 cm	ks			0.00
5	61 - 70 cm	ks			0.00
6	71 - 80 cm	ks			0.00
7	91 - 100 cm	ks			0.00
8	nad 100 cm	ks	2	10,000.00	20000.00
9	práce jeřábu	kpt	1	7,500.00	7500.00
Kácení vzrostlých stromů volně průměr kmene na řezné ploše pařezu :					
1	11 - 20 cm	ks			0.00
Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu					
1	Odstranění náletu do 3 m výšky	ha			0.00
2	Odstranění náletu do 3 m výšky - likvidace invazních rostlin mechanická	ha			0.00
3	Odstranění náletu do 3 m výšky - likvidace invazních rostlin chemická	ha			0.00
4	Odstranění náletu do 3 m výšky - likvidace Prunus serotina se zařízením arboricidem na řezné ploše pařezu	kpt	1	2500.00	2500.00
Ostatní práce					
1	Likvidace vznílého kletu - štěpkování (objem kletu před štěpkováním) s odklidem	m3	20	200.00	4000.00
2	Manipulace a odvoz ostatní dřevní hmoty nad 15 cm na deponii objednatele do 5 km - ztižené podmínky pro vyklížení	ks	20	500.00	10000.00
3	Vedlejší rozpočtové náklady dle přílohy	kpt			0.00
Celkem asanace					47,400.00 Kč