

Číslo smlouvy objednatele: 121/2021

DODATEK č. 1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,
náměstkem generálního ředitele HZS ČR
Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní osoba za MV - GŘ HZS ČR:
E-mail:
Telefon:
ID datové schránky: 84taiur
(dále jen „objednatel“)

a

Tempoterm, spol. s r. o.

Sídlo: Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
IČO: 42726841
DIČ: CZ42726841
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5842
ID datové schránky: nq9svnp
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

Tento dodatek se týká díla: I. a II. etapy modernizace systému vytápění a chlazení budovy (4. a 3. NP), jedná se o realizaci akce „Rámcová dohoda na upgrade systému topení a chlazení v objektu GRH HZS ČR“, MV – GRH HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414.

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XII. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 121/2021 upravuje následně.

Článek III.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlasenými změnovými listy s položkovými rozpočty, které jsou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena díla čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo navyšuje o:

Cena dodatečných stavebních prací a méněprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	275.496,29 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>57.854,22 Kč</u>
Celkem	333.350,51 Kč

**Cena dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku smlouvy celkem
vč. DPH 333.350,51 Kč**

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha:
 - a) Změnové listy č.1 – č.6 včetně položkových rozpočtů

V Praze dne, viz el. podpis
Za objednatele:



brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
náměstek generálního ředitele HZS ČR

V Praze dne, viz el. podpis
Za zhotovitele:



Změnový list číslo**1****Identifikace akce**

Název akce:	"GŘ HZS ČR - upgrade topení a chlazení" - 1. a 2. etapa (3. a 4. NP)
Číslo akce SMVS:	114V26100 0002
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	Tempoterm, s. r. o., Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
Projektant:	

Předmět změnového listu

Doplnění uzavíracích armatur na všech vodorovných větvích chlazení a ÚT

Část díla dotčená změnovým listem

potrubní rozvody chlazení a vytápění

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

měly být zachovány původní uzavírací armatury

Nové řešení :

Za původní uzavírací armatury, které jsou ponechány, jsou instalovány nové uzavírací armatury s vypouštěním.

Zdůvodnění změny :

Původní uzavírací armatury jsou zarostlé a nelze s nimi hnout. Při násilném uzavření kohoutu by mohlo dojít k jeho poškození a vzniku netěsností. Původní systém, při odstraňování závady, musel být vypuštěn celý. Současný stav umožňuje vypustit každou větev v každém NP samostatně.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis v KD č. 1, bod 1.2.

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 47 848,00 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH:** - Kč**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:** 47 848,00 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:


Za objednatele:



Vícepráce - méněpráce

Vícepráce - méněpráce I a II. ETAPA						
<i>kód</i>	<i>Popis</i>	<i>m.j.</i>	<i>počet m.j</i>	<i>Poznámka</i>	<i>m.j. v mont</i>	<i>cena celkem</i>
Doplnění uzavíracích a vypouštěcích armatur na všech vodorovných větvích						
722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	8,0		1 579,00	12 632,00 Kč
722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	8,0		659,00	5 272,00 Kč
722165003R00	Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 28 mm 1 spoj	kus	16,0		75,40	1 206,40 Kč
722165106R00	Montáž tvar.vod.Cu pájené na tvrdo D 54 mm 1 spoj	kus	16,0		117,50	1 880,00 Kč
19633020R	T-kus 5130 1" mosaz	kus	16,0		75,60	1 209,60 Kč
19633023R	T-kus 5130 2" mosaz	kus	16,0		1 033,00	16 528,00 Kč
734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	ks	32,0	vypouštěcí kohout	285,00	9 120,00 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem bez DPH						47 848,00 Kč
DPH 21%						10 048,08 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem s DPH						57 896,08 Kč

Poznámky: barevně označené položky jsou použity ze smluvního rozpočtu



Změnový list číslo**2****Identifikace akce**

Název akce:	"GŘ HZS ČR - upgrade topení a chlazení" - 1. a 2. etapa (3. a 4. NP)
Číslo akce SMVS:	114V26100 0002
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	Tempoterm, s. r. o., Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
Projektant:	

Předmět změnového listu

Změna PD - připojení 44 ks FC jednotek dimenzí DN 20 za původně navrženou DN 15

Část díla dotčená změnovým listem

připojení FC jednotek velikosti 4

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

44 FC jednotek velikosti 4 mělo být připojeno dimenzí DN 15.

Nové řešení :

44 FC jednotek velikosti 4 bude připojeno dimenzí DN 20

Zdůvodnění změny :

Projektant chybně uvedl u 44 ks FC jednotek velikosti 4 připojovací dimenzi potrubí.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis v KD č. 2, bod 2.1.

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 445 393,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	1 408 684,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	36 709,00 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:



Vícepráce - méněpráce I a II. ETAPA

kód	Popis	m.j.	počet m.j.	Popisárka	m.j. vč. mont	cena celkem
Změna projektové dokumentace-připojení 44 FC jednotek dimenzí DN 20 za původně navrženou DN 15						
méněpráce						
734261233	Šroubení topenářské průmě G 1/2 PN 16 do 120°C	ks	-44,0	uzavíratelné (regulovatelé)	378,00	- 16 632,00 Kč
722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	-44,0		362,00	- 15 928,00 Kč
VL003	Pancéřová, nerezová hadice pro připojení FCU, d= 300 mm, se závitem a maticí 1/2"	ks	-88,0		403,00	- 35 464,00 Kč
Potrubí z austenitické nerezové oceli Cr-Ni třídy Wst.Nr 1.1.4307 dle UNI EN 10088-2, UNI EN 10217-7, UNI EN 10312. (vč. pressfitinek, těsnících kroužků, ohybů, redukcí, T-kusů, chladičských objímek atd.).						
VL007	DN 15	m	-1 692,6	18x1	467,00	- 790 444,20 Kč
VL008	DN 20	m	-715,0	22x1,2	560,00	- 400 400,00 Kč
722160124	Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1,5 mm	m	-1,5		422,00	- 633,00 Kč
722160123	Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	-144,0		386,00	- 55 584,00 Kč
Trubicová, tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19mm.						
VL015	Pro potrubí DN 15	m	-491,4		146,00	- 71 744,40 Kč
VL016	Pro potrubí DN 20	m	-139,2		157,00	- 21 854,40 Kč
vícepráce						
734261234	Šroubení topenářské průmě G 3/4 PN 16 do 120°C	ks	44,0	uzavíratelné (regulovatelé)	519,00	22 836,00 Kč



Vícepráce - méněpráce

Kód	Popis	m.j.	počet m.j.	Průřezná plocha	m.j. vč. mont.	cena celkem
722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	44,0		444,00	19 536,00 Kč
VL006	Pancéřová, nerezová hadice pro připojení FCU, d= 300 mm, se závitem a maticí 3/4"	ks	88,0		504,00	44 352,00 Kč
	Potrubi z austenitické nerezové oceli Cr-Ni třídy Wst.Nr 1.4307 dle UNI EN 10088-2, UNI EN 10217-7, UNI EN 10312. (vč. pressfitinek, těsnících kroužků, ohybů, redukci, T-kusů, chladičských objímek atd.).					
VL007	DN 15	m	1 516,6	18x1	467,00	708 252,20 Kč
VL008	DN 20	m	891,0	22x1,2	560,00	498 960,00 Kč
722160124	Potrubi vodovodní měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1,5 mm	m	32,3		422,00	13 630,60 Kč
722160123	Potrubi vodovodní měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	113,2		386,00	43 695,20 Kč
	Trubicová, tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19mm.					
VL015	Pro potrubí DN 15	m	306,0		146,00	44 676,00 Kč
VL016	Pro potrubí DN 20	m	315,0		157,00	49 455,00 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem bez DPH						36 709,00 Kč
DPH 21%						7 708,89 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem s DPH						44 417,89 Kč


Poznámky: barevně označené položky jsou použity ze smluvního rozpočtu



Vícepráce - méněpráce I a II. ETAPA

kód	Popis	m.j.	počet m.j	Poznámka	m.j. vč mont	cena celkem
Výměna nefukčních kulových uzávěrů na rozdělovači ÚT ve strojovně za mezipřírubové klapky. (cena neobsahuje dodávku vypuštění a napuštění systému ÚT, zajišťuje objednatel)						
734173414R00	Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 50 příruba krková	subor	12,0		1 107,00	13 284,00 Kč
734194316R00	Klapka uzavírací, regulační, mezipřírub. DN 50	kus	6,0		2 255,00	13 530,00 Kč
734200814R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 2	kus	6,0		101,50	609,00 Kč
722182006R00	Montáž izol.skruzí na potrubí přímé DN 80,sam.spoj	m	6,0		71,30	427,80 Kč
631547219R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 60/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	6,0		317,00	1 902,00 Kč
998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	268,6		1,20	322,37 Kč
783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	6,0		54,30	325,80 Kč
734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	ks	5,0	vypouštěcí kohout	285,00	1 425,00 Kč
Výměna nefukčních automatických odvzdušňovacích ventilů						
734213113R00	Ventil automatický odvzdušňovací,	kus	1,0		361,50	361,50 Kč
734300811R00	Demontáž armatur odvzdušňovací ventily do DN 15	kus	1,0		57,50	57,50 Kč
722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	1,0		362,00	362,00 Kč
733165003R00	Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na měkko 1 spoj	kus	1,0		75,40	75,40 Kč
19633005R	Koleno 90° 5092 16mm s konci na vnitř.vněj pájení	kus	1,0		22,90	22,90 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem bez DPH						32 705,27 Kč
DPH 21%						6 868,11 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem s DPH						39 573,38 Kč

Poznámky: barevně označené položky jsou použity ze smluvního rozpočtu



- 2 - 11 - 2021



Změnový list číslo**4****Identifikace akce**

Název akce:	"GŘ HZS ČR - upgrade topení a chlazení" - 1. a 2. etapa (3. a 4. NP)
Číslo akce SMVS:	114V26100 0002
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	Tempoterm, s. r. o., Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
Projektant:	

Předmět změnového listu

Méněpráce - odpočet nerealizovaných ležatých rozvodů ÚT v 2. a 3. NP.

Část díla dotčená změnovým listem

Ležaté rozvody ÚT v 2. a 3. NP

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dotčené rozvody ÚT se měly dle PD vyměnit.

Nové řešení :

Od místností č. 277 a 377 směrem do kuchyňky, WC a na chodby u výtahů a rozvody vedoucí k topným tělesům v m. č. 415 zůstane potrubí ÚT původní.

Zdůvodnění změny :

potrubí je v dobrém stavu - armatury?

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis v SD

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:**Odpočty z ceny díla bez DPH:****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:**

84 994,00 Kč

84 994,00 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:


Za objednatele:



Vícepráce - méněpráce I a II. ETAPA						
<i>kód</i>	<i>Popis</i>	<i>m.j.</i>	<i>počet m.j</i>	<i>Poznámka</i>	<i>m.j. vč mont</i>	<i>cena celkem</i>
	Měněpráce - odečet nerealizovaných ležatých rozvodů ÚT ve druhém a třetím NP pro dopojení radiátorů v prostorách kuchyňky, WC a společenský sál. (rozvody jsou nepřístupné, zakryty sádkartonovým stropem)					
VL007	DN 15	m	-182,0	18x1	467,00	- 84 994,00 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem bez DPH						- 84 994,00 Kč
DPH 21%						- 17 848,74 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem s DPH						- 102 842,74 Kč

Poznámky: barevně označené položky jsou použity ze smluvního rozpočtu

- 2 - 11 - 2021



Změnový list číslo**5****Identifikace akce**

Název akce:	"GŘ HZS ČR - upgrade topení a chlazení" - 1. a 2. etapa (3. a 4. NP)
Číslo akce SMVS:	114V26100 0002
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	Tempoterm, s. r. o., Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
Projektant:	

Předmět změnového listu

Požární ucpávky

Část díla dotčená změnovým listem

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Výkaz výměr tuto položku neobsahoval a požární ucpávky měl provést dle PD objednatel na svůj náklad.

Nové řešení :

Všechny prostupy požárně dělicími konstrukcemi budou utěsněny požárními ucpávkami. Jejich provedení zajistí zhotovitel.

Zdůvodnění změny :

Protože ucpávky je potřeba provádět průběžně dle postupu prací zhotovitelem, je nutné aby harmonogram postupu provádění požárních ucpávek koordinoval zhotovitel. Proto je provedení požárních ucpávek požadováno dodatečně po zhotoviteli.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD č. 2, bod 2.3.

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 225 838,80 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH:****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:** 225 838,80 Kč

Za zhotovitele:


Za projektanta:

Za objednatele:



Vícepráce - méněpráce I a II. ETAPA						
<i>kód</i>	<i>Popis</i>	<i>m.j.</i>	<i>počet m.j</i>	<i>Poznámka</i>	<i>m.j. vč mont</i>	<i>cena celkem</i>
Protipožární prostupy stropy 200*200 tl. 300 mm pro rozvody ÚT a Chladu						
210020912R00	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 300 mm (0,2m*0,2m*108ks)	m2	4,320		13 830,00	59 745,60 Kč
909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni práce (1,5hod.*108ks)	h	162,0		504,60	81 745,20 Kč
24633211R	Tmel akrylátový protipožární Intumex MG 310 ml (2ks*108ks)	kus	216,0		390,50	84 348,00 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem bez DPH						225 838,80 Kč
DPH 21%						47 426,15 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem s DPH						273 264,95 Kč

- 2 - 11 - 2021



Změnový list číslo**6****Identifikace akce**

Název akce:	"GŘ HZS ČR - upgrade topení a chlazení" - 1. a 2. etapa (3. a 4. NP)
Číslo akce SMVS:	114V26100 0002
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	Tempoterm, s. r. o., Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
Projektant:	

Předmět změnového listu

Sádrokarton

Část díla dotčená změnovým listem

Demontáže a montáže sádrokartonových podhledů

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Výkaz výměr tuto popložku neobsahoval a její provedení bylo nutné pro instalaci nového potrubí, které bylo zakryto nerozebíratelným sádrokartonovým podhledem.

Nové řešení :

Původní sádrokartonový podhled byl zdemontován a zlikvidován, po instalaci nového potrubí byl instalován nový sádrokartonový podhled.

Zdůvodnění změny :

Umožnění výměny potrubí

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD č. 1 bod 1.4.

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.


Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:**17 389,22 Kč****Odpočty z ceny díla bez DPH:****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:****17 389,22 Kč**

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:





Vícepráce - méněpráce

Vícepráce - méněpráce I a II. ETAPA						
<i>kód</i>	<i>Popis</i>	<i>m.j.</i>	<i>počet m.j</i>	<i>Poznámka</i>	<i>m.j. vč mont</i>	<i>cena celkem</i>
Odstranění a následná montáž SDK						
342091043R00	Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 začištění povrchu po opravách SDK podhledů	m2	10,0		82,00	820,00 Kč
416022121R00	Podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RB 12,5 s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár	m2	10,0		849,00	8 490,00 Kč
416091081R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	10,0		292,50	2 925,00 Kč
952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m po opravách SDK podhledů	m2	20,0		123,50	2 470,00 Kč
963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1x oplášť. 12,5 mm	m2	10,0		145,00	1 450,00 Kč
998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,1284		360,00	46,22 Kč
784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky během úprav SDK podhledů	m2	20,0000		16,40	328,00 Kč
612315301	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěrůvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	10,0		86,00	860,00 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem bez DPH						17 389,22 Kč
DPH 21%						3 651,74 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem s DPH						21 040,96 Kč

Poznámky: barevně označené položky jsou použity ze smluvního rozpočtu

- 2 - 11 - 2021

