

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo 044-A/21 ze dne 17. 9. 2021

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupená Ing. Tomášem Wenclem, MBA

IČO: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-246450247/0100

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „objednatel“)

a

RAVION s.r.o.

se sídlem: Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9

zastoupený [REDACTED], jednatelem

IČO: 28990242

DIČ: CZ28990242

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 497635369/0800

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Dílem se dle smlouvy rozumí „**Oprava oken hlavní budovy a dependance Konferenčního centra zámku Liblice**“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem pro objednatele.

Čl. 2

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací na díle v rozsahu a ceně uvedeném ve změnovém protokolu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto změny díla byly zjištěny v průběhu prováděných prací, kdy křídla stávajících oken na dependance nebylo možné opravit z důvodu skrytých prasklin ve dřevě, které poškozují konstrukční vlastnosti křídla, a bylo nutné je nahradit křídly novými. Po započtení víceprací a méněprací se cena díla zvýšila o 94 310,00 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenou změnou závazku dohodly na změně ceny díla. Cena díla včetně dohodnutých změn činí **908 942,- Kč bez DPH** a je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku. Tato cena bude uhrazena dle čl. 4 smlouvy.

3. Původní termín dokončení díla bude nezměněn.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v rejstříku smluv.

3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Objednatel.

Příloha č. 1:

- Změnový protokol ke smlouvě obsahující vícepráce a méněpráce na díle

V Praze dne 25.11.2021

Objednatel:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

V Praze dne 24.11.2021

Zhotovitel:

RAVION s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA

.....
[redacted], jednatel

Soupis víceprací a méněprací s výkazem výměr

na akci : Oprava oken hlavní budovy a dependance Konferenčního centra zámku Liblice

3	ZÁPADNÍ DEPENDANCE	MJ	Množství	Rozměry	Cena za jednotku	Cena celkem [CZK]
ZD 1	Okno špaletové, čtyřkřídlé, otvíravé ven, oprava okapnic vnitřní křídlo barva RAL 1013, vnější křídlo - vnitřní strana barva RAL 1013 vnější strana RAL 8017	ks				
ZD 1a	Okno jednokřídlé, otvíravé dovnitř, oprava okapnic. 1x nová výroba křidel vnitřní křídlo barva RAL 1013, vnější křídlo - vnitřní strana barva RAL 1013 vnější strana RAL 8017	ks				
	Okno jednokřídlé, otvíravé dovnitř, oprava okapnic - obloukové vnitřní křídlo barva RAL 1013, vnější křídlo - vnitřní strana barva RAL 1013 vnější strana RAL 8017 nová položka	ks				
ZD 1b	Okno jednokřídlé, otvíravé dovnitř, oprava okapnic. 2x nová výroba křidel vnitřní křídlo barva RAL 1013, vnější křídlo - vnitřní strana barva RAL 1013 vnější strana RAL 8017	ks				
28	Pronájem vysokozdvižné plošiny	den				
30	Doprava a přesun hmot	kpl				

Cena celkem bez DPH	94 310,00
DPH 21 %	19 805,10
Cena celkem vč. DPH	114 115,10