

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava nástupištních přístřešků
nebo prostor pro cestující v obvodu OŘ“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc,

e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-3632/2021**

a

„SPOLEČNOST Nástupištní přístřešky - oprava“

Vedoucí společník

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Nad spádem 641/20, 140 00 Praha 4

IČ: 267 82 014; DIČ: CZ26782014

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 8246

zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členkou představenstva

bank. spojení:

č. účtu:

Společník

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

se sídlem Albertova 229/21, 778 00 Olomouc

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

IČ: 258 69 523; DIČ: CZ25869523

Zastoupena: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva

Vladimírem Dvořákem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

B.H.S. BOHEMIA, a.s., Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **50/2021**

I.

Dne 30. 8. 2021 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-3632/2021, č. Zhotovitele 50/2021 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava trati v úseku Nezamyslice - Olomouc.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění Čl. 3 odst. 3.7 Celková lhůta pro dokončení Díla následovně:

Nové znění Čl. 3 odst. 3.7 dle tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Celková lhůta pro dokončení Díla je do 31. března 2022 ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací je **do 31. března 2022** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Důvod prodloužení termínu plnění:

Na přístřešku v žst. Jesenec je umístěna přípojka společnosti EG.D, a. s., bez jejíhož přemístění nelze přístřešek zbourat a nahradit novým. Z toho důvodu je nutné osadit nový rozvaděč. Vzhledem k tomu že projektová dokumentace nový rozvaděč neřešila a s ohledem na náročnost přepojení, nelze stavební práce dokončit v dohodnutém termínu.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotovený elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ing.
Ladislav
Kašpar

Digitálně
podepsal Ing.
Ladislav Kašpar
Datum: 2021.11.22
15:06:46 +01'00'

Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel Oblastního ředitelství Olomouc
Správa železnic, státní organizace

Bc. Jana
Štůlová

Digitálně podepsal
Bc. Jana Štůlová
Datum: 2021.11.29
15:59:49 +01'00'

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Ing. Hynek
Schilberger

Digitálně podepsal
Ing. Hynek Schilberger
Datum: 2021.11.23
11:42:08 +01'00'

**IDS – Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc, a.s.**