



## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
„Litoměřice, Miřejovická stráž – ulice Bójská 2. část - DPS“

číslo smlouvy zhotovitele 20 10 04

### Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí Odboru územního rozvoje (dále jen „OÚR“)

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

### Ing. Jiří Koudelka

se sídlem: Palachova 435/51, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 04772547

DIČ: 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Miřejovická stráž – ulice Bójská 2. část - DPS“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.5.2021 a dodatku č. 2 ze dne 26.8.2021 (dále jen „Smlouva“).

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Článek č. 3 Doba plnění a způsob předání, odst. 3.1. se mění takto (změna je vyznačena tučně kurzívou):

Předpokládaný termín zahájení projekčních prací je leden 2021, termín dokončení je **31.3 2022**.

- 2.2. Smluvní strany se zároveň dohodli na změně ceny Díla na základě nově vzniklého požadavku na DPS přeložky STL plynu o částku 15.000 Kč bez DPH (vícepráce). Článek č.4 "Cena díla a platby" odst.4.1. se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Cenové nabídky a činí

cena bez DPH:	449.000,- Kč
vícepráce	15.000,- Kč
<u>celkem bez DPH</u>	<u>464.000,- Kč</u>
DPH ve výši 21 %	97.440,- Kč
<b>CELKEM</b>	<b>561.440,- Kč</b>

- 2.3. Smluvní strany se zároveň dohodli, že se mění odstavec 4.4 článku 4. Cena díla a platby takto (změna je vyznačena tučně kurzívou):

Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude *provedena dvěma splátkami. První fakturu ve výši 200.000 Kč bez DPH, tj. 242.000,- Kč včetně DPH je Zhotovitel oprávněn vystavit do 20.12.2021. Druhou (závěrečnou) fakturu ve výši 264 000 Kč bez DPH, tj. 319.440,- Kč včetně DPH je Zhotovitel oprávněn vystavit po ukončení a předání Díla.* Nedílnou součástí druhé (závěrečné) faktury bude zápis o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne 26.11.2021

V Ústí nad Labem dne 29.11.2021



Ing. Venuše Brunčlíková, MBA  
vedoucí OÚR



Ing. Jiří Koudelka

