

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1945/2021/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 31321

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36, Praha 5, PSČ 150 21
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.**
sídlo: Mělník, Celní č.p. 3542, PSČ 27601
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Milan Walter, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Milan Walter, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: Zdeněk Walter, jednatel
IČO: 47542535
DIČ: CZ47542535
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848
tel.: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

I.

1. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Oprava 3 ks typových hydraulických válců Js 500**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavcem č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):1.988.004,- Kč

dodatečné práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ (bez DPH):337.830,- Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):2.325.834,- Kč
(slovy: dvamilionytřístadvacetpěttisícsmsetřicetčtyři koruny české).**

Celková cena díla je trojnásobkem ceny dle oceněného soupisu prací a dělí se dále na cenu za jednotlivé etapy, která je pro první etapu stanovena jako dvounásobek ceny dle oceněného soupisu prací a pro druhou etapu cena za jeden hydraulický válec dle oceněného soupisu prací.

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena díla se sjednává jako trojnásobek částky vycházející z oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek pro jeden typový hydraulický válec. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Cena za první etapu díla se sjednává jako dvounásobek částky vycházející z oceněného soupisu prací, za druhou etapu se sjednává cena za jeden hydraulický válec dle oceněného soupisu prací.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: aktualizovaný soupis prací

V Praze dne

V Mělníku dne.....

.....
xxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing.Milan Walter
jednatel
Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.