

**D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek č. 2“

Opěrná zeď na silnici III/14539 Jaronice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 20/VZ/2020

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: **387 021 010**
e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
ID datové schránky: **cadk8eb**
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **SaM silnice a mosty a.s.**
Sídlo: **Máchova 1129, Česká Lípa 470 01**
Zastoupený: **Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva**
tel.: **487 834 467**
e-mail: sam-cl@sam-cl.cz
IČO: **250 18 094** DIČ: **CZ25018094**
ID datové schránky: **5idcg8m**
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972, datum zápisu 26. 3. 1997.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Dušan Drahoš	tel.: 487 834 467
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

č. autorizace: 0101281)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

I.

Tento dodatek č. 2 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 20/VZ/2020 uzavřené dne 23.6. 2021 a jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 12. 11. 2021 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnových listů č. 3 a 4 v příloze se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo.

Upravené odstavce znějí nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **20/VZ/2020**, dále projektovou dokumentací stavby „**Opěrná zeď na silnici III/14539 Jaronice**“, ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracovanou **Projekční kanceláří PRIS, s.r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle změnových listů č. 1-4.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla celkem dle SOD bez DPH	████████████████████
ZL č. 1 – vícepráce bez DPH	████████████████████
ZL č. 2 – méněpráce bez DPH	████████████████████
Smluvní cena díla celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	████████████████████
ZL č. 3 – vícepráce bez DPH	████████████████████
ZL č. 4 – méněpráce bez DPH	████████████████████
Smluvní cena díla celkem dle dodatku č. 2 bez DPH	13 364 739,36 Kč
DPH 21%	2 806 595,27 Kč
Smluvní cena díla celkem dle dodatku č. 2 včetně DPH	16 171 334,63 Kč

slovy: šestnáctmilionůjednostosedmdesátjedentisícitřistatřicetčtyři koruny české šedesát tři haléře včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.




Tento dodatek č. 2 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnové listy č. 3 a 4

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 29 -11- 2021




Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele: 26 -11- 2021
Česká Lípa, dne:



Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva společnosti
SaM silnice a mosty a.s.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

██████████
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Naše značka
D/S-2950/2021 - Ote

Zakázka č.
AD21011

Vyřizuje
Otevřel

Datum
25. 11. 2021


Akce: **Opěrná zeď na silnici III/14539 Jaronice**

Věc: **Vyjádření AD k ZL č. 3 a 4**

Na základě zaměření skutečného provedení stavby, byly zhotovitelem předloženy změnové listy č. 3 a 4. Změnový list č. 3 obsahuje vícepráce dle skutečného provedení SO101 a SO103. Změnový list č. 4 obsahuje méněpráce z důvodu, že nebyly prováděny opravy objízdných tras a snížilo se množství u některých položek rozpočtu dle skutečného provedení.

Jako AD stavby s ZL3 a ZL4 souhlasím.

S pozdravem



Sús Jčk

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Č.j.:

Vyřizuje: [redacted] tel.: [redacted] V Č. Budějovicích dne: 23.11. 2021

Věc: Vyjádření TDS k ZL č.3 a č.4


Akce: „Opěrná zeď na silnici III/14539 Jaronice“

ZL č.3 a č.4:

Zhotovitel po dokončení stavby provedl geodetické zaměření skutečného provedení na jehož základě je ve výše uvedených ZL provedeno konečné cenové vypořádání. Vícepráce jsou ve výši [redacted] Kč, méněpráce [redacted]

TDS s výše uvedeným souhlasí.

S pozdravem



VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

3

Stavba: OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/14539 JARONICE	č. SOD objednatele: 20/NZ/2020
Objekt:	č. SOD zhotovitele: 19/SaM/CL/2020
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice ██████████ zástupce ve věcech technických tel. ██████████	
TDS: ██████████ tel. ██████████	
Projektant: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r.o. ██████████ tel. ██████████ Osová 20, 625 00 BRNO	
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa	
Předmět změny: OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/14539 JARONICE	
Popis změny ZM 3 DOPLNĚNÍ VÝMĚR PROVEDENÝCH PRACÍ DLE GEODETIKÉHO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU UKONČENÉ STAVBY	
Návrh ocenění:	
<u>Vícepráce</u>	
ZM 3	██████████
Celkem za ZL3 - VÍCEPRÁCE	██████████
Celkem bez DPH	██████████
DPH 21%	██████████
Celkem vč. DPH	██████████
Vyjádření:	
Zhotovitel: ██████████	datum: 23.11.21 podpis: ██████████
Projektant: souhlasím ██████████	datum: 23.11.21 podpis: ██████████
TDS: souhlasím ██████████	datum: 23.11.21 podpis: ██████████
Investor: ██████████	datum: 29.11.2021 podpis: ██████████
Přílohy: Položkový rozpočet - ZM. LISTU Č.3 Vícepráce	

KRYCÍ LIST

Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice

Objekt: ZM3-ZMĚNOVÝ LIST Č.3 - VÍCEPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba sítí Jihočeského kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

KS


1

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:




Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice

Objekt: ZM3-ZMĚNOVÝ LIST Č.3 - VÍCEPRÁCE

Rekapitulace

Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Objekt: ZM3-ZMĚNOVÝ LIST Č.3 - VÍCEPRÁCE			
ZM3 ZMĚNOVÝ LIST Č.3 - VÍCEPRÁCE			
101 SO 101 Silnice III/14539 Jaronice			
5 Komunikace			
9 Ostatní konstrukce a práce			
103 SO 103 Sjezdy			
1 Zemní práce			
5 Komunikace			
3 Ostatní konstrukce a práce			
Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice			
Objekt: ZM3-ZMĚNOVÝ LIST Č.3 - VÍCEPRÁCE			



Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice

Objekt: ZM3-ZMĚNOVÝ LIST Č.3 - VÍCEPRÁCE

Rozpočet s poznámkou

Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice

Objekt: ZM3-ZMĚNOVÝ LIST Č.3 - VÍCEPRÁCE

ZM3 - ZMĚNOVÝ LIST Č.3 - VÍCEPRÁCE

101 - SO 101 Silnice III/14539 Jaronice

5 - Komunikace

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
24	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 20CM Rozšíření dle GZS skutečného provedení	M2	30					
30	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Rozšíření dle GZS skutečného provedení	M2	30					
31	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Rozšíření dle GZS skutečného provedení	M2	30					
29	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 Rozšíření dle GZS skutečného provedení	M2	30					
33	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+ TL.7CM Rozšíření dle GZS skutečného provedení	M2	30					

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
41	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Rozšíření dle GZS skutečného provedení	M	24					

103 - SO 103 Sjezdy

1 - Zemní práce

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
9	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II úprava pláňe sjezdů Rozšíření dle GZS skutečného provedení	M2	9					

5 - Komunikace

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
12	561232	VÁLCOVANÝ BETON TŘ II TL DO 150MM Rozšíření dle GZS skutečného provedení	M2	9					

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	93554	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ Rozšíření dle GZS skutečného provedení	M	5,5					

MĚNĚPRÁCE

Změnový list číslo:

4

Stavba: OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/14539 JARONICE	č. SOD objednatele:	20/VZ/2020						
Objekt:	č. SOD zhotovitele:	19/SaM/CL/2020						
Investor (objednatel) stavby:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice [REDAKCE] - zástupce ve věcech technických tel. [REDAKCE]							
TDS:	[REDAKCE] [REDAKCE]							
Projektant:	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r.o. [REDAKCE] tel. [REDAKCE] Osová 20, 625 00 BRNO							
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lipa							
Předmět změny:	OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/14539 JARONICE							
Popis změny :	NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE - OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS + ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ UKONČENÉ STAVBY							
Návrh ocenění:								
Měněpráce	<table> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>[REDAKCE]</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>[REDAKCE]</td> </tr> <tr> <td>Celkem vč. DPH</td> <td>[REDAKCE]</td> </tr> </table>		Celkem bez DPH	[REDAKCE]	DPH 21%	[REDAKCE]	Celkem vč. DPH	[REDAKCE]
Celkem bez DPH	[REDAKCE]							
DPH 21%	[REDAKCE]							
Celkem vč. DPH	[REDAKCE]							
Celkem za ZL4 MĚNĚ PRÁCE	<table> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>[REDAKCE]</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>[REDAKCE]</td> </tr> <tr> <td>Celkem vč. DPH</td> <td>[REDAKCE]</td> </tr> </table>		Celkem bez DPH	[REDAKCE]	DPH 21%	[REDAKCE]	Celkem vč. DPH	[REDAKCE]
Celkem bez DPH	[REDAKCE]							
DPH 21%	[REDAKCE]							
Celkem vč. DPH	[REDAKCE]							
Vyjádření:								
Zhotovitel:	[REDAKCE]	datum: 23.11.21 podpis: [REDAKCE]						
Projektant souhlasím	[REDAKCE]	datum: 23.11.21 podpis: [REDAKCE]						
TDS: souhlasím	[REDAKCE]	datum: 23.11.21 podpis: [REDAKCE]						
Investor:		29 -11- 2021 datum: podpis: [REDAKCE]						
Přílohy:	Položkový rozpočet - ZM LISTU Č.4							

KRYCÍ LIST

Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice

Objekt: ZM4-ZMĚNOVÝ LIST Č.4 MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

KS

Počet měrných jednotek:

1

Náklad na měrnou jedn.:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice

Objekt: ZM4-ZMĚNOVÝ LIST Č.4 MĚNĚPRÁCE

Rekapitulace

Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Objekt: ZM4-ZMĚNOVÝ LIST Č.4 MĚNĚPRÁCE			
ZM4 ZMĚNOVÝ LIST Č.4 MĚNĚPRÁCE			
101 SO 101 Silnice III/14539 Jaronice			
9 Ostatní konstrukce a práce			
103 SO 103 Sjezdy			
5 Komunikace			
182 SO 182 Dopravné inženýrské opatření			
0 Všeobecné konstrukce a práce			
1 Zemní práce			
5 Komunikace			
9 Ostatní konstrukce a práce			
201 SO 201 Most ev.číslo 14539-2			
0 Všeobecné konstrukce a práce			
9 Ostatní konstrukce a práce			
202 SO 202 Opěrná zeď v km 0,021-0,075			
6 Úprava povrchů, podlahy, výplně otvorů			
203 SO 203 Opěrná zeď v km 0,189-0,209			
4 Vodotěsné konstrukce			
Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice			
Objekt: ZM4-ZMĚNOVÝ LIST Č.4 MĚNĚPRÁCE			

Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice

Objekt: ZM4-ZMĚNOVÝ LIST Č.4 MĚNĚPRÁCE

Rozpočet s poznámkou

Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice									
Objekt: ZM4-ZMĚNOVÝ LIST Č.4 MĚNĚPRÁCE									
ZM4 - ZMĚNOVÝ LIST Č.4 MĚNĚPRÁCE									
101 - SO 101 Silnice III/14539 Jaronice									
9 - Ostatní konstrukce a práce									
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
42	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 150MM Snižení dle GZS skutečného provedení	M	-5					
103 - SO 103 Sjezdy									
5 - Komunikace									
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
20	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Snižení dle GZS skutečného provedení	M2	-2,5					
22	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Snižení dle GZS skutečného provedení	M2	-5,5					
182 - SO 182 Dopravné inženýrská opatření									
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY kompletní DIO opravy objízdných tras, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	kpl	-1					
1 - Zemní práce									
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH oprava komunikací - frézování, vč. odvozu na skládku, skládkovného ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M3	-12,6					
5 - Komunikace									
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
4	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S oprava komunikací - ohrusná vrstva,	M3	-28,44					
002	5774CF	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16 oprava komunikací - ložná vrstva, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M3	-12,66					
9 - Ostatní konstrukce a práce									
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM oprava komunikací, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M	-141					
002	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 oprava komunikací, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M	-141					
201 - SO 201 Most ev.číslo 14539-2									
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
1	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) odstranění nebezpečného odpadu, ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI SE SOUHLASEM INVESTORA	T	-1,576					
9 - Ostatní konstrukce a práce									
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
74	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE původní izolace tl. 10 mm (pokud byla použita), včetně odvozu, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M2	-131,35					
202 - SO 202 Opěrná zeď v km 0,021-0,075									

6 - Úprava povrchů, podlahy, výpíné otvorů

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU neprovedeno	M2	-13,24					

203 - SO 203 Opěrná zďď v km 0,189-0,209

4 - Vodorovné konstrukce

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
29	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Snižení dle GZS skutečného provedeníL	M3	-1,393					