

DODATEK č.1 SMLOUVY O PLNĚNÍ, JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE ČÁSTKU 50.000 Kč bez DPH

uzavřená níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

I. Základní ustanovení

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: [REDACTED]

a

Dodavatel:

ELTOSstav s.r.o.

Sídlo: Hrádek 109, 671 27
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 74966
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 29357641
DIČ: CZ 29357641
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: [REDACTED]

2. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1597/2021-SML, uzavřené dne 30. 6. 2021 (dále jen „Smlouva“), realizaci předmětu smlouvy - „**Ostrovního systému pro měření pohybu ryb**“ (dále jen „dílo“). Předmět smlouvy je součástí přeshraničního projektu Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020 „**DYJE 2020/THAYA 2020**“.

II.

- Po uzavření Smlouvy došlo při realizaci prací ke zjištěním a událostem, které mají přímý vliv na provádění díla.
- Tyto změny byly způsobeny zejména výsledky zkušebního provozu monitorovací technologie.
- Nad rámec již dohodnutých plnění bude provedeno rozšíření napájecího systému (FVE) o další MPPT tracker o ceně 4 814,00 Kč bez DPH.
- Dodatečná montáž, dokumentace i revize tohoto zařízení bude provedena v ceně původní zakázky.

5. Dodavatel nainstaloval kompletní napájecí systém (FVE) v termínu a v souladu se Smlouvou. Z důvodu překážek na straně objednatele (průběžná optimalizace monitorovacího systému) nebylo možné provést finální převzetí díla a jeho revizi.
6. Dodavatel poskytne po dobu optimalizace monitorovacího systému objednateli potřebnou součinnost.

III. Předmět dodatku

S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozích člancích Smlouvy, které nebyly v době uzavírání Smlouvy známy, se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

1. Článek III (Doba a místo plnění) odst. 1 se mění a nově zní takto:

Dodavatel se zavazuje předmět smlouvy včetně dokumentace a provedené revize objednateli **dodat v termínu do: 30. 11. 2021**

2. Článek IV (Cena a platební podmínky) odst. 1 se mění a nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají nejvýše přípustnou cenu předmětu smlouvy **ve výši 96 805 Kč bez DPH.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy a tohoto dodatku, poskytnutá od 15. 7. 2021 do dne účinnosti tohoto dodatku, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy ve znění tohoto dodatku.
3. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné Smlouvy.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.

V Brně dne: 08. 10. 2021

V Hrádku dne: 04. 10. 2021

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

.....
.....
.....

.....
ELTOSstav s.r.o.

.....
.....
.....