

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1
/43/



MHMPP09KQRHE

Stejnopis č.: /

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. INO/31/03/000100/2021

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01

zastoupené: Ing. Milanem Krchem, ředitelem odboru infromatických aplikací MHMP

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., účet č.: 27-5157998/6000

Kontaktní osoba: Ing. Jan Kolář

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Com-Sys TRADE spol. s.r.o.

se sídlem: Jagellonská 2427/19, Vinohrady, Praha 3, PSČ: 130 00

zastoupená: Mgr. Kateřinou Gřeškovou, jednatelkou

IČ: 161 88 781

DIČ: CZ161 88 781

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., účet č.: 820973/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely v souladu s čl. 18 odst. 18.5 Smlouvy o dílo č. INO/31/03/000100/2021 ze dne 14. 5. 2021 tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 14. 5. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. INO/31/03/000100/2021 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zajištění propojení centrálního systému pro elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce v rámci EU (nařízení eIDAS) vybudovaného v prostředí HMP vůči celoměstsky významným systémům IS ICZ e-spis® a ICZ e-spis LITE®.
- 1.2. Smluvní strany se domluvili na posunu termínu realizace jednotlivých milníků definovaných v Příloze č. 1 Smlouvy, a to z důvodu zdržení přípravy centrálního systému pro zaručené elektronické podpisy a pečete.

- 1.3. Z výše uvedených důvodů Smluvní strany pomocí tohoto Dodatku č. 1 uzavřeného v souladu s čl. 18 odst. 18.5 Smlouvy upravují Harmonogram plnění uvedený v Příloze č. 1 Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že tabulka s názvem „*Harmonogram plnění*“ v Příloze č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se níže uvedeným novým zněním:

Harmonogram plnění		
Etapa I	Zahájení	Předpokládaná doba pro realizaci Milníku
Zahájení prací na vypracování Detailního návrhu řešení (místní šetření a prováděcí projekt)	T0	T0 + 6 měsíců= M1
Implementace a společné úpravy a adaptace SW komponent	M1	M1 + 1 měsíc = M2
Akceptační procedura	M2	M2 + 1 měsíc = M3
Etapa 2		
implementace kompozitních modulů do prostředí DC HMP vč. nastavení integračních služeb vůči lokálnímu a centrálnímu systému pečetění (CESYP)	M3	M3 + 3 měsíce = M4
Etapa 3		
implementace kompozitních modulů do prostředí VMČ vč. nastavení integračních služeb vůči lokálnímu a centrálnímu systému pečetění (CESYP)	M4	M4 + 2 měsíce = M5
Zpracování dokumentace	M5	M5 + 2 měsíce – M6
Akceptace, předání Díla jako celku	M6	M6 + 1 měsíc

- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle § 5 odst. 1 zák. 340/2015 Sb. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

- 3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku č. 1.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany níže připojují své podpisy.

V Praze dne 13. 9. 2021

11. 11. 2021 opraveno
V Praze dne ~~13. 9. 2021~~

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Milan Krch
ředitel odboru IAP MHMP



Mgr. Kateřina Gřešková
jednatelka

