

**DODATEK Č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ**  
**II-111 ŠTERNOV – ČESKÝ ŠTERNBERK, REKONSTRUKCE SILNICE - PD**  
mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001  
Č. smlouvy: **S-3811/00066001/2020**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společnost Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM,**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník  
zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Správce – vedoucí sdružení)  
zastoupeným: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem,  
Ing. Petrem Součkem, jednatelem,  
Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem  
(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)  
IČ: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)  
zapsaným v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994  
č. smlouvy: **20 171 05**

Společníci sdružení:

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  
zastoupeným předsedou představenstva Ing. Martinem Vilčem,  
IČO: 427 67 377  
DIČ: CZ42767377 (plátcí DPH)  
zapsaným v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

**G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava Vítkovice,  
zastoupeným jednatelem Ing. Michalem Kofroněm,  
IČO: 646 16 886  
DIČ: CZ64616886 (plátcí DPH)  
zapsaným v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

**HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,  
zastoupeným jednatelem Ing. Radovanem Hrnčířem,  
IČO: 449 61 944  
DIČ: CZ44961944 (plátcí DPH)  
zapsaným v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem Ohradní 1443/24b , 140 00 Praha 4, Michle,  
zastoupeným jednatelem Ing. Karlem Nejedlým,  
IČO: 618 53 267  
DIČ: CZ61853267 (plátcí DPH)  
zapsaným v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1,  
zastoupeným jednatelem Ing. Radko Buckem, Ph.D. a jednatelem Ing. Janem Loško, Ph.D.,  
IČO: 485 88 733  
DIČ: CZ48588733 (plátcí DPH)  
zapsaným v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

**Link projekt s.r.o.**

se sídlem Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno,  
zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Damkem,  
IČO: 276 78 032  
DIČ: CZ27678032 (plátcí DPH)  
zapsaným v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51304

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel (dále společně také jako „**Smluvní strany**“) se dnešního dne, měsíce a roku dohodli na následujícím Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. **S-3811/0066001/2020** ze dne 24. 2. 2021 na akci „**II-111 ŠTERNOV – ČESKÝ STERNBERK, REKONSTRUKCE SILNICE - PD**“ (dále jen „**Smlouva**“), kterým se doplňuje čl. I. Předmět smlouvy, navyšuje se cena za dílo uvedená v čl II. Cena za dílo a doplňuje, mění čl. III. Doba a místo plnění („dále jen „**Dodatek č. 1**“).

**Článek I.**

**Předmět Dodatku č. 1**

1. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu rozšíření podkladů pro zpracování DUR o geotechnický průzkum.
2. Objednatel požaduje řešit v rámci stavby strmé svahy v úseku km 23,9 – 24,9 provozního staničení silnice II/111. Zadání stavby obsahuje pouze zpracování geologické rešerše, která nemůže pokrýt svým rozsahem potřeby podkladů pro řešení strmých svahů.

3. Na základě vzájemné dohody bude geologická rešerše v předmětném úseku doplněna o geotechnický průzkum.

## **Článek II.**

### **Cena za dílo - ZMĚNA**

1. Na základě vzájemné dohody se navyšuje cena díla za vícepráce o 475.000 Kč bez DPH a čl. II. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy nově zní takto:

*„1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

<i>bez DPH:</i>	<i>6 938 250,00 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>1 457 032,50 Kč</i>
<i>včetně DPH:</i>	<i>8 395 282,50 Kč</i>

*Podrobná specifikace ceny včetně víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.“*

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění – ZMĚNA**

1. S ohledem na podmínky provádění terénních geotechnického průzkumu se Smluvní strany dohodly na doplnění a změně termínu plnění dle čl. III. odst. 1 Smlouvy takto:

V čl. III odst. 1 Smlouvy se ruší znění v řádku prvním a druhém a nahrazují se tímto znění:

*„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

*Geotechnický průzkum: nejpozději do 16 týdnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1*

*DŮR koncept: nejpozději do 10 týdnů od předání geotechnického průzkumu“.*

## **Článek IV.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohu tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
  1. Podrobná specifikace ceny včetně víceprací.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne .....

V Praze dne 26.11.2021

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  
příspěvková organizace

Jméno: Ing. Jan Lichtneger

Funkce: ředitel

Datum:

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/  
APIS/MMD/Link – RD na PP BIM  
zastoupená společností **Pontex, spol. s r. o.**  
(Správce – vedoucí sdružení)

Jméno: Ing. Martin Havlík

Funkce: jednatel

Datum: 26.11.2021

„II/111 Šternov - Český Šternberk“ – PD

**žlutě ocenění uchazeč**

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	dodatek č. 1	celkem
<b>Průzkumy a podklady - DUR</b>			
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa, Geologická rešerše	250 000,00		250 000,00
	75 000,00		75 000,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	300 000,00		300 000,00
Geotechnický průzkum pro úsek km 23,9 - 24,9		475 000,00	475 000,00
<b>Průzkumy DÚR celkem</b>	<b>625 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>DÚR</b>			
Průvodní zpráva	25 000,00		25 000,00
Výkresová část	1 250 000,00		1 250 000,00
Dokladová část	125 000,00		125 000,00
<b>DÚR celkem</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
<b>DUR celkem včetně průzkumů</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>Průzkumy a podklady - DSP</b>			
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	60 000,00		60 000,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	250 000,00		250 000,00
<b>Průzkumy DSP celkem</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
<b>DSP</b>			
Průvodní zpráva	20 000,00		20 000,00
Souhrnné technické řešení	100 000,00		100 000,00
Stavební část	1 850 000,00		1 850 000,00
DIO	100 000,00		100 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	60 000,00		60 000,00
BOZP	25 000,00		25 000,00
<b>DSP celkem</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155 000,00</b>
<b>DSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>2 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 465 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>			
projednání dokumentace	240 000,00		240 000,00
majetkoprávní podklady	150 000,00		150 000,00
podání žádosti bez poplatků	30 000,00		30 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání SP</b>			
projednání dokumentace	300 000,00		300 000,00
majetkoprávní podklady	200 000,00		200 000,00
podání žádosti bez poplatků	50 000,00		50 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
<b>PDPS</b>			
Technická zpráva	20 000,00		20 000,00
Výkresová část	525 000,00		525 000,00
ZTKP	25 000,00		25 000,00
Soupis prací a rozpočet	100 000,00		100 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>6 130 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>6 605 000,00</b>

V Praze, dne 27. 11. 2020

Ing. Václav Hvízdal, jednatel  
společnosti Pontex, spol. s r.o. -  
Správce společnosti Pontex/  
DP Ostrava/  
G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link –  
RD na PP BIM