

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. OSTR/SOD/1537/2020/Zem
SMOL/OSTR/13/2020/LŽ

NÁVRH KONCEPCE ZELENĚ

- podklad pro IV. etapu protipovodňové ochrany města Olomouce

1. Objednatel: Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupené:

Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení

e-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

2. Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Železniční 469/4, 779 00 Olomouc

kontaktní osoba: Ing. Radek Pavlačka

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČ: 48395013

DIČ: CZ48395013

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Olomouc

Č.ú.: 233033030/0300

dále společně také jako „smluvní strany“

Čl. I

Smluvní strany dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku spolu uzavřely dne 16. června 2020 smlouvu o dílo na zhotovení „**Návrhu koncepce zeleně - podkladu pro IV. etapu protipovodňové ochrany města Olomouce.**“ Předmětem plnění je zpracování podkladu pro projekt výsadeb realizovaných v rámci IV. etapy protipovodňové ochrany města Olomouce, přičemž IV. etapu protipovodňové ochrany se rozumí stavba s názvem akce “Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Moravě, km 230,728 – 231,934 na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“, kterou realizuje Povodí Moravy s.p. ve spolupráci se statutárním městem Olomouc. Vzhledem k přesunu termínu dokončení této projektové dokumentace objednané Povodím Moravy s. p. z důvodu omezení činností vyplývajících z pandemie Covid – 19 na konec roku 2021, není možné dokončit 2. etapu plnění smlouvy tzv. krok 2. Ten spočíval v dopracování koncepce ve spolupráci se zpracovatelem projektové dokumentace provádění stavby s názvem akce “Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Moravě, km 230,728 – 231,934 na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunu termínu předání díla a uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě.

Čl. II

Ve čl. V. Termín a místo plnění se odstavec 2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat etapy předmětu plnění v souladu s takto stanovenými termíny:

Krok. 2: do 10. 12. 2021
nahrazuje novým zněním, a to:

Krok 2: do 10. 12. 2022

Čl. III

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Popisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne 15.11 2021

Objednatel

Ing. Zdeněk Bogoč

Zhotovitel

Ing. Radek Pavlačka
autorizovaný krajinářský architekt